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1 ANTECEDENTES 
El presente Proyecto se realiza en base a la necesidad de realizar un proyecto de fin de carrera para la 
obtención del título de Grado en Ingeniería de Obras Públicas por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña. 
Pese a tratarse de un proyecto meramente académico, con todas las limitaciones que un proyecto de 
estas características conlleva, se ha realizado el mismo siguiendo los pasos que se realizarían en el caso 
de tratarse de un caso real. Para ello, se han tenido en cuenta todas las leyes y normativas vigentes y, 
además, se han utilizado en la medida de lo posible datos reales de la zona de actuación, excepto en 
aquellos casos en los que se reseña la imposibilidad de la consecución de datos reales y fidedignos. 
2 OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente Proyecto radica en la redacción y elaboración de todos los documentos 
necesarios para llevar a cabo el “Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y 
urbanización y mejora de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña)”. Estos son Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. 
Mediante el presente Proyecto se busca solucionar la falta de zonas verdes, déficit de plazas de 
aparcamiento en la zona y llevar a cabo la humanización de una zona muy utilizada por vecinos y demás 
transeúntes que, hasta la actualidad, carece totalmente de cuidado desde que se construyó, de manera 
provisional, en el año 2003. 
3 SITUACIÓN ACTUAL 
Se detecta que, en la actualidad, la zona se encuentra tremendamente abandonada. No hay ni aceras ni 
un mínimo de seguridad para la circulación, ni siquiera hay señalización vertical u horizontal. Los únicos 
servicios existentes en la zona es una pequeña red de alumbrado aérea en una zona, por lo que se 
plantea la construcción de una red completa de alumbrado. 
No hay ningún tipo de aparcamiento o zona habilitada para el aparcamiento de vehículos a motor, por 
lo que los vecinos de la zona se ven obligados a aparcar en las explanadas de terreno natural en terrenos 
privados. 
A pesar de ser una zona altamente utilizada por los vecinos de la zona, así como por gente de los 
alrededores que viene a realizar la práctica de deportes de exterior como ciclismo, mountain bike o 
hicking; la zona se encuentra totalmente abandonada y, las pocas sendas existentes, han sido creadas 
por el paso de la gente con el tiempo. Con las visitas a campo realizadas se han encontrado las distintas 
deficiencias, que se enumeran a continuación y motivan la realización del presente Proyecto: 
- El vial está sin terminar, sin capa de rodadura, por lo que tiene un gran peligro para la circulación 
de vehículos y ciclistas; 
- No hay señalización vertical u horizontal, con el consiguiente riesgo para la circulación y los 
peatones; 
- La explanada de la antigua nave de ventas de Fadesa, desmantelada en el año 2006, es en la 
actualidad utilizada como pista para los vecinos de la zona. No es una zona apta para su uso, 
pues el estado del pavimento es muy malo y hay incluso restos de ferralla de la armadura de la 
construcción; 
- No hay servicios en la calle, más allá de una pequeña red de alumbrado aérea y muy local, ni 
siquiera red de drenaje de pluviales en la zona de Proyecto; 
- No hay aparcamiento para los vecinos de la zona, ya que sólo hay una pequeña zona de 
aparcamiento para 10 vehículos y el promedio de vehículos por vivienda es de 2 coches (en una 
zona de más de 150 viviendas). 
4 NECESIDADES A CUBRIR 
Las necesidades a cubrir derivadas del estado de la zona son las siguientes: 
- Ordenación de los accesos a la zona, 
- Creación de nuevas zonas de aparcamiento de vehículos, 
- Rehabilitación integral de la zona mediante la creación de sendas peatonales y zonas verdes de 
nueva construcción, 
- Creación de parque infantil para los vecinos de la zona, 
- Creación de espacios abiertos para los ciudadanos, sirviéndonos de la explanada actual y de sus 
usos, para adecuar el mismo a las necesidades e intereses de los vecinos de la zona, 
- Rehabilitación integral de la Calle Varsovia y ordenación del tráfico rodado, dotando a la misma 
de seguridad vial tanto para los vehículos que circulen como para los peatones u otros usuarios. 
Esto se conseguirá mediante la creación de un carril bici que mejore la seguridad de los 
numerosos usuarios de las dos ruedas que circulan por la zona sobre todo los fines de semana. 
- Dotación de servicios de pluviales y alumbrado a la zona de actuación. 
- La parcela será dotada del correspondiente mobiliario urbano y de las áreas de ajardinamiento 
adecuado. 
- Los flujos de vehículos estarán distribuidos de forma que no generen problemas de tráfico en 
las vías cercanas (sobre todo en la DP-3006). 
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5 CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
La cartografía utilizada para la redacción del proyecto ha sido la siguiente: 
- Cartografía digital del Concello de A Coruña, escala 1/1.000, 
- Cartografía del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña 
Para el replanteo de las distintas unidades de proyecto se definen las bases de repanteo siguientes, con 
sus respectivas coordenadas UTM: 
 
BASE X Y Z 
BASE 1 546.882,550 4.795.875,424 217,996 
BASE 2 546.885,899 4.795.899,685 218,004 
BASE 3 546.931,832 4.795.939,797 217,557 
BASE 4 546.970,714 4.795.982,908 217,420 
BASE 5 547.045,224 4.796.023,902 215,566 
BASE 6 547.048,477 4.796.076,080 216,083 
BASE 7 547.140,937 4.796.081,857 210,899 
BASE 8 547.175,333 4.796.110,836 209,143 
BASE 9 547.224,677 4.796.138,280 209,966 
BASE 10 547.161,205 4.796.039,215 207,231 
 
6 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
La zona objeto de estudio se encuentra en la Hoja nº45 Betanzos del Instituto Geológico y Minero de 
España, a escala 1:50.000. 
La presencia en la Serie de Órdenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y 
apatito, parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de Villalba. 
Esta hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas de un mismo 
tipo: anfibolitas en haces.  
En nuestro ámbito de actuación aflora la Serie de Órdenes principalmente, existiendo 
predominantemente paraneises, pegmatitas, aplitas y granitos de dos micas orientados en filones, 
presentando en ocasiones enclaves biotíticos de hasta 7 cm, y localmente cuarcitas. Se trata de una 
zona fuertemente afectada por productos de una migmatización a mayor profundidad, granitoides, 
pegmatoides, etc. 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de ensayos y campañas 
geotécnicas en la zona de actuación, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de 
muestras para la ejecución de ensayos. Debido a las limitaciones existentes por tratarse de un Proyecto 
Fin de Carrera, los resultados son inexistentes, pero sí se explica cómo se deberían llevar a cabo las 
exploraciones en el Anejo correspondiente. 
7 ANÁLISIS SÍSMICO 
El riesgo debido a sismicidad no es significativo tal y como refleja el mapa de peligrosidad sísmica de 
la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio de Fomento y aprobada 
por Decreto 997/2002 de 27de septiembre. Por lo anterior, no se considera necesaria el estudio de 
acciones sísmicas en el presente Proyecto. 
8 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El municipio de A Coruña se encuentra situado al noroeste de España, en la provincia homónima de A 
Coruña, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Las coordenadas del municipio son 43º 22’ 17’’ Norte, 
8º 23’ 45’’ Oeste. La superficie total del Concello es de 37,83 km2, con una altitud media de 22,00 msnm. 
La población del municipio de A Coruña según los datos del INE de 2020 es de 247.604 personas, con 
lo que la densidad de población a 1 de enero de 2020 es de 6.545,18 hab/km2. Su casco urbano es el 
más poblado de Galicia, con 213.516 habitantes. 
El municipio de A Coruña limita geográficamente al norte con el Océano Atlántico, al suroeste con el 
municipio de Arteixo, al este con el municipio de Oleiros y la ría de A Coruña, y al sur con el municipio 
de Culleredo. El municipio está formado por cinco parroquias: A Coruña, Elviña, Oza, San Cristovo das 
Viñas, y Visma; que aglutinan un total de 45 entidades de población. 
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Ubicación de A Coruña en la provincia homónima 
La distancia de la zona de actuación con la capital de la comunidad, Santiago de Compostela, es de 76 
km a través de la autopista de peaje AP-9. Con la capital nacional, Madrid, la distancia a recorrer es de 
599 km por la A-6, la cual se sitúa muy próxima a la zona de actuación. 
El aeropuerto internacional más cercano, el de A Coruña – Alvedro, se sitúa a escasos 8 km de la zona 
de proyecto a través de la AC-14. 
La zona de actuación se encuentra en la parroquia de Elviña, en la urbanización Valaire. Se accede a la 
zona de Proyecto mediante la DP-3006 (Avenida de Nueva York), a la altura de la glorieta con las calles 
Oporto y La Haya. La construcción de la primera fase de esta urbanización data del año 2002, sin que 
desde aquella se haya realizado ninguna actuación en la zona referida que subsanase las carencias vistas 
desde el principio. 
 DEMOGRAFÍA 
La población del municipio en 2020 era de 247.604 habitantes (INE 2020). Este municipio ha 
experimentado un relativo crecimiento en los últimos años, pero también una migración de ciertos 
sectores de población a los municipios limítrofes de Culleredo, Arteixo y Oleiros. 
Tiene una extensión de 37,83 km2 comprendiendo 45 entidades de población y cuatro parroquias: A 
Coruña capital, San Vicente de Elviña (16.239 habs), San Pedro de Visma (3.167 habs), Santa María de 
Oza (6.471 habs) y San Cristovo das Viñas (6.318 habs). A pesar de estar formado por estos núcleos, en 
la realidad y debido al pequeño tamaño del Concello de A Coruña todos funcionan como un único 
núcleo urbano prácticamente indivisible, destacándose únicamente algún núcleo más apartado en las 
parroquias de Elviña y San Pedro de Visma. 
Los movimientos migratorios periféricos afectaron y afectan al municipio debido principalmente a la 
falta de terreno edificable incremento del precio de compra de viviendas, acusado desde los años 70 y, 
sobre todo, a partir de comienzos de los años 90. Esto ha provocado que una gran parte de la población 
tradicionalmente coruñesa se haya decidido a desplazar su vivienda habitual a los vecinos concellos de 
Arteixo, Culleredo y Oleiros, principalmente. Estos, sumados a Abegondo, Carral, Cambre, Sada y 
Bergondo conforman la llamada Área Metropolitana de A Coruña, que suma un total de 416.345 
habitantes (INE 2019). Muchos de estos Concellos han llegado a multiplicar su población por dos en los 
últimos 30 años. En A Coruña ciudad, la superficie edificada es del 55% del total municipal (20 de 37,83 
km2), siendo uno de los Ayuntamientos con mayor % de terrenos edificados de España. 
El saldo vegetativo es negativo. Se producen más defunciones que nacimientos de manera continuada 
desde 1987. 
 
Gráfica 1.- Evolución demográfica entre 1877 y 2020 
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 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
El clima en A Coruña es cálido y templado. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los 
meses de verano en A Coruña. Esta ubicación está clasificada como Csb por Köppen y Geiger. La 
temperatura promedio en A Coruña es 13.5 °C. Las precipitaciones son de 1228 mm. 
 
El mes más seco es julio, con 39 mm de lluvia. La mayor parte de la precipitación aquí cae en noviembre, 
promediando 162 mm. 
 
Agosto es el mes más cálido del año. La temperatura en agosto promedia 18.7 °C. Por su contra, febrero 
es el mes más frío, con temperaturas que promedian los 9.0 °C. 
 
Hay una diferencia de 123 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. A lo 
largo del año, las temperaturas varían en 9.7 °C.  
El mes con mayor humedad relativa es enero (82.94 %). El mes con menor humedad relativa es julio 
(78.99 %). 
El mes con el mayor número de días lluviosos es noviembre (16.30 días). El mes con el número más bajo 
es julio (7.67 días). 
Desde el punto de vista hidrológico, se hace necesario estimar las lluvias de diseño, con el fin de obtener 
los caudales de referencia que se tendrán en cuenta a la hora de proceder al dimensionamiento de las 
obras de drenaje propuestas. Para obtener las precipitaciones máximas en 24 horas esperadas para los 
periodos de retorno considerados se ha consultado la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” en la que se realiza una modelización estadística de las series anuales de máximas lluvias 
diarias obteniendo una estimación regional de parámetros y cuantiles. Esta modelización se muestra en 
el Anejo 09 del presente Proyecto. 
9 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada propone la construcción de un aparcamiento de 1228 m2 con una pequeña plaza 
interior de 250 m2 y 54 plazas de aparcamiento (50 convencionales y 4 PMR), junto a una plaza de 770 
m2. Esta plaza semicubierta se cubrirá con 125,7 m2 de pérgolas prefabricadas a dos niveles, de 3,5 y 4 
metros de altura respectivamente, de perfiles muy esbeltos, que limitarán al máximo el impacto visual 
que estas pérgolas podrían ocasionar a vecinos y usuarios. Estas dos áreas se construirán sobre la 
explanada existente en la actualidad de la antigua nave de ventas de Fadesa, por lo que los movimientos 
de tierras se limitarán a explanación y nivelación del terreno previa demolición de los pavimentos 
existentes en la actualidad. En esta plaza se construirá un pequeño mirador prefabricado de madera, 
anclado al terreno, y al nivel de la plaza proyectada. 
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A continuación, se procederá al nivelado de toda la zona verde expuesta en planos para el 
acondicionamiento de un parque de 9076 m2 totales y 7697 m2 destinados a zonas verdes. En él se 
crearán una serie de sendas peatonales, con una longitud total de aproximadamente 520 m, 
pavimentadas con material terrizo tipo Aripaq. 
Se propone la construcción de un parque infantil completamente equipado de 340 m2 de superficie, y 
pavimentado en suelo acolchado no abrasivo, y vallado según normativa vigente de la Xunta de Galicia 
para parques infantiles. 
Se construirá un carril bici de 560 m de longitud, con dos carriles y separados del vial de manera que 
no compartan plataforma y aumenten la seguridad del usuario. En paralelo a él se construirá una acera, 
de baldosa hidráulica y 2 metros de ancho en la zona más estrecha, que da continuidad a todo el trazado 
por el lado norte, el más cercano al mirador. 
Para ejecutar todo el parque, se debe retirar hasta 30 cm de tierra vegetal y se talarán del orden de 30 
eucaliptos. Toda la demás vegetación que será necesario desbrozar será únicamente matorrales y monte 
bajo. 
Se repondrán del orden de 328 nuevas unidades de especies arbóreas y arbustos que se situarán en la 
zona verde, plaza central y alcorques. 
Se dispondrán de dos nuevas zonas de aparcamiento, a mayores del aparcamiento, de 27 y 28 plazas 
de aparcamiento respectivamente, en la margen del vial principal en la Calle Varsovia. El primero, de 28 
plazas y aparcamiento en batería y la segunda de 27 plazas y aparcamiento en línea (en el tramo final 
de la Calle Varsovia, a la altura del cruce con la Calle Luxemburgo). Las plazas totales creadas en esta 
alternativa ascienden a 109 plazas (105+4 PMR). 
En cuanto al vial, la actuación en este sentido la podemos agrupar en 3 tramos: 
- Desde la glorieta se proyecta un vial de doble sentido, y 3,5 metros de ancho de carril, hasta la 
intersección con la Calle Praga, 
- A continuación, un vial de un único carril, en dirección E-O, que es el que da acceso al 
aparcamiento al aire libre. 
- El tercero, la remodelación de la Calle Luxemburgo reduciendo la zona de aparcamiento en la 
misma, pero humanizándola, dotándola de aceras más anchas y de una única dirección que 
mejorará el flujo de vehículos en los accesos a los garajes de los bloques de edificios colindantes. 
Cabe destacar que, para la proyección de los viales, se toma como premisa básica el mantenimiento de 
las rasantes actuales, tanto en las dos calles objeto de humanización como en la calle Varsovia, donde 
se aumenta la plataforma y se ejecuta el grueso de la actuación.  
El trazado, en el que se ha mecanizado el eje correspondiente al inicio de la calle Praga desde la glorieta 
de la DP-3006 y continúa por la calle Varsovia, se describe en el Anejo 07 de Trazado. 
10 FIRMES PROPUESTOS 
 FIRMES EN VIALES 
El diseño de los firmes y pavimentos parte de un análisis de las características del tráfico esperado en la 
zona proyectada y del mantenimiento de la coherencia con las zonas ya urbanizadas. 
Para la completa definición de los diferentes firmes y pavimentos, se han seguido las siguientes 
publicaciones: 
- Instrucción 6.1-IC – Firmes, del Ministerio de Fomento 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, del ministerio de Fomento 
La sección de firme implantada en los viales ejecutados en las vías principales de la Urbanización Valaire 
(Avenida Nueva York DP-3006 y Calles Oslo y La Haya) durante los años 2002-2005 consiste en la 
siguiente sección: 
- 35 cm de zahorra artificial, 
- Una capa de 10 cm de MBC tipo AC22 BIN D, 
- Una última capa de 5 cm de AC16 SURF S. 
 
Siguiendo esta premisa, y comprobando que cumple lo descrito en la norma 6.1-IC de secciones de 
firme, se propone mantener esta sección en toda la actuación. En la zona que se va a fresar, se aplicará 
únicamente una última capa de 5 cm de AC16 SURF S. 
 FIRME EN ZONAS DE APARCAMIENTO 
Para las zonas de aparcamiento en el tramo considerado se dispondrá un pavimento diferente a fin de 
diferenciar la zona de estacionamiento de la banda de rodadura. 
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Siguiendo además las indicaciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3)”, en sus artículos correspondientes a pavimentos de hormigón, el hormigón a emplear 
será HF-4,0; con una resistencia característica a flexotracción a 28 días de 4 MPa, definida la resistencia 
característica como aquella con un nivel del confianza del 95%. 
 FIRME EN CARRIL BICI 
Se empleará una mezcla bituminosa continua en caliente MSR-6 de 3 cm de espesor pigmentada en 
color rojo, de composición discontinua, con árido cuarzo-esquisto de 8 mm de tamaño máximo y betún 
asfaltico de penetración según las indicaciones presentes en el PPTP, planos y presupuesto. 
 SECCIÓN EN ACERAS 
En general, para las aceras se ejecutará un pavimento de baldosa hidráulica de 40x40x5cm con acabado 
granallado y con características similares a las existentes en el resto del municipio. El acabado será 
rugoso y antideslizante. Esta se asentará sobre una capa de mortero de cemento de 5 cm sobre una 
solera de hormigón HM-20 de un espesor no menor de 20 cm como base. 
Las aceras irán encintadas con bordillos de granito Gris Alba, de dimensiones 15x20 cm. 
Además, incluirán pavimentación podotáctil o señalizadora allí donde sea necesario, cumpliendo en 
todo momento con las leyes vigentes en materia de accesibilidad. 
 SECCIÓN EN SENDAS PEATONALES 
se han proyectado dichas zonas con pavimento terrizo tipo Aripaq o similar. Este pavimento se trata de 
un firme de tipo continuo, realizado mediante áridos compactados con conglomerante procedente del 
reciclaje del vidrio. Este material, que tiene un acabado granular, posee propiedades que lo hacen 
resistente al agua de lluvia evitando su disgregación, así como el crecimiento de hierbas. 
El pavimento de Aripaq se ejecutará con un espesor de 7 cm, extendidos sobre una capa de zahorra 
artificial de 20 cm de espesor. 
La sección de firme en las sendas quedará tal y como sigue: 
 7 cm 
 
 20 cm 
 SECCIÓN DE FIRME EN PARQUE INFANTIL 
En el parque infantil proyectado se instalará un pavimento absorbedor de impactos de césped artificial 
con base amortiguadora incorporada, de diversos colores, y en cumplimiento con el Decreto 245/2003 
por el que se establecen las normas de seguridad en parques infantiles de la Xunta de Galicia. 
Estará formado por césped sintético, compuesto de mechones rizados monofilamento de fibra 100% 
polietileno, sobre base amortiguadora de espuma de polietileno drenante de 40 mm de espesor. Este 
pavimento se colocará sobre una capa de hormigón HM-20 de espesor no inferior a 20 cm. 
11 SERVICIOS AFECTADOS 
El único servicio que será necesario reponer durante la ejecución de las obras es una pequeña línea 
aérea localizada de alumbrado en la zona de la intersección de las calles Varsovia y Luxemburgo, tal y 
como se indica en el Anejo 12 de Servicios Afectados. 
12 REDES DE SERVICIOS URBANOS 
 SISTEMA DE DRENAJE 
Los dispositivos proyectados, cuyos cálculos se detallan en el Anejo 09 - Cimatología y Drenaje del 
presente Proyecto, son los siguientes: 
12.1.1 Colectores PVC 
Se emplearán colectores de PVC los cuales ofrecen menor rugosidad facilitando la evacuación en zonas 
con bajas pendiente. La pendiente de los colectores longitudinales y transversales será la misma que la 
especificada en planos y en la mayoría de los casos, se trata de la pendiente de la rasante. 
En el Apéndice II se muestra una tabla resumen de los cálculos realizados y los tubos empleados en 
cada caso. 
12.1.2 Pozos 
Estos elementos servirán de conexión principal entre sumideros y los colectores principales, así como 
puntos clave en el cambio de alineación de los mismos permitiendo, a su vez, la inspección y 
conservación de los dispositivos enterrados de desagüe.  
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12.1.3 Sumideros 
Se trata de la puerta de entrada del agua de escorrentía que corre por la plataforma a nuestra red de 
drenaje. Se instalarán sumideros de hormigón con rejilla de acero de dimensiones 70 x 50. 
 SISTEMA DE ALUMBRADO 
Los cálculos para la proyección del sistema de alumbrado nuevo, así como la legislación y demás 
normativas aplicables para su cálculo, se detallan en el Anejo 10 – Alumbrado del presente Proyecto. 
Tal y como se indica en el anejo mencionado, la iluminación completa consistirá en la iluminación del 
parque con 15 luminarias en báculo fernandino de 220-270 V; así como 25 luminarias tipo TST-250PP 
o equivalentes de 250 V. 
13 MOBILIARIO Y AJARDINAMIENTO 
En la ejecución de las obras se instalarán papeleras, bancos y luminarias según lo dispuesto en el Anejo 
11 – Jardinería y Mobiliario. 
Además, se instalarán como ya se ha mencionado pérgolas refabricadas autoportantes de madera del 
tipo Habana PER5 o equivalente, de dimensiones 12,57 x 5,00 m y alturas de 3,50 y 4,00 m. 
Las características de la pérgola, así como su instalación y normativa a cumplir, se describen en los 
Documento nº2 Planos y Documento nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente 
Proyecto. 
14 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
Para la realización del presente Proyecto se han seguido estrictamente las limitaciones y 
recomendaciones impuestas por las diferentes normativas aplicable al tipo de actuación proyectada. 
La normativa seguida, que se detalla en el Anejo 24 – Legislación aplicable del presente Proyecto, se 
resume de la siguiente manera: 
- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
- LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (TRLCSP) 
- LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS 
- LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- LEY 6/2021 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS DE GALICIA 
- RD 105/2008 DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
- INSTRUCCIÓN 3.1-IC “TRAZADO” 
- NORMA 5.2-IC DE DRENAJE SUPERFICIAL 
- INSTRUCCIÓN 6.1-IC DE SECCIONES DE FIRME 
- INSTRUCCIÓN 8.1-IC DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
- INSTRUCCIÓN 8.2-IC DE MARCAS VIALES 
- RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y DISEÑO DEL VIARIO URBANO 
- DECRETO 245/2003, DEL 24 DE ABRIL, POR LO QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES DE LA XUNTA DE GALICIA 
- ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS REAL DECRETO 1544/2007 
- REAL DECRETO 1544/2007 DE 23 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 
MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
- LEY 10/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD. GALICIA  
- DECRETO 35/2000, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA 
COMUNIDAD DE GALICIA 
- PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DEL CONCELLO DE A CORUÑA 
15 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
Los suelos sobre los que se realizarán las actuaciones son en la actualidad de propiedad privada, por lo 
que será necesario proceder a su expropiación según se detalla en el Anejo 05 del presente Proyecto. 
Atendiendo al régimen del suelo, el área de actuación está clasificada en su totalidad como “suelo 
urbanizable delimitado”; mientras que, desde el punto de vista del uso, se enmarca como “suelo 
urbanizable”, aunque parte de la obra se incluye dentro de la red viaria local. 
16 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se ha elaborado en el Anejo nº19 – Estudio de Seguridad y Salud, siendo perceptivo dicho estudio según 
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en vigor desde el 25 de diciembre de 1997, y adaptado las 
exigencias del RD citado, así como al resto de normativa en materia de seguridad y salud. 
En el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción se establece la obligatoriedad del estudio 
de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras en los siguientes casos: 
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1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud. 
Según los condicionantes mencionados y dado que el presupuesto del proyecto es superior a 
450.759,08 € se elabora un Estudio de Seguridad y Salud. 
El presupuesto destinado a seguridad y salud en la presente obra asciende a la cantidad de 17.312,16€. 
17 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Debido a que el Proyecto no incurre en ninguno de los supuestos incluidos en los Anexos I y II de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de impacto ambiental; así como en cumplimiento de la Ley 9/2013 de 
emprendimiento y competitividad económica, se considera que NO es necesaria realizar una Evaluación 
de Efectos Ambientales del presente Proyecto. 
18 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El objeto del Estudio de Gestión de Residuos que se recoge en el Anejo 18 es el de regular la producción 
y gestión de los residuos generados en la obra de construcción asociada al proyecto, para lo cual se 
estará a lo recogido en la normativa de aplicación y de obligado cumplimiento en la materia. 
El proyecto de gestión de residuos de RCD recoge la identificación y estimación de los distintos residuos 
que se generarán, las medidas adoptadas para su separación, y las distintas operaciones de reutilización, 
valorización o eliminación de residuos. Asimismo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia 
[artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008], se propone la ubicación de instalaciones destinadas a su 
gestión, así como unas prescripciones técnicas y una estimación presupuestaria de dicha gestión de 
residuos. 
El presupuesto destinado a gestión de residuos en la presente obra asciende a la cantidad de 
119.459,53€. 
19 JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES 
Teniendo en cuenta lo especificado en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considera 
la no división en lotes el objeto del contrato por el hecho de que, la realización independiente de las 
diversas actuaciones comprendidas en el objeto del presente proyecto dificulta la correcta ejecución 
del mismo desde el punto de vista técnico, ya que la ejecución del mismo implica la necesidad de 
coordinación entre las diferentes actividades, cuestión que podría verse imposibilitada por su división 
en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 
20 PLAZO DE EJECUCIÓN 
En cumplimiento del Artículo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el que se establece que: 
 “los proyectos de obras deberán comprender, al menos: ... un programa de desarrollo de los trabajos 
 o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste”, 
se incluye en el Anejo 16 – Plan de Obra, la programación de las obras, haciéndose un estudio de las 
unidades más importantes y determinando el tiempo necesario para su ejecución. 
El plazo de ejecución propuesto para la total terminación de las obras se fija en SEIS (6) meses, en 
función de los rendimientos medios de maquinaria, de los equipos de trabajo y de las relaciones de 
dependencia entre las distintas actividades. 
21 PLAZO DE GARANTÍA 
A la terminación de las obras, y si éstas se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 
En aplicación del Artículo 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el plazo de garantía se 
establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y la 
complejidad de la obra y no podrá ser inferior a UN (1) AÑO, salvo casos especiales. 
Por lo que respecta a los vicios ocultos, será de aplicación el Artículo 244 de la citada Ley 9/2017, que 
establece un plazo de garantía de QUINCE (15) AÑOS desde la recepción de las obras. 
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22 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Según lo establecido en el artículo 103 de la ley 9/2017 (Ley de Contratos del Sector Público), no 
corresponde proponer una fórmula de revisión de precios debido a que la duración de la obra es inferior 
a dos años. 
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Art. 103 dice que : “…cuando proceda, la 
revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los 
términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 
ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 
20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a 
efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.” 
Habida cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 6 meses, se entiende que no 
procede la revisión de precios en este Proyecto de Construcción.  
No obstante, para el caso en que el plazo de ejecución se prolongue por encima de los dos años, a 
partir de la fecha de adjudicación, por causas no imputables al Contratista, se propone la siguiente 
fórmula de revisión de precios contenida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 
Fórmula 382, correspondiente a Urbanización y viales en entornos urbanos, cuya determinación se 




































− B: Materiales bituminosos. 
− C: Cemento. 
− E: Energía. 
− F: Focos y luminarias. 
− M: Madera. 
− O: Plantas. 
− P: Productos plásticos. 
− R: Áridos y rocas. 
− S: Materiales siderúrgicos. 
− T: Materiales electrónicos. 
− U: Cobre. 
En la fórmula propuesta, se representan con el subíndice “t” los valores de los índices de precios de 
cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto 
de revisión, así como el coeficiente “Kt” de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el 
subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en la fecha de la adjudicación. 
Su aplicación afectará a la totalidad de capítulos que integran el “Proyecto de recuperación del mirador 
de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña)” con un 
Presupuesto de Ejecución Material de NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (900.854,93€). 
23 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El adjudicatario ha de ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga 
de medios materiales y personal experto en las distintas cuestiones que comprende el contrato. 
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de NOVECIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (900.854,93 €). 
El Presupuesto Base de Licitación sin IVA del proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETENTA 
















TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN 
IVA
3.570,00 €
JARDINERÍA Y SENDAS 
PEATONALES
109.375,03 €
GESTIÓN DE RESIDUOS 142.156,84 €





PARQUE INFANTIL 41.135,81 €




TRABAJOS PREVIOS 49.092,77 €
PAVIMENTACIÓN 395.694,09 €
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Al ser el valor del contrato superior a 500.000 €, es requisito indispensable que el contratista se 
encuentre debidamente clasificado. 
Si bien hay un capítulo cuyo porcentaje en el presupuesto es superior al 20%, correspondiente al 
capítulo de pavimentación, no se considera necesario incluirlo en grupo independiente a efectos de 
clasificación, ya que no presenta singularidades no generales a las de su clase. 
Debido a todo lo anterior, se propone la siguiente propuesta de clasificación: 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 
Categoría 4 (con cuantía superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros) 
24 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el anejo correspondiente se detallan todos los precios descompuestos y auxiliares de todas las 
unidades de obra que intervienen en el proyecto. También se encuentran los cuadros de mano de obra, 
maquinaria y materiales. 
25 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios Nº1, se obtiene automáticamente el Presupuesto de 
Ejecución Material de cada capítulo y, dentro de éste, para cada Unidad de Obra. Seguidamente se 
obtiene el resumen del Presupuesto por capítulos y el total. 
El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL del proyecto asciende a la cantidad de NOVECIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (900.854,93 €). 
Aplicando al presupuesto de Ejecución Material el 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% en 
concepto de Beneficio Industrial, se obtiene el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN sin IVA, que asciende 
a la cantidad de UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (1.072.017,37 €). 
El IVA DEL 21%, asciende a un total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS 
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (225.123,65€). 
El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, una vez aplicados los porcentajes correspondientes a gastos 
generales, beneficio industrial e IVA en vigor asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS (1.297.141,02€) 
26 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 
 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 ANEJOS A LA MEMORIA 
  Anejo nº1: Antecedentes 
  Anejo nº2: Topografía y Cartografía 
  Anejo nº3: Geología y Geotecnia 
  Anejo nº4: Estudio Geotécnico 
  Anejo nº5: Ordenación Urbanística y Expropiaciones 
  Anejo nº6: Estudio de Alternativas 
  Anejo nº7: Trazado 
  Anejo nº8: Firmes y Pavimentos 
  Anejo nº9: Climatología y Drenaje 
  Anejo nº10: Alumbrado 
  Anejo nº11: Jardinería y Mobiliario 
  Anejo nº12: Servicios Afectados 
  Anejo nº13: Señalización 
  Anejo nº14: Justificación de Precios 
  Anejo nº15: Revisión de Precios 
  Anejo nº16: Plan de Obra 
  Anejo nº17: Clasificación del Contratista 
  Anejo nº18: Gestión de Residuos 
  Anejo nº19: Estudio de Seguridad y Salud 
  Anejo nº20: Control de Calidad 
  Anejo nº21: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
  Anejo nº22: Accesibilidad 
  Anejo nº23: Reportaje Fotográfico 
  Anejo nº24: Legislación Aplicable 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 01.- SITUACIÓN E ÍNDICE 
 02.- ESTADO ACTUAL 
 03.- ESTADO FUTURO 
 04.- REPLANTEO 
 05.- EXPROPIACIONES 
 06.- TRAZADO 
  06.1.- Trazado Planta 
  06.2.- Perfil Longitudinal 
  06.3.- Perfil Transversal 
 07.- DEMOLICIONES 
 08.- PAVIMENTACIÓN 
  08.1.- Pavimentación Planta 
  08.2.- Secciones Tipo y Detalles 
 09.- DRENAJE 
  09.1.- Planta 
  09.2.- Detalles 
 10.- ALUMBRADO 
  10.1.- Planta 
  10.2.- Detalles 
 11.- URBANIZACIÓN 
 12.- SEÑALIZACIÓN 
  12.1.- Planta 
  12.2.- Detalles 
 13.- PLANTA ESTADO FINAL SERVICIOS 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 01.- OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 02.- ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 03.- DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 04.- CONDICIONES PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 01.- MEDICIONES 
 02.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 03.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 04.- PRESUPUESTO 
 05.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
27 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la convierten 
en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y concretamente su 
artículo 125 y 127.2, donde se dice:  
 “1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales 
 las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 
 las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y 
 cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.” 
28 REQUERIMIENTO DE INFORME DE SUPERVISIÓN 
Siguiendo lo dispuesto en el Artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  
“Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior 
a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes 
oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en 
cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación 
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incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá 
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.” 
29 CONLCUSIÓN 
El proyecto que aquí se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la 
normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del Tribunal 
Académico competente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Universidade da Coruña para su aprobación si procediese. 
 
A Coruña, septiembre de 2021 
El Ingeniero Autor del Proyecto 
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1 INTRODUCCIÓN 
Este proyecto surge de la necesidad de la elaboración de un Proyecto para completar los estudios de 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, por la Universidade da 
Coruña. 
El proyecto se ajusta en la medida de lo posible a uno real, si bien se presentan una serie de limitaciones 
de documentación o información debido al carácter académico del mismo. 
El proyecto se divide en diferentes partes que proporcionarán una información exhaustiva de los 
elementos necesarios para la definición del mismo. Así, los anejos permiten la definición de todos los 
aspectos y características para poder llevar a cabo las obras de construcción con seguridad y eficacia. 
Los planos definirán las unidades a construir para ejecutar el proyecto. El pliego indicará las condiciones 
de los diferentes materiales a emplear, así como su puesta en obra y su forma de medición. Finalmente, 
el presupuesto detallará el importe total de la obra. 
2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El municipio de A Coruña se encuentra situado al noroeste de España, en la provincia homónima de A 
Coruña, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Las coordenadas del municipio son 43º 22’ 17’’ Norte, 
8º 23’ 45’’ Oeste. La superficie total del Concello es de 37,83 km2, con una altitud media de 22,00 msnm. 
La población del municipio de A Coruña según los datos del INE de 2020 es de 247.604 personas, con 
lo que la densidad de población a 1 de enero de 2020 es de 6.545,18 hab/km2. Su casco urbano es el 
más poblado de Galicia, con 213.516 habitantes. 
El clima de A Coruña es un clima mediterráneo, cálido y templado, con una clasificación Csb por Köpen 
y Geiger. 
El municipio de A Coruña limita geográficamente al norte con el Océano Atlántico, al suroeste con el 
municipio de Arteixo, al este con el municipio de Oleiros y la ría de A Coruña, y al sur con el municipio 
de Culleredo. El municipio está formado por cinco parroquias: A Coruña, Elviña, Oza, San Cristovo das 
Viñas, y Visma; que aglutinan un total de 45 entidades de población. 
 
Ubicación de A Coruña en la provincia homónima 
La distancia de la zona de actuación con la capital de la comunidad, Santiago de Compostela, es de 76 
km a través de la autopista de peaje AP-9. Con la capital nacional, Madrid, la distancia a recorrer es de 
599 km por la A-6, la cual se sitúa muy próxima a la zona de actuación. 
El aeropuerto internacional más cercano, el de A Coruña – Alvedro, se sitúa a escasos 8 km de la zona 
de proyecto a través de la AC-14. 
La zona de actuación se encuentra en la parroquia de Elviña, en la urbanización Valaire. La construcción 
de la primera fase de esta urbanización data del año 2002, sin que desde aquella se haya realizado 
ninguna actuación en la zona referida que subsanase las carencias vistas desde el principio. 
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 ACCESOS 
La zona se sitúa en el sur del municipio, en el punto más alejado de A Coruña, a 10,8 km de la Plaza de 
María Pita, donde se sitúa el edificio del Ayuntamiento. La zona de actuación se sitúa a 287 msnm, muy 
cerca el punto más alto del municipio que está a 291 msnm.  
El principal acceso rodado a la zona de proyecto desde A Coruña es bien por la AC-11, comúnmente 
conocida como Avenida de Alfonso Molina; o bien por la AC-14 (también denominada popularmente 
como “Tercera Ronda”). Los accesos quedarían, accediendo desde el centro urbano de A Coruña, de la 
siguiente manera: 
- AC-11 dirección Ponte da Pasaxe, salida A Zapateira – Policlínico y, posteriormente, continuar 
3,6 km por la DP-3006 (Avenida de Nueva York). 
- AC-14 dirección A6 – Arteixo - Aeropuerto, salida 3 DP-3006 A Zapateira y continuar 2,3 km por 
la Avenida de Nueva York. 
El acceso principal a la Calle Varsovia es a través de la glorieta central de la urbanización Valaire, en la 
Avenida de Nueva York. La calle en cuestión, y que también forma parte de la actuación, es estrecha y 
con un asfalto provisional dispuesto en 2002, que da acceso a las viviendas de la misma calle, así como 
al mirador y parque proyectado en la zona de actuación. 
 
 DEMOGRAFÍA 
La población del municipio en 2020 era de 247.604 habitantes (INE 2020). Este municipio ha 
experimentado un relativo crecimiento en los últimos años, pero también una migración de ciertos 
sectores de población a los municipios limítrofes de Culleredo, Arteixo y Oleiros. 
Tiene una extensión de 37,83 km2 comprendiendo 45 entidades de población y cuatro parroquias: A 
Coruña capital, San Vicente de Elviña (16.239 habs), San Pedro de Visma (3.167 habs), Santa María de 
Oza (6.471 habs) y San Cristovo das Viñas (6.318 habs). A pesar de estar formado por estos núcleos, en 
la realidad y debido al pequeño tamaño del Concello de A Coruña todos funcionan como un único 
núcleo urbano prácticamente indivisible, destacándose únicamente algún núcleo más apartado en las 
parroquias de Elviña y San Pedro de Visma. 
Los movimientos migratorios periféricos afectaron y afectan al municipio debido principalmente a la 
falta de terreno edificable incremento del precio de compra de viviendas, acusado desde los años 70 y, 
sobre todo, a partir de comienzos de los años 90. Esto ha provocado que una gran parte de la población 
tradicionalmente coruñesa se haya decidido a desplazar su vivienda habitual a los vecinos concellos de 
Arteixo, Culleredo y Oleiros, principalmente. Estos, sumados a Abegondo, Carral, Cambre, Sada y 
Bergondo conforman la llamada Área Metropolitana de A Coruña, que suma un total de 416.345 
habitantes (INE 2019). Muchos de estos Concellos han llegado a multiplicar su población por dos en los 
últimos 30 años. En A Coruña ciudad, la superficie edificada es del 55% del total municipal (20 de 37,83 
km2), siendo uno de los Ayuntamientos con mayor % de terrenos edificados de España. 
El saldo vegetativo es negativo. Se producen más defunciones que nacimientos de manera continuada 
desde 1987. 
 
Gráfica 1.- Evolución demográfica entre 1877 y 2020 
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
  
Anejo Nº01 – Antececentes 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 5 
 
 ECONOMÍA 
La comarca de A Coruña es la segunda comarca más rica de Galicia, con un PIB de 6.184 millones de 
euros y el 42% del valor añadido bruto de Galicia. En la comarca se destaca la presencia de empresa de 
gran envergadura internacional tales como Inditex, Estrella Galicia, Naturgy, Alumán o la empresa de 
telecomunicaciones R. 
El Concello de A Coruña cuenta anualmente con un presupuesto por encima de los 250 millones de 
euros, incluidos los de las dos principales empresas municipales (EMALCSA y Compañía de Tranvías de 
A Coruña). El sector servicios, financiero, portuario, industrial e informático son los principales sectores 
económicos de la ciudad. 
Se destaca en Puerto de A Coruña como el segundo de mayor volumen mercantil en Galicia tras el 
Puerto de Vigo, siendo el mayor puerto de escala de cruceros de la zona norte de España, seguido de 
cerca por el de Vigo. Además, en cuanto al volumen pesquero, se destaca enormemente debido a que 
la lonja de A Coruña es una de las principales lonjas de pescado de España. También destaca el tráfico 
de graneles líquidos como petróleo y bioetanol, que son utilizados principalmente por la refinería de 
Repsol (1967) y la metalurgia de aluminios. 
El Puerto de A Coruña está trasladando paulatinamente todos aquellos tráficos denominados “sucios” 
(graneles sólidos y líquidos, así como tráfico de contenedores) al Puerto Exterior, situado en Punta 
Langosteira en el municipio de Arteixo, y cuyas obras comenzaron en el año 2004. En él se pretende 
aglutinar todo el tráfico mercantil del Puerto de A Coruña. Para ello, se espera la llegada del ferrocarril 
al mismo en los próximos años, dándole un plus de competitividad del que ahora carece con respecto 
a sus principales competidores en la cornisa norte de España. Las conexiones del Puerto Exterior con las 
principales vías de comunicación rodada se hacen a través del ramal de la A-6 (Autovía de Madrid) que 
le da máxima conexión con cualquier punto de España. 
Dentro del término municipal la ciudad cuenta con dos polígonos industriales Agrela, el parque 
empresarial más antiguo y el de más extensión de Galicia, que cuenta con más de 600 empresas, y el 
de Pocomaco, que da servicio a unas 400 empresas. En el área metropolitana de La Coruña están 
situados otros importantes polígonos industriales de la comunidad, principalmente en el área suroeste 
(ayuntamientos de Arteijo y Culleredo), como los polígonos de Sabón, que alberga la sede central de la 
multinacional Inditex, entre otras industrias. Otros polígonos destacables del área metropolitana son 
los de Alvedro, Barcala, Meicende, Espíritu Santo y Bergondo. 
El sector de las TIC genera en la actualidad alrededor de 8000 puestos de trabajo, con una facturación 
muy superior a los 1000 millones de euros. Además, en el año 2021 se complementará con el comienzo 
de la actividad de la Ciudad de las TIC, un parque tecnológico de 127.000 m2 en los terrenos de la 
antigua Fábrica de Armas, dentro de los límites municipales. Este parque, gestionado por la 
Universidade da Coruña y financiado en gran parte por la Xunta de Galicia a través del IGAPE, se 
convertirá en un centro de referencia a nivel gallego y español. 
 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
El clima en A Coruña es cálido y templado. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los 
meses de verano en A Coruña. Esta ubicación está clasificada como Csb por Köppen y Geiger. La 
temperatura promedio en A Coruña es 13.5 °C. Las precipitaciones son de 1228 mm. 
 
El mes más seco es julio, con 39 mm de lluvia. La mayor parte de la precipitación aquí cae en noviembre, 
promediando 162 mm. 
 
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
  
Anejo Nº01 – Antececentes 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 6 
 
Agosto es el mes más cálido del año. La temperatura en agosto promedia 18.7 °C. Por su contra, febrero 




Hay una diferencia de 123 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. A lo 
largo del año, las temperaturas varían en 9.7 °C.  
El mes con mayor humedad relativa es enero (82.94 %). El mes con menor humedad relativa es julio 
(78.99 %). 
El mes con el mayor número de días lluviosos es noviembre (16.30 días). El mes con el número más bajo 
es julio (7.67 días). 
Desde el punto de vista hidrológico, se hace necesario estimar las lluvias de diseño, con el fin de obtener 
los caudales de referencia que se tendrán en cuenta a la hora de proceder al dimensionamiento de las 
obras de drenaje propuestas. Para obtener las precipitaciones máximas en 24 horas esperadas para los 
periodos de retorno considerados se ha consultado la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” en la que se realiza una modelización estadística de las series anuales de máximas lluvias 
diarias obteniendo una estimación regional de parámetros y cuantiles. Esta modelización se muestra en 
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1 INTRODUCCIÓN 
La finalidad de un levantamiento es obtener planos topográficos veraces y fidedignos, que contemple 
tanto la definición del terreno como otros elementos como: postes de luz, postes de alta tensión, postes 
de teléfono, esquinas, fachadas, acequias, pistas, bermas, casetas, instalaciones varias, muros, vallas, 
obras de drenaje, etc. y tener puntos de coordenadas conocidas de referencias para posibles trabajos 
futuros de obra dentro de los límites marcados sobre el que se ha de proyectar el nuevo trazado.  
Los trabajos topografía que llevarán a cabo comprenden las actividades siguientes: 
+ Recopilación de información general de la zona objeto del proyecto y reportaje fotográfico del
misma.
+ Implantación de bases y determinación de coordenadas de las mismas.
+ Radiación de puntos del terreno y resto de elementos característicos para determinar sus
coordenadas.
+ Caracterización y definición geométrica de la zona.
+ Procesamiento y obtención de los distintos productos cartográficos.
2 CARTOGRAFÍA 
La cartografía empleada para la elaboración del presente Proyecto es la cartografía Municipal del 
Concello de A Coruña, hojas 4965, 4966, 4975 y 4976, en datum ETRS89 huso 29. 
Para el Estudio Geotécnico, se ha empleado la Hoja 45 (Betanzos), serie Magna (1:50.000) del IGME. 
3 TOPOGRAFÍA 
Para la elaboración del presente Proyecto Constructivo se ha partido de una premisa básica, la de 
mantener las rasantes en los viales existentes independientemente del alcance de la actuación. Además, 
la zona es prácticamente plana, con pendientes naturales y sin diferencias de cota significativas, por lo 
que no es necesario plantear movimientos de tierras o balances de tierras. 
4 REPLANTEO 
Previo al inicio de las obras será necesario establecer las bases de replanteo, que son una serie de puntos 
fijos que sirven de referencia en el posicionamiento de los diferentes elementos que constituyen el 
presente Proyecto Constructivo. 
Para establecer estas bases han de seguirse una serie de criterios de suma importancia: 
- Las bases deben de ser visibles entre sí, si no al menos de tres en tres,
- Ángulos superiores a 30º,
- Situar las bases en lugares visibles, reconocibles y suficientemente accesibles por los topógrafos
y sus equipos,
- Distancia entre bases adyacentes no superior a 250 metros.
Cabe destacar la importancia de que estas bases se sitúen en puntos reconocibles durante toda la 
ejecución de las obras, así como que aseguren su presencia frente a elementos meteorológicos u otras 
obras cercanas. 
Debido a la naturaleza académica del Proyecto, las bases han sido determinadas directamente de la 
cartografía en coordenadas UTM. Con lo anterior, asumimos la incertidumbre y las damos por exactas. 
En la realidad, sí que habría que realizar un trabajo de campo que incluyese la materialización de las 
bases en el terreno previamente al replanteo de la obra. 
5 APÉNDICES DEL PRESENTE ANEJO 
APÉNDICE Nº1: PLANO DE REPLANTEO 
En el Apéndice nº1 del presente Anejo se incluye el plano con las bases y los puntos de replanteo. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este presente documento es determinar las características geológicas y geotécnicas de la 
zona de actuación. Estas características son de suma importancia como estratigrafía, petrología 0 
tectónica. 
El conocimiento de estos aspectos es fundamental para predecir el comportamiento del terreno en el 
que vamos a actuar y que será el responsable último de soportar las cargas de circulación que generen 
los nuevos viales. Este conocimiento se basa en la experiencia que se ha acumulado con el paso de los 
años en la práctica de la construcción sobre las diferentes formaciones geológicas. 
2 GEOLOGÍA 
 MARCO GEOLGÓGICO 
El ámbito de de estudio se sitúa en la hoja Nº 45 (La Coruña) perteneciente a la serie MAGNA a escala 
1:50.000 publicada por el Instituto Geológico y Minero de España en el año 1975. Esta hoja puede 
consultarse en el ANEXO I de este Anejo. 
El área de estudio se localiza al sur de la localidad de A Coruña, en la provincia del mismo nombre. 
Dentro del marco geológico regional, se sitúa dentro de la zona IV Galicia Media-Tras Os Montes, 
definida por Matte (1968), concretamente se sitúa en el dominio Oeste, caracterizado por la presencia 
de rocas sedimentarias y rocas básicas, ambas metamorfizadas. 
 
A su vez, ésta se localiza en su dominio Oeste donde a su vez se diferencian dos dominios litológicos: 
- Una Zona Este, formada por granitos emplazados en diferentes fases de la orogenia hercínica. 
- Una Zona Oeste, formada por rocas metamórficas de sedimentación posiblemente 
antepaleozoica, de metamorfismo probablemente hercínico, en la que se intruyen granitos 
prefase y sinfase. 
En la zona de estudio, los materiales más ampliamente representados corresponden a rocas de tipo 
granítico, siendo la presencia de rocas metamórficas mucho más reducida y restringida al sector NO. 
Ante estas condiciones litológicas, la erosión diferencial actúa de forma diversa, así las rocas 
metamórficas dan un relieve relativamente suave, aportando los granitos los relieves dominantes. 
Los cauces fluviales presentes en la zona de estudio son de corto curso y en muchos casos se encuentran 
instalados en valles dispuestos de forma ortogonal a la dirección de las estructuras, en los cuales se 
manifiesta una clara influencia tectónica. 
Morfotectónicamente, la zona de estudio se engloba dentro de la unidad denominada como Penillanura 
Gallega, cuya característica principal es la presencia de un relieve afectado por un ciclo erosivo avanzado 
que se abandonó para instaurarse en él un nuevo ciclo erosivo, como resultado de un alzamiento 
isostático más reciente. 
Los materiales constituyentes del sustrato implicados en las alternativas de estudio se encuadran 
mayoritariamente en los dominios granodioríticos de la zona, distinguiéndose dos tipos de 
granodioritas en función de su edad de emplazamiento: las intruidas durante la Orogenia Hercínica 
(granodiorita precoz) y las emplazadas de forma tardía (granodiorita tardía). 
Ante esas diferencias litológicas, la erosión diferencial actúa de diversa forma, así las rocas metamórficas 
dan un relieve relativamente llano y los granitos las alturas dominantes, entre las que destacan: Monte 
de Cha, Bailadora y Monticaño. 
Los ríos son en general de corto curso y en muchos casos instalados en valles perpendiculares a la 
dirección de las estructuras, en los que se manifiesta una clara influencia tectónica (deformaciones 
póstumas hercínicas). 
Toda la hoja pertenece a una unidad morfogenética denominada penillanura gallega. En general 
siempre presenta este rasgo, perteneciente a un ciclo erosivo ya muy avanzado que se interrumpió para 
instaurarse en ella un nuevo ciclo, como resultado de un más reciente alzamiento. 
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Aquí se describirán los materiales correspondientes principalmente a la Serie de Órdenes. La zona de 
actuación se encuentra en una unidad morfotectónica denominada Plenillanura Gallega, que ha sido 
retocada por procesos erosivos reciente. 
Regionalmente la Serie de Órdenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de 
Sapo, y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas y gneises ojosos prehercínicos, denominado 
por I. PARGA PONDAL, Complejo antiguo. 
Algunos autores han observado que el Este de Santiago de Compostela está por encima de los gneises 
ojosos del Complejo antiguo (Precámbrico Antiguo). 
La presencia en la Serie de Órdenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y 
apatito, parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de Villalba. 
Esta hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas de un mismo 
tipo: anfibolitas en haces. Por otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a las existentes en la serie de 
Órdenes son conocidas en el Precámbrico del Sur de España (Serie Negra). 
Con todo lo anterior se tiende a suponer que la Serie de Órdenes es de edad del Precámbrico Superior, 
sin embargo, el ortogneis, sería una intrusión mesocrustal por lo que debería de tener por encima una 
gran serie sedimentaria. Visto esto, y dadas sus similitudes con otras series parecidas de la Península 
Ibérica pertenecientes al Precámbrico Alto, se puede suponer que la edad de la serie pertenezca al 
Precámbrico Alto o incluso al Precámbrico. 
2.2.2 Serie de Órdenes 
Representa aproximadamente el 65% de la hoja. En líneas generales, se trata de una serie detrítica 
constituida por fundamentalmente por esquistos, cuarzo-esquistos y metagrauvacas en una sucesión 
rítmica con niveles turbidíticos, habiendo en varios puntos estratificación gradada. Toda la serie 
presenta un importante metamorfismo, tratándose de una zona afectada por productos de una 
migmatización a mayor profundidad, granitoides, pegmatoides, etc. 
En nuestro ámbito de actuación aflora la Serie de Órdenes principalmente, existiendo 
predominantemente paraneises, pegmatitas, aplitas y granitos de dos micas orientados en filones, 
presentando en ocasiones enclaves biotíticos de hasta 7 cm, y localmente cuarcitas. Se trata de una 
zona fuertemente afectada por productos de una migmatización a mayor profundidad, granitoides, 
pegmatoides, etc. 
En su contacto con la granodiorita se aprecia una zona de roca compacta en facies corneana, en la cual 
se pueden distinguir unos niveles de calcosilicatos con piroxenos, anfíboles, granates y algunos 
carbonatos. 
Se observa un grado de metamorfismo de contacto superior al que se puede apreciar en la zona de la 
Serie de Órdenes. Ello se supone debido a un contacto granito-esquistos muy tendido, de modo que la 
influencia del granito puede hacerse sentir en una superficie actual muy superior a lo que hace al E del 
granito, en el que el metamorfismo de contacto ocupa una zona de anchura inferior a la que nos 
estamos refiriendo. 
La serie de Órdenes está formada por los siguientes tipos de rocas que describiremos de muro a techo: 
 Anfibolitas: 
Se presentan en su casi totalidad en la zona E de la hoja, y básicamente en dos formas, bien en forma 
de lentejones o bien de filones. En el primer caso de trata de lentejas discontinuas de 5 a 10 centímetros 
de potencia. Son compactas, de grado fino, contienen una gran proporción de cuarzo y su color es 
verde grisáceo. Proceden de sedimentos ligeramente calcomagnesianos afectados por el 
metamorfismo. 
En el segundo caso, se trata de filones concordantes o discordantes con las estructuras. Se trata de 
anfibolitas compactas, de color verde oscuro y esquistosadas. Se pueden subdividir en metagabros, 
metadioritas y ortoanfibolitas. Estas anfibolitas filonianas proceden de la metamorfización de rocas 
ígneas. 
 Filitas: 
Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de clorita y biotita. 
Por lo general se trata de filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy frecuente debido a 
la alternancia de niveles cuarcíticos granoblásticos. 
 Esquistos: 
Por lo general corresponden a zonas de metamorfismos más altos o a niveles más profundos que las 
filitas. 
Generalmente son cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos granoblásticos. Asociada a estas venas de 
cuarzo de exudación puede haber una recristalización importante de la clorita y biotita en fenoblastos 
de tamaño muy superior al de los filosilicatos. 
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 Metasamitas, metagrauvacas y paraneises 
Corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos en feldespatos. El grado de 
recristalización condiciona el que pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son característicos de 
zonas de más bajo grado, mientras que los paraneises correspoden a niveles que hay sufrido 
metamorfismo más elevado. La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con 
mayor proporción de feldespatos y cuarzo. 
 Granofels 
Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser representada en la 
cartografía y con una presentación lentejonar. 
Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o metagrauvacas, pero son más masivas 
y recristalizadas. Son generalmente de grado fino y no presentan esquistosidad alguna, siendo su 
textura granoblástica de tendencia generalmente porfiroblástica. 
 Cuarcitas grafitosas y esquistos grafitosos 
Sólo afloran al Este de la zona. Se trata de una banda cuya potencia oscila entre los 0.5 y los 10 metros. 
Aunque no presentan ningún tipo de estratificación, si es posible detectar en ellas signos de 
esquistosidad. Su composición se basa en cuarzo heterogranular de grano medio a fino, opacos y, 
accesioramente, moscovita. Se presenta con diferentes facies. 
2.2.3 Conclusiones sobre la Serie de Órdenes 
Se trata de una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y pelitas en secuencias 
rítmicas con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya que los granoclasidicaciones 
observadas presentan una distribución regular y simétrica en los diferentes tamaños de granos. 
En otras ocasiones, los ciclos de sedimentación están truncados dificultando extraer el criterio de 
polaridad correcto. 
En su conjunto puede considerarse una serie flyschoide, donde probablemente existen facies 
proximales, alternando con términos no turbidíticos en especial hacia la base (esquistos, cuarcitas 
grafitosas). 
 CUATERNARIO 
En toda la hoja destaca el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, con una capa superior de 20-40 
cm. De alto contenido en materia orgánica, pasando a arcillas arenosas y gravas en su parte más próxima 
al sustrato. En algunos casos como en Espíritu santo, Guísamo y Piadela, la zona de alteración se 
prolonga en profundidad produciéndose un gran desarrollo en potencia del miembro arcilloso medio, 
que alcanza los 15-20 m, si bien conservando sombras de las estructuras preexistentes. 
3 PETROLOGÍA 
 METAMORFISMO 
El metamorfismo regional en esta Hoja se caracteriza por ser de bajo grado, correspondiendo en general 
a las facies de los esquistos verdes. Las asociaciones minerales encontradas indican un tránsito 
progresivo de la zona de la clorita a la del granate como máximo, ya que no se ha encontrado 
estaurolita, correspondiendo a la zona de la blotita el área más amplia. La intensidad metamórfica crece 
hacia el macizo granodiorítico de una forma progresiva, si bien en la parte E parece existir un incremento 
del grado metamórfico que se manifiesta tanto en las paragneis como en el grado de recristalización. 
Los minerales índices del metamorfismo regional son clorita-blotita y almandino. 
 ROCAS PLUTÓNICAS 
Ocupan la parte O de la Hoja, en la zona de actuación de este proyecto. Por orden de antigüedad, 
encontramos los siguientes tipos de roca: 
- Granodiorita precoz, 
- Granito de dos micas deformado, 
- Granodiorita tardía 
4 TECTÓNICA 
 FASE I 
Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de micas en 
dirección paralela a la estratificación. En lámina delgada y en muestra se han podido observar algunos 
ejemplos de micropliegues de F1 plegados por la F2. 
En la Hoja 21 aparece un pliegue tumbado correspondiente a esta fase que, debido a su magnitud y 
zona donde se ha reconocido, se puede suponer que afecta a los materiales de esta Hoja. 
Teniendo esto presente, se ha constatado in situ características tales como granoclasificaciones, 
estatificaciones y laminaciones cruzadas que permiten hablar de un gran pliegue de la F1 plegado a su 
vez por la F2. 
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Analizando esto, se realizó un corte detallado de O a E en los tramos de la autopista A-6, desde el 
contacto con el granito cerca de Vilaboa hasta las proximidades de Guísamo, en las que el corte deja 
de ser tal puesto que se va trazando casi paralelo a las estructuras. 
Todo el dominio de a Serie de Órdenes está situado por debajo de la isograda de la biotita, a excepción 
de una estrella banda situada en el centro de la Hoja que no presenta este mineral. Por lo tanto, parece 
verosímil situar los pliegues de la F1, que afectan a un nivel estructural algo más bajo que el descrito 
por MATTE y CAPDEVILA. 
 FASE II 
Ha originado la deformación en todos lo materiales plutónicos, salvo la granodiorita tardía, y la del 
dominio sedimentario de Órdenes. La esquistosidad es de crenulación y acompaña a pliegues de tipo 
similar, a veces de flancos muy apretados con dirección N 10-30 E. Estos pliegues no presentan una 
gran continuidad longitudinal, por lo que una antiforma y una sintorma pueden aparecer casi alineados. 
La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los 
planos axiales de los micopliegues. Provoca una reorientación de lo minerales, borrando por completo 
los planos anteriores. Así pues, con frecuencia se pueden comprobar la existencia de tectonic-banding 
en el que los panos de S1 se ven formando charnelas de micropliegues y en el que es notoria una 
disolución por presión a lo largo de los planos de S2. 
La disposición regional de la S2 varía de subvertical a presentar fuertes pendientes al O. 
La intersección de los planos S2 con los S0 produce unas alineaciones muy próximas a la norte-sur y 
buzamientos de 10-35 grados al norte. 
En esta fase hay neoformación de biotita recristalizando en los planos de S2. 
 DEFORMACIONES POST FASE II 
En zonas aisladas y de forma casi puntual se han observado esquistosidades de crenulación de poca 
intensidad, que deforman los planos de S2. Normalmente estas superficies tienen un buzamiento E. 
Tanto en esta Hoja y las adyacentes se han observado esquistosidades de crenulación de carácter muy 
local que también afectan a las S2 y con otras direcciones y buzamientos, pero nunca de modo que no 
pueda establecerse un orden cronológico relativo a las mismas. 
 DEFORMACIONES TARDIHERCÍNICAS 
Afectando netamente a las fases antes expuestas, existe una red de fallas de tipo “dérochment” con 
direcciones ESE-ONO y desplazamientos máximos de 2 km. Algunas de estas, como la denominada 
Meirama, han sufrido un rejego muy posterior en vertical en el terciario, dando lugar a la aparición de 
pequeñas fosas como la lignitífera de Meirama. 
5 HISTORIA GEOLÓGICA 
La historia geológica comienza en el Precámbrico con el inicio de la sedimentación turbidítica con 
intercalaciones no turbidíticas de las rocas que componen la Serie de Órdenes, período que 
posiblemente dura hasta el Cámbrico, admitiendo la posibilidad de que el ámbito de su depósito 
ocupase una posición diferente a la actual. 
Con la deformación de la F1 se produce una esquistosidad de flujo con reorientación mineralógica en 
el sentido de los planos de estratificación y con desarrollo de pliegues de plano axial horizontal y ejes 
N-S. La F1 está acompañada de un metamorfismo regional que al parecer persiste hasta después de la 
F2. 
Tras un máximo durante la interfase 1-2 tiene lugar el emplazamiento de la mayor parte de los 
granitoides, con el consiguiente desarrollo de un metamorfismo de contacto en los esquistos de 
Órdenes. 
Durante la F2 tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad crenulación, afectando a todas las 
estructuras de F1, y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S o NNE-SSO con vergencias Este. 
Con posterioridad a la F2 tiene lugar el emplazamiento de la Granodiorita tardía. Posterior a la F2 se 
registra una tercera esquistosidad de intensidad débil, pero suficiente para afectar a los S2. 
En el cuaternario, y dentro del ámbito de toda Galicia, ha tenido lugar la remodelación general del 
relieve con recubrimientos y rellenos fluviales. 
6 GEOLOGÍA ECONÓMICA 
Desde el punto de vista de la minería, la región de estudio carece de recursos. Solamente tiene cierto 
interés la explotación de materiales en canteras para la construcción. La granodiorita es el objeto de 
explotación, aunque también existen canteras para la obtención de áridos para su uso en obras públicas 
como pizarras y grauvacas. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este presente documento es determinar caracterización geotécnica de la zona donde se 
desarrolla el Proyecto. De este modo, se describirán las condiciones y se analizarán las características 
presentes en el terreno. 
Los objetivos principales en los que se basa el estudio son los que siguen: 
- Caracterización geotécnica de los diferentes materiales, 
- Análisis de los materiales para su reutilización en obra, 
- Estudio de la explanada existente. 
2 GEOTECNIA 
Para analizar las características de la zona se acude a los Mapas Geotécnicos del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), en concreto a la Hoja 8 (2-2) LUGO, a escala 1:200.000. El estudio de la 
geología existente, en cuanto a la aplicación de los datos del IGME, se realiza en el Anejo 03 del presente 
Proyecto Constructivo. 
La zona de actuación corresponde con la Región I de la Hoja. Con un clima templado y húmedo, se hace 
muy notable la influencia oceánica, a menos de 3 km en línea recta. Su litología se corresponde 
fundamentalmente con esquistos, granitos, anfibolitas y algunas rocas básicas. 
En la zona objeto de estudio contiene alternancias de arenas poco seleccionadas y redondeadas de 
colores blancos y amarillentos, con una facción fina formada por caolinita, arcillas y limos. Además, 
incluye terrenos procedentes de la alteración de rocas del sustrato geológico acumulado en valles 
continentales y marinos. Predominan litologías arenosas, entremezcladas con arenas, gravas y lajas de 
diferente granulometría. En la zona se conoce la existencia de rocas a nivel muy cercano a la superficie, 
incluso con pequeños afloramientos en la superficie en zonas cercanas. 
La morfología de la zona de actuación es sensiblemente llama en su conjunto, con pendientes naturales 
inferiores al 7%, si bien la diferencia de cota entre la cota más alta y la más baja hace que haya un 
pequeño tramo en desnivel con pendiente del 12%. Los materiales los consideramos como 
semipermeables, con unas condiciones de drenaje normales sin ningún elemento que haga disminuir 
la capacidad de drenaje del terreno. 
3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones 
geotécnicas a lo largo del trazado, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de 
muestras para la ejecución de ensayos. Debido a las limitaciones existentes por tratarse de un Proyecto 
Fin de Carrera, los resultados son inexistentes, pero sí se explica cómo se deberían llevar a cabo las 
exploraciones pertinentes. 
Para la campaña de reconocimiento del terreno se seguirán los siguientes pasos: 
 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 
Previo al inicio, estudiará antes de la planificación de la campaña todos los datos que facilite el 
PETICIONARIO, además de realizar una recopilación de toda la información publicada de la zona de 
estudio. 
 PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 
La empresa encargada de la campaña, junto con la Dirección del Contrato y el proyectista fijarán los 
ensayos de campo y laboratorio a realizar, las pautas específicas de ejecución, y el periodo de tiempo 
disponible de entrega de dicha campaña. 
 PLANIFICACIÓN DE MEDIOS 
Una vez determinado el alcance de la campaña de investigación, la empresa adjudicataria de la campaña 
geotécnica propondrá los medios adecuados para la correcta ejecución de la misma en el tiempo 
inicialmente establecido. 
 ORGANIZACIÓN IN SITU DE LA CAMPAÑA 
Se fijarán los puntos a investigar y se comprobará la posibilidad de realización, proponiendo, si fuera 
necesario, nuevos puntos de reconocimiento. 
4 TRABAJOS DE CAMPO 
Determinados los medios específicos necesarios y una vez organizada la campaña se procederá a la 
ejecución de la misma en lo que a ensayos de campo se refiere. 
 CALICATAS 
Se realizarán calicatas consistentes en la realización de una excavación en el terreno en la cual se pueda 
observar el material que constituye el terreno y extraer muestras, alteradas o inalteradas, que nos 
permitan determinar los espesores de cobertura vegetal y, sobre todo, la cercanía del nivel freático a la 
superficie. 
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 SONDEOS A ROTACIÓN 
Estos sondeos se realizarán a rotación, con diámetro de perforación de 86-101 mm. Se perforará en 
seco, siempre que sea posible, con batería simple tipo “B” en rellenos y materiales no consolidados. 
Los testigos que se extraigan del sondeo se preservan en cajas portatestigos de plástico rígido, 
debidamente rotuladas con cotas parciales y profundidad de las maniobras. 
Si fuera necesario, se podrán realizar ensayos de penetración estándar (SPT) y toma de muestras 
inalteradas (MI). En aquellos casos en los que la obtención de muestra por hinca no fuera posible se 
podrá parafinar porciones representativas del testigo obtenido.  
Muestras Inalteradas 
La toma de muestras inalteradas tiene como objeto el reconocimiento de los suelos blandos. Esta toma 
de muestras se realiza con un tomamuestras de pared gruesa, de 4 mm de espesor, longitud mínima 60 
cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. 
La hinca del tomamuestras se realiza siguiendo las condiciones del ensayo SPT, indicadas a 
continuación, de tal forma que la muestra quede recogida dentro de un tubo de PVC. Una vez hincado 
el tomamuestras, la muestra se cortará del terreno por rotación, sacándose seguidamente el 
tomamuestras con las debidas precauciones. 
Los extremos del tubo que aloja a la muestra se protegerán para evitar la pérdida de propiedades del 
material. Los tubos que contengan las muestras se etiquetarán para su identificación, almacenándose 
cuidadosamente para su envío al laboratorio. 
Las normas de aplicación para la toma de muestras inalteradas en los sondeos son ASTM 0-3550184 y 
ASTMD-1587194. 
Ensayos SPT 
En caso de solicitud se podrían realizar ensayos SPT utilizando un tomamuestras de cuchara partida de 
5’1 cm de diámetro y 3’5 cm de diámetro interior con válvula antirretorno en su parte superior, el peso 
de la maza será de 63’5 kg y la altura de la caída libre de 76 cm. El varillaje será el adecuado y 
preferentemente con el sistema automático. La velocidad de golpeo no excederá de los 30 golpes por 
minuto. 
La ejecución del ensayo SPT se realizaría mediante golpeo en tres tandas de 15 cm. En caso de no 
conseguir una penetración de 30 cm con 100 golpes (ó 200 en caso de zapata ciega) se considerará 
rechazo. 
La parte más representativa de la muestra se introducirá en bolsas. Se identificará la muestra mediante 
etiquetas en la que se indicará: la obra, el nombre de prospección, la cota de ensayo y el golpeo. 
Testigos parafinados 
A su vez, se podrá tomar testigos parafinados en roca y en suelos cuando estos, debido a su elevada 
compacidad/consistencia, no puedan ser recuperados mediante muestras inalteradas. La realización de 
ensayos SPT, MI y TP se realizarán a distintas cotas, con el objeto de tener una caracterización en toda 
la columna de profundidad. 
Control del nivel piezométrico 
Durante la ejecución de los sondeos se mantendrá registro y control del nivel piezométrico, mediante 
el uso de una sonda hidronivel. 
Este registro se plantea mediante la toma de las siguientes lecturas: 
- Medida al inicio de la jornada. 
- Medida al final de la jornada: En esta medida se tomarán dos lecturas, una primera una vez 
terminada la jornada, a continuación, se realizará el vaciado del sondeo mediante achique del 
mismo, y a continuación una segunda lectura. De esta manera se cotejarán las lecturas obtenidas con 
la lectura del día siguiente al inicio de la jornada, lo que permite conocer si el agua del sondeo procede 
de la perforación o si realmente existe nivel piezométrico. Una vez finalizado el sondeo se colocará una 
tubería piezométrica de PVC con diámetro no inferior a 60 mm y tapa metálica en superficie para 
asegurar la boca del sondeo, pudiendo prolongarse el control piezométrico hasta su estabilización. 
 ENSAYOS DE LABORATORIO A REALIZAR 
- Descripción de las muestras 
- Humedad natural 
- Densidad aparente seca 
- Límites de Attemberg 
- Granulometría 
- Compresión simple 
- Próctor Modificado 
- Índice C.B.R 
- Contenido en Materia orgánica 
- Contenido de sulfatos solubles 
- Clasificación según Casagrande 
5 CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA 
A continuación, se adjunta la copia (sin escala) de la cartografía del ámbito del proyecto tomada del 
Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico y Minero de España, concretamente de la Hoja 8 (2-
2) LUGO. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo tiene como finalidad incluir la información sobre la tipología del suelo sobre el que 
se asentará el proyecto, comprobando compatibilidades y necesidades especiales, así como realizar un 
estudio y una valoración de los terrenos cuya expropiación resulta necesaria para la ejecución del 
presente Proyecto. 
Debido a la finalidad académica del presente Proyecto, el estudio de las expropiaciones se realiza de 
forma aproximada. Los terrenos se valorarán en función del uso que se haga de ellos. Para calcular el 
área a expropiar, se empleará la información del Catastro. Este cálculo se hará en función de la realidad 
fáctica del suelo, es decir, del uso actual del mismo y no del establecido en el planeamiento municipal. 
2 ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
El Proyecto recoge la construcción de nuevos viales, ampliación de los existentes y humanizaciones, así 
como la creación de un parque público motivado por la inexistencia de zonas verdes de dominio público 
en el entorno (el más cercano se encuentra a varios kilómetros, pero en el cercano Concello de 
Culleredo). 
La actuación se encuentra enmarcada en su totalidad dentro del término municipal de A Coruña, situada 
dentro de la provincia homónima. 
NORMATIVA VIGENTE 
El instrumento de planeamiento municipal vigente en el término municipal de A Coruña es el Plan 
General de Ordenación Municipal de A Coruña, aprobado el 25 de febrero de 2013 y publicado en el 
BOP el 9 de julio de ese mismo año, con sus sucesivas modificaciones puntuales. 
USOS DEL SUELO 
En el apéndice nº1 del presente anejo se muestra el plano de planeamiento en la zona de actuación. En 
dicho plano se observa que, atendiendo al régimen del suelo, el área de actuación está clasificada en 
su totalidad como “suelo urbanizable delimitado”; mientras que, desde el punto de vista del uso, se 
enmarca como “suelo urbanizable”, aunque parte de la obra se incluye dentro de la red viaria local. 
Al tratarse de un suelo urbanizable delimitado, y ser de interés de desarrollo para el Municipio, la 
actuación aquí descrita se considera como una actuación englobada dentro del plan municipal. La 
finalidad del presente Proyecto radica en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y, por ende, en 
mejorar las características de los sectores afectados de manera que sean más atractivos para inversores 
y para futuros vecinos. 
Aunque la zona objeto de expropiaciones es urbanizable, la realidad es que el planteamiento del 
presente Proyecto es completamente compatible con el desarrollo de nuevas urbanizaciones en todos 
los terrenos remanentes, tanto en los sectores SUD 11 como SUD 10. 
En el Apéndice I del presente Anejo, se aportan los planos de información urbanística de la zona de 
actuación, extraídos del PGOM de A Coruña. 
ACTUACIONES Y CONSIDERACIONES 
Las actuaciones proyectadas consisten básicamente en la apertura de nuevas zonas verdes, o más bien 
en la construcción de zonas verdes y de esparcimiento en terrenos que ya se están usando de cierto 
modo con este fin; así como en la ampliación de los viales y construcción de un mayor número de plazas 
de aparcamientos para los vecinos. 
Por tanto, de acuerdo con en el PGOM de A Coruña y el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, 
del suelo de Galicia, se concluye que el uso proyectado es admisible y compatible con el suelo presente. 
3 EXPROPIACIONES 
INTRODUCCIÓN 
En este apartado se estudiarán y se valorarán los terrenos cuya expropiación resulta necesaria para que 
se puedan llevar a cabo las actuaciones aquí previstas. Para ello, se realizará una confrontación del 
parcelario catastral con la traza de la actuación, de modo que se reflejen de manera clara y fidedigna 
los bienes y derechos de necesaria ocupación. 
Debido a que se trata de un proyecto académico, y como se comentó anteriormente, la valoración de 
los terrenos se hará en función de los usos del suelo que se ocupen y se adjudicará un valor medio por 
unidad de superficie a cada uno de los terrenos. 
ZONA DE INFLUENCIA 
Los terrenos objeto de expropiación se encuentran en el Término Municipal de A Coruña. Pegado al 
límite con el Concello de Culleredo. 
En este caso, los suelos objeto de expropiación se clasifican según el PGOM de A Coruña como “suelo 
urbanizable delimitado”. Esta actuación, por tanto, se considera necesaria y englobada en las 
actuaciones de urbanización del sector SUD 11 del PGOM de A Coruña. 
Además, según el PGOM, la zona se sitúa en servidumbre aeroportuaria, si bien las actuaciones previstas 
en el presente Proyecto no afectan a dicha servidumbre. 
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TERRENOS AFECTADOS 
Si tenemos en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores, se delimitarán las parcelas objeto del 
presente procedimiento. 
Según el Catastro, los suelos de los terrenos afectados están catalogados como Rústicos de uso Agrario, 
como cultivo de matorral o como Vías de comunicación de dominio público. 
Los precios con los que se valorarán los distintos tipos de suelo por metro cuadrado de superficie son 
los siguientes: 
CULTIVO Precio Unitario (€) 
Matorral 1,45 € 
Vía de comunicación de dominio público 0,0 € 
PRESUPUESTO DE EXPROPIACIÓN 
A continuación se muestra el resumen de las mediciones, desglosadas por parcelas, y la valoración 
económica de las zonas expropiadas: 
Parcela Superficie afectada (m2) Precio unitario (€) Subtotal (€) 
15900A00800241 403,13 1,45 584,54 
15900A00800048 2.315,38 1,45 3.357,30 
15900A00809004 276,80 1,45 401,36 
15900A00800198 325,99 1,45 472,69 
15900A00800491 70,41 1,45 102,09 
15900A00800342 97,92 1,45 141,98 
15900A00800199 102,99 1,45 149,34 
15900A00800190 2.016,49 1,45 2.923,91 
15900A00800024 2.457,33 1,45 584,54 
15900A00800023 6.027,86 1,45 3.357,30 
TOTAL EXPROPIACIÓN 14.094,30 - 20.436,74 
El presupuesto de expropiación será de VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
PLANO DE EXPROPIACIÓN 
El plano de expropiación, además de en el Documento Nº2 Planos, se adjunta en el Apéndice II del 
presente documento. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo consiste en realizar un estudio de las alternativas consideradas, así como 
realizar una valoración de las mismas a partir de la cual se ha tomado la decisión sobre qué solución 
desarrollar en el presente Proyecto. 
Las posibles soluciones que se han tenido en cuenta son tres, y escoger la más adecuada será lo 
perseguido en este anejo. 
Para una correcta decisión, se utilizará un método ponderativo conocido como Análisis Multicriterio.  
Sobre éste, tendrá la decisión mayor el proyectista, eligiendo los pesos que considere adecuados 
teniendo en cuenta la zona de actuación elegida y la problemática a resolver. De este modo, la 
alternativa que obtenga la mayor puntuación será la elegida. 
2 OBJETO DEL PROYECTO 
La zona objeto de proyecto es un lugar muy transitado por vecinos de A Zapateira, Culleredo y 
Feáns/Novo Mesoiro como zona de esparcimiento, especialmente los fines de semana y los días de 
diario por las tardes. Además, debido a las sendas existentes, es muy frecuente el uso de esta zona por 
parte de deportistas y aficionados para realizar actividades como caminar, andar en bicicleta o patines, 
etcétera. 
La actuación en cuestión se plantea como la urbanización de una calle planeada inicialmente, pero a 
medio hacer, sin pavimentación ni ancho suficiente de vía, así como carente de instalaciones ni ningún 
tipo de acera. Se pasará de un ancho de 4 metros sin acera ni capa de firmes adecuada (tiene pavimento 
aglomerado provisional datado del año 2003) a un carril por sentido en la zona de acceso a la glorieta 
de la Avenida de Nueva York y dos carriles más zona de aparcamiento donde la traza más recta de la 
Calle Varsovia. Además, se planteará la construcción de un aparcamiento en superficie, u otra solución 
alternativa, ya que hay una clara necesidad de plazas para los vecinos, que se sirven de explanadas en 
el monte para dejar los coches debido a la escasez de zonas de estacionamiento. 
Además, se realizará una reordenación del tráfico en las calles colindantes para mejorar la fluidez del 
mismo y limitar al máximo el paso de vehículos en las zonas que sea posible. 
3 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El municipio de A Coruña se encuentra situado al noroeste de España, en la provincia homónima de A 
Coruña, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Las coordenadas del municipio son 43º 22’ 17’’ Norte, 
8º 23’ 45’’ Oeste. La superficie total del Concello es de 37,83 km2, con una altitud media de 22,00 msnm.
La población del municipio de A Coruña según los datos del INE de 2020 es de 247.604 personas, con 
lo que la densidad de población a 1 de enero de 2020 es de 6.545,18 hab/km2. Su casco urbano es el 
más poblado de Galicia, con 213.516 habitantes. 
El clima de A Coruña es un clima mediterráneo, cálido y templado, con una clasificación Csb por Köpen 
y Geiger. 
El municipio de A Coruña limita geográficamente al norte con el Océano Atlántico, al suroeste con el 
municipio de Arteixo, al este con el municipio de Oleiros y la ría de A Coruña, y al sur con el municipio 
de Culleredo. El municipio está formado por cinco parroquias: A Coruña, Elviña, Oza, San Cristovo das 
Viñas, y Visma; que aglutinan un total de 45 entidades de población. 
Ubicación de A Coruña en la provincia homónima 
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La distancia de la zona de actuación con la capital de la comunidad, Santiago de Compostela, es de 76 
km a través de la autopista de peaje AP-9. Con la capital nacional, Madrid, la distancia a recorrer es de 
599 km por la A-6, la cual se sitúa muy próxima a la zona de actuación. 
El aeropuerto internacional más cercano, el de A Coruña – Alvedro, se sitúa a escasos 8 km de la zona
de proyecto a través de la AC-14. 
La zona de actuación se encuentra en la parroquia de Elviña, en la urbanización Valaire. La construcción 
de la primera fase de esta urbanización data del año 2002, sin que desde aquella se haya realizado 
ninguna actuación en la zona referida que subsanase las carencias vistas desde el principio. 
ACCESIBILIDAD 
La zona se sitúa en el sur del municipio, en el punto más alejado de A Coruña, a 10,8 km de la Plaza de 
María Pita, donde se sitúa el edificio del Ayuntamiento. La zona de actuación se sitúa a 287 msnm, muy 
cerca el punto más alto del municipio que está a 291 msnm.  
El principal acceso rodado a la zona de proyecto desde A Coruña es bien por la AC-11, comúnmente 
conocida como Avenida de Alfonso Molina; o bien por la AC-14 (también denominada popularmente 
como “Tercera Ronda”). Los accesos quedarían, accediendo desde el centro urbano de A Coruña, de la 
siguiente manera: 
- AC-11 dirección Ponte da Pasaxe, salida A Zapateira – Policlínico y, posteriormente, continuar
3,6 km por la DP-3006 (Avenida de Nueva York).
- AC-14 dirección A6 – Arteixo - Aeropuerto, salida 3 DP-3006 A Zapateira y continuar 2,3 km por
la Avenida de Nueva York.
El acceso principal a la Calle Varsovia es a través de la glorieta central de la urbanización Valaire, en la 
Avenida de Nueva York. La calle en cuestión, y que también forma parte de la actuación, es estrecha y 
con un asfalto provisional dispuesto en 2002, que da acceso a las viviendas de la misma calle, así como 
al mirador y parque proyectado en la zona de actuación. 
DEMOGRAFÍA 
La población del municipio en 2020 era de 247.604 habitantes (INE 2020). Este municipio ha 
experimentado un relativo crecimiento en los últimos años, pero también una migración de ciertos 
sectores de población a los municipios limítrofes de Culleredo, Arteixo y Oleiros. 
Tiene una extensión de 37,83 km2 comprendiendo 45 entidades de población y cuatro parroquias: A 
Coruña capital, San Vicente de Elviña (16.239 habs), San Pedro de Visma (3.167 habs), Santa María de 
Oza (6.471 habs) y San Cristovo das Viñas (6.318 habs). A pesar de estar formado por estos núcleos, en 
la realidad y debido al pequeño tamaño del Concello de A Coruña todos funcionan como un único 
núcleo urbano prácticamente indivisible, destacándose únicamente algún núcleo más apartado en las 
parroquias de Elviña y San Pedro de Visma. 
Los movimientos migratorios periféricos afectaron y afectan al municipio debido principalmente a la 
falta de terreno edificable incremento del precio de compra de viviendas, acusado desde los años 70 y, 
sobre todo, a partir de comienzos de los años 90. Esto ha provocado que una gran parte de la población 
tradicionalmente coruñesa se haya decidido a desplazar su vivienda habitual a los vecinos concellos de 
Arteixo, Culleredo y Oleiros, principalmente. Estos, sumados a Abegondo, Carral, Cambre, Sada y 
Bergondo conforman la llamada Área Metropolitana de A Coruña, que suma un total de 416.345 
habitantes (INE 2019). Muchos de estos Concellos han llegado a multiplicar su población por dos en los 
últimos 30 años. En A Coruña ciudad, la superficie edificada es del 55% del total municipal (20 de 37,83 
km2), siendo uno de los Ayuntamientos con mayor % de terrenos edificados de España. 
El saldo vegetativo es negativo. Se producen más defunciones que nacimientos de manera continuada 
desde 1987. 
Gráfica 1.- Evolución demográfica entre 1877 y 2020 
ECONOMÍA 
La comarca de A Coruña es la segunda comarca más rica de Galicia, con un PIB de 6.184 millones de 
euros y el 42% del valor añadido bruto de Galicia. En la comarca se destaca la presencia de empresa de 
gran envergadura internacional tales como Inditex, Estrella Galicia, Naturgy, Alumán o la empresa de 
telecomunicaciones R. 
El Concello de A Coruña cuenta anualmente con un presupuesto por encima de los 250 millones de 
euros, incluidos los de las dos principales empresas municipales (EMALCSA y Compañía de Tranvías de 
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A Coruña). El sector servicios, financiero, portuario, industrial e informático son los principales sectores 
económicos de la ciudad. 
Se destaca en Puerto de A Coruña como el segundo de mayor volumen mercantil en Galicia tras el 
Puerto de Vigo, siendo el mayor puerto de escala de cruceros de la zona norte de España, seguido de 
cerca por el de Vigo. Además, en cuanto al volumen pesquero, se destaca enormemente debido a que 
la lonja de A Coruña es una de las principales lonjas de pescado de España. También destaca el tráfico 
de graneles líquidos como petróleo y bioetanol, que son utilizados principalmente por la refinería de 
Repsol (1967) y la metalurgia de aluminios. 
El Puerto de A Coruña está trasladando paulatinamente todos aquellos tráficos denominados “sucios” 
(graneles sólidos y líquidos, así como tráfico de contenedores) al Puerto Exterior, situado en Punta 
Langosteira en el municipio de Arteixo, y cuyas obras comenzaron en el año 2004. En él se pretende 
aglutinar todo el tráfico mercantil del Puerto de A Coruña. Para ello, se espera la llegada del ferrocarril 
al mismo en los próximos años, dándole un plus de competitividad del que ahora carece con respecto 
a sus principales competidores en la cornisa norte de España. Las conexiones del Puerto Exterior con las 
principales vías de comunicación rodada se hacen a través del ramal de la A-6 (Autovía de Madrid) que 
le da máxima conexión con cualquier punto de España. 
Dentro del término municipal la ciudad cuenta con dos polígonos industriales Agrela, el parque 
empresarial más antiguo y el de más extensión de Galicia, que cuenta con más de 600 empresas, y el 
de Pocomaco, que da servicio a unas 400 empresas. En el área metropolitana de La Coruña están 
situados otros importantes polígonos industriales de la comunidad, principalmente en el área suroeste 
(ayuntamientos de Arteijo y Culleredo), como los polígonos de Sabón, que alberga la sede central de la 
multinacional Inditex, entre otras industrias. Otros polígonos destacables del área metropolitana son 
los de Alvedro, Barcala, Meicende, Espíritu Santo y Bergondo. 
El sector de las TIC genera en la actualidad alrededor de 8000 puestos de trabajo, con una facturación 
muy superior a los 1000 millones de euros. Además, en el año 2021 se complementará con el comienzo 
de la actividad de la Ciudad de las TIC, un parque tecnológico de 127.000 m2 en los terrenos de la 
antigua Fábrica de Armas, dentro de los límites municipales. Este parque, gestionado por la 
Universidade da Coruña y financiado en gran parte por la Xunta de Galicia a través del IGAPE, se 
convertirá en un centro de referencia a nivel gallego y español. 
4 ESTUDIO DE NECESIDADES 
La zona de las obras se sitúa en las parcelas con las siguientes referencias catastrales, con sus 
correspondientes características: 
- 15900A008000230000YB, 7.511 m2, Rústico Agrario, MT Matorral, sin edificaciones;
- 15900A008000240000YY, 32.828 m2, Rústico Agrario, MT Matorral, sin edificaciones;
- 15900A008000480000YU, 10.979 m2, Rústico Agrario, MT Matorral, sin edificaciones;
- 15900A008000480000YQ, 11.056 m2, Rústico Agrario, MT Matorral, sin edificaciones;
- 15900A008000480000YD, 11.860 m2, Rústico Agrario, Vía de comunicación de dominio público,
sin edificaciones;
- 15900A008000480000YH, 3.586 m2, Rústico Agrario, Vía de comunicación de dominio público,
sin edificaciones;
Los datos catastrales de la parcela, obtenidos de la Dirección General del Catastro, se adjuntan en el 
presente documento en el Apéndice 01. 
La normativa que regirá la titularidad y uso de los terrenos es el Plan Xeral de Ordenación Muinicipal 
del Concello de A Coruña. 
El viario existente objeto de mejora conecta con tres vías también de dominio público y perfectamente 
acondicionadas y en uso, dotando al conjunto de la zona de perfecta usabilidad por parte de los vecinos 
de la zona. 
El proyecto se centrará en la zona norte de la Calle Varsovia y en la margen derecha de la Avenida de 
Nueva York (DP-3006), a su paso por la glorieta de acceso a la Urbanización Valaire y antes de llegar al 
límite municipal de Arteixo. Por otro lado, la zona Este de actuación termina en el límite con el Concello 
de Culleredo, en la Urbanización Ultreya, y dando continuidad a las sendas peatonales existentes enla 
actualidad y que conectan A Zapateira con los núcleo de Feáns y Novo Mesoiro por la zona del Colegio 
Obradoiro. 
Los límites de la actuación quedarán limitados de la siguiente manera: 
- Al sur linda con la Urbanización Valaire y la Avenida de Nueva York (DP-3006),
- Al este, con la Urbanización Ultreya en el municipio vecino de Culleredo,
- Al norte, con las parcelas rústicas de matorral bajo 15900A008000230000YB.
15900A008000240000YY y 15900A008000480000YU, de las que habrá que expropiar una parte
para incorporar en el Dominio Público el parque y la zona de la nueva calle objeto de Proyecto.
Destacar que, en la actualidad, los parques más cercanos a la zona de actuación son los de la Calle 
Múnich, la pista polideportiva de la Calle Nápoles y el parque infantil de reciente construcción de la 
Calle Maastrich. Todos estos son parques infantiles exclusivamente, por lo que esta actuación (con la 
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creación de nuevas zonas verdes para el uso y disfrute de los vecinos) será completamente nueva en la 
zona. 
Representación de las áreas de esparcimiento existentes en la zona 
SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD 
En la actualidad, la zona se encuentra tremendamente abandonada. No hay ni aceras ni un mínimo de 
seguridad para la circulación, ni siquiera hay señalización vertical u horizontal. Los únicos servicios 
existentes en la zona es la red de alumbrado, cuya traza se podrá mantener en cualquiera de las tres 
alternativas planteadas en el presente Estudio. 
No hay ningún tipo de aparcamiento o zona habilitada para el aparcamiento de vehículos a motor, por 
lo que los vecinos de la zona se ven obligados a aparcar en las explanadas de terreno natural en terrenos 
privados 
CARENCIAS ENCONTRADAS 
A pesar de ser una zona altamente utilizada por los vecinos de la zona, así como por gente de los 
alrededores que viene a realizar la práctica de deportes de exterior como ciclismo, mountain bike o 
hicking; la zona se encuentra totalmente dejada y, las pocas sendas existentes, han sido creadas por el 
paso de la gente con el tiempo. Con las visitas a campo realizadas se han encontrado las distintas 
deficiencias, que se enumeran a continuación y motivan la realización del presente Proyecto: 
- El vial está sin terminar, sin capa de rodadura, por lo que tiene un gran peligro para la circulación
de vehículos y ciclistas;
- No hay señalización vertical u horizontal, con el consiguiente riesgo para la circulación y los
peatones;
- La explanada de la antigua nave de ventas de Fadesa, desmantelada en el año 2006, es en la
actualidad utilizada como pista para los vecinos de la zona. No es una zona apta para su uso,
pues el estado del pavimento es muy malo y hay incluso restos de ferralla de la armadura de la
construcción;
- No hay servicios en la calle, más allá de iluminación, ni siquiera red de drenaje de pluviales en la
zona de Proyecto;
- No hay aparcamiento para los vecinos de la zona, ya que sólo hay una pequeña zona de
aparcamiento para 10 vehículos y el promedio de vehículos por vivienda es de 2 coches (en una
zona de más de 150 viviendas).
Se adjuntan las siguientes fotografías: 
Actual explanada donde estaba la antigua nave de ventas de Fadesa y que servirá de base para la futura plaza 
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Acceso a la explanada donde estaba la antigua nave de ventas de Fadesa
Estado del vial en su zona más ancha, y explanada donde aparcan lo vecinos en la actualidad 
Estado actual del firme en la Calle Varsovia, con un ancho útil de 3 metros 
Estado de la explanada de aparcamiento y de la zona de paso de vecinos para paseo 
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 NECESIDADES A CUBRIR 
Las necesidades a cubrir derivadas del estado de la zona son las siguientes: 
- Ordenación de los accesos a la zona,
- Creación de nuevas zonas de aparcamiento de vehículos y bicicletas,
- Rehabilitación integral de la zona mediante la creación de sendas peatonales y parque vegetal
de nueva construcción,
- Creación de parque infantil para los vecinos de la zona,
- Creación de espacios abiertos para los ciudadanos, sirviéndonos de la explanada actual y de sus
usos, para adecuar el mismo a las necesidades e intereses de los vecinos de la zona,
- Rehabilitación integral de la Calle Varsovia y ordenación del tráfico rodado, dotando a la misma
de seguridad vial tanto para los vehículos que circulen como para los peatones u otros usuarios.
Esto se conseguirá mediante la creación de un carril bici, de traza paralela a la del vial pero sin
compartir plataforma, que mejore la seguridad de los numerosos usuarios de las dos ruedas que
circulan por la zona sobre todo los fines de semana.
- Dotación de servicios a la zona que permitan, en caso de ejecutarse, la conexión de loas nuevas
construcciones con la red existente (drenaje, abastecimiento, red eléctrica, iluminación,
telecomunicaciones, etc).
La solución final deberá de resolver los siguientes aspectos técnicos: 
UTILIDAD 
Tanto el parque a proyectar, como los viales y las instalaciones deben de estar pensados de manera que 
cumplan las necesidades de los potenciales usuarios de forma satisfactoria. 
FUNCIONALIDAD 
La solución proyectada ha de ser funcional, de manera que pueda ser utilizada por el mayor número de 
usuarios. 
ACCESIBILIDAD 
Tanto el vial como el parque deberá de garantizar la accesibilidad para todos los usuarios y, en caso de 
no poder ser accesible al 100% en todos los lugares, asegurar alternativas para su uso y disfrute 
independientemente de la situación física del usuario. Se limitarán al máximo, si no se eliminarán, todas 
aquellas barreras arquitectónicas que puedan limitar los movimientos de los usuarios con movilidad 
reducida. Se cuidarán especialmente las diferencias de cota mediante rampas u otros medios técnicos. 
PARQUE INFANTIL 
El parque deberá de cumplir todos los requisitos de seguridad y resbaladicidad para el usuario, así como 
disponer de un tamaño y unos equipamientos adecuados para el mayor disfrute de los usuarios del 
mismo. Las características a cumplir por el parque se reflejarán tanto en la norma UNE-EN 1176-1:2018, 
así como en el Decreto 245/2003, del 24 de abril, por lo que se establecen las normas de seguridad en los 
parques infantiles de la Xunta de Galicia. 
ILUMINACIÓN 
Se buscará el mayor aprovechamiento de luz solar posible, realizando por otra parte una distribución 
uniforme de la iluminación artificial y realice un consumo energético eficiente y limitado. 
SEGURIDAD VIAL 
Deberá de cumplir todos los estándares de seguridad viales existentes en la actualidad para vías en 
entorno urbano, de manera que se garantice en todo momento la seguridad de los usuarios 
independientemente del medio de locomoción elegido. 
INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO E IMPACTO AMBIENTAL 
Se buscará una buena integración de la zona, evitando la construcción de elementos artificiales 
innecesarios y asegurando una integración en el entorno óptima a base de plantación de numerosas 
especies arbóreas. Además, se analizará el impacto visual de las estructuras proyectadas (aparcamientos, 
parques infantiles, pérgolas prefabricadas, estructuras de contención del vial) de manera que queden 
lo mejor integradas en el medio posible. Es un requisito básico para una correcta aceptación social. 
MANTENIMIENTO 
Se buscará el uso de materiales y soluciones que permitan minimizar el coste de mantenimiento de la 
zona, así como el de conservación, gestión y posibles reparaciones de la misma. 
DETALLES EXTERIORES 
La parcela debe ser dotada del correspondiente mobiliario urbano y de las áreas de ajardinamiento 
adecuado. Los flujos de vehículos estarán distribuidos de forma que no generen problemas de tráfico 
en las vías cercanas (sobre todo en la DP-3006). 
El número de plazas de aparcamiento proyectadas será el adecuado para salvar el problema actual y 
para el porcentaje de usuarios del parque que previsiblemente accederán a la zona con sus vehículos 
privados. Además, se tendrá en cuenta la provisión de zonas de aparcamiento para minusválidos. 
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5 CONDICIONANTES DE DISEÑO 
CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 
El primer dato que necesitaremos será el dimensionamiento de las instalaciones a ejecutar, así como de 
los servicios a instalar. Para ello, el parque, vial y aparcamiento estarán dimensionados para dar servicio 
al mayor número de usuarios, pero sin sobredimensionar los servicios ni haciendo que queden 
pequeños en el mismo año de puesta en servicio. 
La capacidad de las obras a ejecutar dependerá de los siguientes factores: 
- Número de potenciales usuarios,
- Número de vecinos sin aparcamiento alternativo para sus vehículos,
- Número de vecinos de pequeña edad susceptibles de utilizar el parque,
- Número de potenciales visitantes provenientes de otras poblaciones
POTENCIALES USUARIOS DE LA ZONA Y PROVENIENTES DE OTRAS ZONAS 
Partiendo de la base de que las urbanizaciones Valaire, Ultreya y O Carón (las más cercanas a la zona 
de actuación) tienen en total aproximadamente 2.500 habitantes, y que las sendas que parten del 
parque llegarán a Feáns y Novo Mesoiro, se calcula que la potencial población susceptible a utilizar el 
área recreativa sea de aproximadamente 6.000 personas. 
Si contamos con que, de manera normal, un 0,5% de este grupo de potenciales usuarios pueda visitar 
el mirador de manera simultánea, tenemos que los usuarios simultáneos serán del orden de 30 
personas. 
Si a estos les sumamos que de los alrededores puedan venir 10 personas de manera simultánea, 
podemos deducir que el pico de usuarios del parque y demás instalaciones recreativas será de 40 
usuarios. 
Si la tasa de llenado de vehículos es de 1 vehículo cada 2 usuarios, nos da que podemos tener hasta 20 
coches en la zona de manera simultánea. 
VECINOS SIN APARCAMIENTO ALTERNATIVO 
Si contamos con que sólo en la zona en la zona de influencia más cercana del parque y del posible 
aparcamiento hay más de 150 viviendas, y con que la mayoría de estas viviendas sólo cuentan con una 
única plaza de garaje, tenemos que hay 150 potenciales familias con un coche a mayores sin plaza fija 
de aparcamiento. 
Tras las visitas al terreno, en diferentes momentos del día y en diferentes días, se observa que el número 
medio de vehículos que aparcan en la explanada de tierra actual y en los lados del vial de la Calle 
Varsovia es de 40 vehículos. Si a esto le sumamos que, con la apertura del parque, el 50% de los usuarios 
del mismo vengan en su vehículo privado, necesitaremos al menos 60 nuevas plazas de 
aparcamiento para dar servicio a todos los potenciales usuarios. 
NÚMERO DE VECINOS EN EDAD DE UTILIZAR PARQUE INFANTIL 
Teniendo en cuenta que, en la Urbanización Valaire tenemos aproximadamente 600 viviendas, y que la 
población de la misma es muy joven y dinámica, se deduce que habrá un gran número de niños en 
edad de utilizar las instalaciones de manera simultánea. 
Como base de cálculo, si un 20% de las viviendas de la urbanización tiene al menos un niño en edad de 
utilizar el parque infantil, se deduce que el parque puede ser utilizado potencialmente por un total de 
120 niños. 
Potencial zona de influencia de la actuación proyectada 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS 
5.2.1 PARQUE INFANTIL 




- Decreto 245/2003, del 24 de abril, por lo que se establecen las normas de seguridad en los
parques infantiles
Para el parque no hay ninguna normativa que aclare el tamaño del mismo, . 
La solera del parque se ejecutará con superficies absorbedoras de impactos según UNE-EN 1177. 
Los columpios, tirolinas y demás equipamientos se instalarán según UNE-EN 1176, además de que 
tienen que disponer de todos los certificados necesarios y estar completamente homologados y 
aprobados para su uso por la agencia española correspondiente. Tendrán que cumplir con los 
parámetros de seguridad estructural y de atrapamiento, inflamabilidad, accesibilidad y protección frente 
a caídas. 
Además, y en cumplimiento a la normativa gallega, se separarán de la calzada rodada con barreras 
vegetales y vallas, de manera que no haya riesgo de atropello de los niños. 
El parque tendrá una superficie plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para la evacuación de 
agua de lluvia, además de ser lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no abrasiva. Este 
pavimento, a excepción de las zonas destinadas a juegos específicos que puedan tener irregularidades 
debido a la naturaleza de los mismos, tendrá una pendiente inferior al 2% pero superior al 0,5%, de 
manera que se garantice la evacuación de agua de lluvia. 
No se prevé iluminación específica para el parque, dado que su uso es puramente diurno siguiendo la 
normativa de parques infantiles de la Xunta de Galicia. 
Para facilitar el uso de los equipamientos, entre las zonas de influencia de cada uno de los elementos 
instalados habrá un mínimo de 1,5 metros, de manera que se minimicen los golpes y lesiones por parte 
de los usuarios. 
5.2.2 APARCAMIENTO 
El aparcamiento proyectado debe de satisfacer las necesidades de: 
- Usuarios del área recreativa,
- Usuarios de las zonas verdes,
- Vecinos de la zona,
- Público asistente con movilidad reducida.
En lo referente a las necesidades de aparcamiento, tendremos en cuenta las necesidades calculadas 
anteriormente, por lo que se necesitará ampliar las siguientes plazas de aparcamiento: 
- 40 plazas para vecinos,
- 20 plazas para potenciales usuarios del parque y mirador,
- 5 plazas para personas con movilidad reducida
TOTAL: 65 plazas
Para un total de 65 plazas, se necesitará que la superficie de aparcamiento sea del entorno de 800 m2. 
Debido a que no existe esto en la actualidad, se hace completamente necesaria la creación de nuevas 
zonas de aparcamiento, más aún si sumamos aquellas que surgen de la construcción del nuevo mirador. 
La única zona actualmente existente para aparcar no es un aparcamiento al uso, si no una explanada de 
tierra que se llena de barro y charcos cuando llueve, que además no cuenta con ningún tipo de 
señalización o iluminación. Los vecinos que deciden optar por no dejar ahí el coche, lo hacen 
aparcándolos encima de las aceras, con el correspondiente peligro para la seguridad de los peatones y 
los problemas de accesibilidad derivados. 
Explanada utilizada en la actualidad como aparcamiento por algunos vecinos 
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5.2.3 VIAL NUEVO Y SERVICIOS 
Para proyectar el nuevo vial se seguirá toda la normativa de trazado, firmes, drenaje y señalización 
vigente en la fecha de redacción del presente Proyecto Constructivo; así como aquellas Ordenanzas 
Municipales del Concello de A Coruña de aplicación en zanjas, servicios afectados, redes de 
telecomunicaciones, abastecimiento, saneamiento y drenaje, red eléctrica y circulación de vehículos. 
Además de lo anterior, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el “Manual de Carreteras Urbanas.
Recomendaciones para su planeamiento y Proyecto” del MOPU.
La normativa, recomendaciones y documentación vigente por utilizar será la que sigue: 
- Norma 3.1-IC Trazado,
- Norma 5.2-IC Drenaje Superficial,
- Norma 6.1-IC Secciones de firme,
- Norma 6.3-IC Rehabilitación de firmes,
- Norma 8.1-IC Señalización vertical,
- Norma 8.2-IC Marcas viales,
- PG-3,
- Ordenanzas Municipales A Coruña,
- Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Concello de A Coruña,
- Manual de Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y Proyecto,
- Tipología de muros de carreteras. Dirección General de Carreteras.
Para la concepción del nuevo vial se parte de la premisa del mantenimiento de las rasantes de los viales 
afectados, si bien esto podría cambiar durante la evolución del proyecto. Las secciones de firme se 
decidirán durante el proyecto. 
Trazado y rasante actual 
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6 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 
En este apartado procederemos al análisis de las alternativas planteadas para solventar las demandas y 
salvar los condicionantes técnicos encontrados, de manera que la solución finalmente propuesta se 
ajuste lo más posible a la realidad socioeconómica de la actuación. 
6.1.1 ALTERNATIVA 0 
La Alternativa 0 se basará en la no necesidad de actuación, dejando la actuación sin acometer. Esta se 
desechará sin su valoración debido a que, como se ha demostrado anteriormente, sí hay una necesidad 
real de zonas de esparcimiento, aparcamiento y de renovación del firme en la zona objeto de estudio. 
6.1.2 ALTERNATIVA 1 
La Alternativa 1 propone la construcción de un aparcamiento de 1228 m2 con una pequeña plaza interior 
de 250 m2 y 54 plazas de aparcamiento (50 convencionales y 4 PMR), junto a una plaza semicubierta de 
770 m2. Esta plaza semicubierta se cubrirá con 310 m2 de pérgolas prefabricadas a dos niveles, de 4 y 5 
metros de altura respectivamente, de perfiles muy esbeltos, que limitarán al máximo el impacto visual 
que estas pérgolas podrían ocasionar a vecinos y usuarios. Estas dos áreas se construirán sobre la 
explanada existente en la actualidad de la antigua nave de ventas de Fadesa, por lo que los movimientos 
de tierras se limitarán a explanación y nivelación del terreno previa demolición de los pavimentos 
existentes en la actualidad. En esta plaza se construirá un pequeño mirador prefabricado de madera, 
anclado al terreno, y al nivel de la plaza proyectada. 
A continuación, se procederá al nivelado de toda la zona verde expuesta en planos para el 
acondicionamiento de un parque de 9076 m2 totales y 7697 m2 destinados a zonas verdes. En él se 
crearán una serie de sendas peatonales, con una longitud total de aproximadamente 520 m, 
pavimentadas con material suelto de origen zahorra artificial <10 cm. Se construirá un parque infantil 
completamente equipado de 339 m2 de superficie, y pavimentado en suelo acolchado no abrasivo, y 
vallado según normativa vigente. 
Se construirá un carril bici de 560 m de longitud, con dos carriles y separados del vial de manera que 
no compartan plataforma y aumenten la seguridad del usuario. En paralelo a él se construirá una acera, 
de baldosa hidráulica y 2 metros de ancho en la zona más estrecha, que da continuidad a todo el trazado 
por el lado norte, el más cercano al mirador. 
Para ejecutar todo el parque, se debe de nivelar un poco toda a zona verde y se talarán del orden de 
30 eucaliptos. Toda la demás vegetación que será necesario desbrozar será únicamente matorrales y 
monte bajo. 
Se repondrán del orden de 60 nuevos árboles, de los cuales 15 se situarán en el pavimento de aceras, 
plaza y aparcamiento en alcorques. 
Se dispondrán de dos nuevas zonas de aparcamiento, a mayores del aparcamiento, de 27 y 28 plazas 
de aparcamiento respectivamente, en la margen del vial principal en la Calle Varsovia. El primero, de 28 
plazas (27+1 PMR) y aparcamiento en batería y la segunda de 27 plazas y aparcamiento en línea (en el 
tramo final de la Calle Varsovia, a la altura del cruce con la Calle Luxemburgo). Las plazas totales creadas 
en esta alternativa ascienden a 109 plazas (104+5 PMR). 
En cuanto al vial, la actuación en este sentido la podemos agrupar en 3 tramos: 
- Desde la glorieta se proyecta un vial de doble sentido, y 3,5 metros de ancho de carril, hasta la
intersección con la Calle Praga,
- A continuación, un vial de un único carril, en dirección E-O, que es el que da acceso al
aparcamiento al aire libre.
- El tercero, la remodelación de la Calle Luxemburgo reduciendo la zona de aparcamiento en la
misma, pero humanizándola, dotándola de aceras más anchas y de una única dirección que
mejorará el flujo de vehículos en los accesos a los garajes de los bloques de edificios colindantes.
En el caso de esta Alternativa, el terreno a expropiar para la apertura del parque será de 14.896 m2. 
Alternativa 1 
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6.1.3 ALTERNATIVA 2 
Se dispondrán de dos nuevas zonas de aparcamiento de 27 y 28 plazas respectivamente, en la margen 
del vial principal en la Calle Varsovia. El primero, de 28 plazas (27+1 PMR) y aparcamiento en batería y 
la segunda de 27 plazas y aparcamiento en línea (en el tramo final de la Calle Varsovia, a la altura del 
cruce con la Calle Luxemburgo). Por tanto, el número total de plazas a crear en esta alternativa es de 55 
(54+1 PMR). 
Las actuaciones en viales y firmes serán las mismas que en la Alternativa 1, debido a que es la solución 
más adecuada teniendo en cuenta la IMD de vehículos que circulan diariamente por la zona. 
Esta alternativa consta de una única plaza de uso público de 2200 m2 destinada exclusivamente a juegos 
y esparcimiento. En ella se sitúa una zona verde elevada, un parque infantil de 350 m2 completamente 
equipado y una zona cubierta, a tres niveles con 3,5, 4,5 y 5,5 m de altura, mediante pérgolas 
prefabricadas y 480 m2 de plaza cubierta. Todo este parque, con pavimento de hormigón, estará 
bordeado de 110 m de bancos de granito y 10 alcorques. 
Las zonas verdes serán de 8027 m2, con 520 m de sendas pavimentadas con zahorra artificial <10 cm. 
La solución de vial y carril bici será la misma que en la alternativa 1. Para ejecutar todo el parque, se 
debe de nivelar un poco toda a zona verde y se talarán del orden de 30 eucaliptos. Toda la demás 
vegetación que será necesario desbrozar será únicamente matorrales y monte bajo. Se repondrán del 
orden de 50 nuevos árboles. 
El terreno a expropiar será de 14.896 m2. 
Alternativa 2 
6.1.4 ALTERNATIVA 3 
Se dispondrán de tres nuevas zonas de aparcamiento de 27 y 28 plazas respectivamente, en la margen 
del vial principal en la Calle Varsovia. El primero, de 28 plazas (27+1 PMR) y aparcamiento en batería y 
la segunda de 27 plazas y aparcamiento en línea (en el tramo final de la Calle Varsovia, a la altura del 
cruce con la Calle Luxemburgo).  
Además, se proyectará la construcción de un aparcamiento de 1075 m2 y 54 plazas (50+4 PMR) en la 
zona más cercana a la glorieta de acceso a la Calle Varsovia desde la DP-3006, con una plaza central de 
200 m2. Por tanto, el número total de plazas a crear en esta alternativa es de 109 (104+5 PMR). 
Las actuaciones en viales y firmes serán las mismas que en las Alternativas 1 y 2, debido a que es la 
solución más adecuada teniendo en cuenta la IMD de vehículos que circulan diariamente por la zona y 
a la disposición de las direcciones de las calles cercanas. 
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Esta alternativa consta de una plaza de uso público de 2200 m2 destinada exclusivamente a juegos y 
esparcimiento. En ella se sitúa una zona verde elevada, un parque infantil de 350 m2 completamente 
equipado y una zona cubierta, a tres niveles con 3,5, 4,5 y 5,5 m de altura, mediante pérgolas 
prefabricadas y 480 m2 de plaza cubierta. Todo este parque, con pavimento de hormigón, estará 
bordeado de 110 m de bancos de granito y 10 alcorques. 
Las zonas verdes serán de 6950 m2, con 450 m de sendas pavimentadas con zahorra artificial <10 cm. 
La solución de vial y carril bici será la misma que en las alternativas 1 y 2. 
El terreno a expropiar será de 16.350 m2. 
Alternativa 3 
7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En este apartado se explicarán los criterios para evaluar las alternativas y la ponderación que se le dará 
a cada uno de ellos. 
CRITERIO ECONÓMICO 
En este criterio se estudiarán los costes de construcción de cada alternativa, no tendremos en cuenta lo 
costes de conservación. 
Este criterio es importante a la hora de evaluar el proyecto, por lo que tendrá un peso del 40% de 
ponderación sobre el total. 
ALTERNATIVA 1 
CONCEPTO PRECIO UNITARIO (€) CANTIDAD TOTAL 
Expropiaciones (m2) 15,00 14.896 223.440,00 €
Movimiento tierras (m2) 3,90 17.669 68.909,10 €
Firmes vial (m2) 20,00 3.290 65.800,00 €
Firmes sendas (m2) 9,50 520 4.940,00 €
Firmes peatonales (m2) 39,00 1.550 60.450,00 €
Firme aparcamiento (m2) 28,00 978 27.384,00 €
Parque infantil (m2) 65,00 339 22.035,00 €
Sistemas de cubrición (m2) 100,00 310 31.000,00 €
Zonas verdes (m2) 12,00 7.697 92.364,00 €
TOTAL, ALTERNATIVA 1 596.322,10 €
ALTERNATIVA 2 
CONCEPTO PRECIO UNITARIO (€) CANTIDAD TOTAL 
Expropiaciones (m2) 15,00 14.896 223.440,00 €
Movimiento tierras (m2) 3,90 17.669 68.909,10 €
Firmes vial (m2) 20,00 3.290 65.800,00 €
Firmes sendas (m2) 9,50 520 4.940,00 €
Firmes peatonales (m2) 39,00 2.630 102.570,00 €
Firme aparcamiento (m2) 28,00 0 0,00 €
Parque infantil (m2) 65,00 350 22.750,00 €
Sistemas de cubrición (m2) 100,00 480 48.000,00 €
Zonas verdes (m2) 12,00 8.027 96.324,00 €
TOTAL, ALTERNATIVA 2 632.733,10 €
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ALTERNATIVA 3 
CONCEPTO PRECIO UNITARIO (€) CANTIDAD TOTAL 
Expropiaciones (m2) 15,00 16.350 245.250,00 €
Movimiento tierras (m2) 3,90 19.150 74.685,00 €
Firmes vial (m2) 20,00 3.290 65.800,00 €
Firmes sendas (m2) 9,50 450 4.275,00 €
Firmes peatonales (m2) 39,00 2.830 110.370,00 €
Firme aparcamiento (m2) 28,00 1.075 30.100,00 €
Parque infantil (m2) 65,00 350 22.750,00 €
Sistemas de cubrición (m2) 100,00 480 48.000,00 €
Zonas verdes (m2) 12,00 6.950 83.400,00 €
TOTAL, ALTERNATIVA 3 684.630,00 €
 CRITERIO FUNCIONAL 
Supondrá el 40 % de la valoración. Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros para su análisis: 
- Plazas de aparcamiento: 30% de ponderación dentro del criterio
- M2 de zona pavimentada para los usuarios: 20% de la ponderación dentro del criterio
- M2 de plaza cubierta por pérgolas: 10% de la ponderación dentro del criterio
- M de sendas peatonales: 20% de la ponderación dentro del criterio
- Accesibilidad a las plazas de aparcamiento desde las viviendas: 10% de la ponderación dentro
del criterio 
- Número de plazas para PMR: 10% de la ponderación dentro del criterio
CRITERIO AMBIENTAL 
Tendrá un peso del 20% del total de la valoración, debido a que el impacto sobre el medio tiene una 
importante incidencia tanto en la percepción de la obra como de manera directa sobre la propia 
naturaleza. 
Dentro de este criterio valoraremos los siguientes parámetros: 
- Impacto visual de elementos en altura: 25% de la ponderación dentro del criterio.
- M2 de zonas verdes: con un valor de 50%.
- Tala de árboles: Se valorará negativamente con un 25% de la ponderación del criterio.
8 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
El objetivo del apartado es evaluar las alternativas siguiendo los criterios descritos en el apartado 
anterior, valorando los mismos del 1 al 10. 
 CRITERIO ECONÓMICO 
Para la evaluación del criterio se le dará a la alternativa más barata un 10 y, a las demás alternativas, se 
les quitará 0,1 puntos (empezando desde el 10) por cada 1.000€ que aumente el presupuesto. En caso 
de haber una diferencia de más de 100.000€ entre la más barata y la más cara, a esta última se le dará
una puntuación de 1. 
ALTERNATIVA EVALUACIÓN 
ALTERNATIVA 1 10 
ALTERNATIVA 2 7,5 
ALTERNATIVA 3 1,2 
CRITERIO FUNCIONAL 
- CF1-Plazas de aparcamiento: 1 sin aparcamientos, 10 la alternativa con más plazas.
- CF2-M2 de zona pavimentada para los usuarios: del 1 al 10 en función de la zona pavimentada
para usuarios. 
- CF3-M2 de plaza cubierta por pérgolas: 1 sin pérgolas, 10 con el total cubierto por las mismas.
- CF4-M de sendas peatonales: 10 a la alternativa con más metros de senda, 1 si no se dispone de
sendas peatonales. 
- CF5-Accesibilidad a las plazas de aparcamiento desde las viviendas: 5 punto a la alternativa más
lejana, 10 a la alternativa con las plazas más cercanas a las viviendas, 1 punto en caso de tener
aparcamiento.
- CF6-Número de plazas para PMR: 1 punto (hasta máximo de 10) por cada plaza PMR proyectada.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
CF1 10 5 10 
CF2 6 9 10 
CF3 7 10 10 
CF4 10 10 8 
CF5 10 1 5 
CF6 5 1 5 
CF TOTAL PONDERADO 8,4 6,5 8,6 
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CRITERIO AMBIENTAL 
- CA1-Impacto visual de elementos en altura: Se restará 0,1 puntos, partiendo del 10, por cada 10
m2 de barreras visuales superiores a los 2 metros de altura. .
- CA2-M2 de zonas verdes: 10 puntos a la que más superficie verde tiene y a las demás, 1 punto
menos por cada 100 m2 de diferencia que haya con la mejor valorada (comenzando desde el
10).
- CA3-Tala de árboles: Se valorará negativamente con un 25% de la ponderación del criterio. Un
10 a aquella que no haga falta talar árboles, un 5 a la que menos árboles tale y un 1 a aquella/s
que más haya que talar.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
CA1 6,9 5,2 5,2 
CA2 6 10 1 
CA3 5 5 1 
CA TOTAL PONDERADO 5,975 7,55 2,05 
9 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Para la selección de la alternativa más favorable, aplicaremos las ponderaciones de cada uno de los 
criterios una vez que ya se han aplicado las ponderaciones parciales de cada uno de los parámetros de 
cada criterio. 
Estas ponderaciones eran: 
- Criterio económico 40% 
- Criterio funcional 40% 
- Criterio ambiental 20% 
o TOTAL 100% 
Aplicamos estas ponderaciones a los puntos obtenidos por cada alternativa en cada uno de los criterios 
y el resultado es el siguiente: 
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
CRITERIO ECONÓMICO 
(40%) 
10 7,5 1,2 
CRITERIO FUNCIONAL 
(40%) 
8,4 6,5 8,6 
CRITERIO AMBIENTAL 
(20%) 
5,975 7,55 2,05 
TOTAL 8,555 7,110 4,330 
Con estos resultados se puede decir con certeza que la Alternativa 1 es la que mejor logra los objetivos 
propuestos, con bastante diferencia sobre las demás. 
La solución que se adoptará es la siguiente: 
- Aprovechamiento de la explanada de la antigua nave de ventas de Fadesa para creación de plaza
peatonal y de aparcamiento de 50 plazas;
- Parque infantil en la zona verde, con acceso desde la calle y desde las sendas peatonales,
- Sendas peatonales a lo largo de las zonas verdes;
- Carril bici a lo largo de la Calle Varsovia, desde la glorieta de la DP-3006 hasta el límite con el
T.M. de Culleredo;
- Renovación y adecuación de las Calles Varsovia, Praga y Luxemburgo.
. 
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APÉNDICE 1: DATOS DESCRIPTIVOS Y GRÁFICOS CATASTRALES 
DE LAS PARCELAS 
 Miércoles , 26 de Mayo de 2021
15900A008000230000YB
Polígono 8 Parcela 23
LOUREIRAS. A CORUÑA [A CORUÑA]
RÚSTICO
Agrario
   a MT MATORRAL 09 4.790
   b MT MATORRAL 08 1.728


























 Miércoles , 26 de Mayo de 2021
15900A008000240000YY
Polígono 8 Parcela 24
FONTAN. A CORUÑA [A CORUÑA]
RÚSTICO
Agrario
   a MT MATORRAL 10 3.879


























 Miércoles , 26 de Mayo de 2021
15900A008000480000YU
Polígono 8 Parcela 48
VIDUEIROS. A CORUÑA [A CORUÑA]
RÚSTICO
Agrario


























 Miércoles , 26 de Mayo de 2021
15900A008001900000YQ
Polígono 8 Parcela 190
FONTAN. A CORUÑA [A CORUÑA]
RÚSTICO
Agrario


























 Miércoles , 26 de Mayo de 2021
15900A008090010000YD
Polígono 8 Parcela 9001
CTRA A LA ZAPATEIRA. A CORUÑA [A CORUÑA]
RÚSTICO
Agrario


























 Miércoles , 26 de Mayo de 2021
15900A008090120000YH
Polígono 8 Parcela 9012
CNO REAL DE MORAS. A CORUÑA [A CORUÑA]
RÚSTICO
Agrario
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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este presente Anejo es definir, desde el punto de vista del trazado, la geometría tanto en 
planta como en alzado del eje mecanizado. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En este anejo se incluyen los criterios y disposiciones en materia de pavimentación seguidos para el 
diseño del presente proyecto constructivo. 
En el proyecto de vías urbanas, la definición de la pavimentación tiene una importancia primordial en 
la funcionalidad y morfología final de la calle. La pavimentación urbana es el plano horizontal de un 
espacio arquitectónico edificado, en el cual ha de integrarse. Los aspectos del entorno, tanto estéticos 
como ambientales, condicionaran la pavimentación a implementar en el vial. 
Con el fin de crear zonas seguras y diferenciadas para los ciclistas y peatones se empleará una 
pavimentación coloreada, de esta forma obtenemos diferentes zonas en las que peatones y conductores 
puedan entender de forma sencilla donde se encuentran y las medidas de seguridad a tomar al respeto, 
como puede ser la bajada de velocidad, el estacionamiento prohibido o la precaución por peligro de 
vehículos en cruces o la prohibición de circulación. 
2 ACTUACIONES PREVIAS 
Dado que las actuaciones incluidas en el presente proyecto implicarán la instalación de un nuevo 
pavimento diferenciador en parte de la calzada, se hace necesario llevar a cabo la ejecución previa de 
las siguientes actividades: 
- Fresado del firme existente en calzada 
- Demolición de pavimentos existentes en aceras 
- Despeje, desbroce y acondicionamiento del terreno en zonas ajardinadas 
3 CRITERIOS DE DISEÑO 
El diseño de los firmes y pavimentos parte de un análisis de las características del tráfico esperado en la 
zona proyectada y del mantenimiento de la coherencia con las zonas ya urbanizadas. 
Para la completa definición de los diferentes firmes y pavimentos, se han seguido las siguientes 
publicaciones: 
- Instrucción 6.1-IC – Firmes, del Ministerio de Fomento 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, del ministerio de Fomento 
 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO Y EXPLANADA SUBYACENTE 
La sección de firme implantada en los viales ejecutados en las vías principales de la Urbanización Valaire 
(Avenida Nueva York DP-3006 y Calles Oslo y La Haya) durante los años 2002-2005 consiste en la 
siguiente sección: 
- 35 cm de zahorra artificial, 
- Una capa de 10 cm de MBC tipo AC22 BIN D, 
- Una última capa de 5 cm de AC16 SURF S. 
La elección de esta sección cumple además con el criterio de la norma 6.1-IC de disponer en obra el 
menor número de capas de firme posible para proporcionar una mayor continuidad estructural del 
firme. 
Consultando el catálogo de secciones de firme del Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de 
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Esto implica que, a efectos de mantener coherencia con lo existente, se realiza la hipótesis de que la 
categoría de tráfico del proyecto es una T32 (IMDp entre 50 y 99 vehículos pesados/día. 
La definición de la sección de firme como 3221, implica que la explanada será una E2, por lo que deberá 
cumplir las exigencias que a tal efecto se recogen en el PG-3 en su versión vigente durante la ejecución 
de las obras. 
 
4 SECCIONES DE FIRME A UTILIZAR 
 SECCIÓN DE FIRME EN CALZADA 
4.1.1 En sección nueva 
Como se comentó en el apartado anterior, se continuará con la sección de firme empleada en las 
calzadas ya ejecutadas, que consistirá en la sección 3221 del catálogo del Ministerio de Fomento: 
Esta sección se compone de mezclas bituminosas, bajo la cual se extiende una capa de zahorra artificial 




Se empleará en la capa de rodadura una MBC tipo AC16 SURF S, y para la intermedia una AC22 BIN D. 
Las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso vienen clasificadas en función de la granulometría 
de la mezcla como drenantes, discontinuas, semidensas, densas y gruesas, y varían principalmente en 
el contenido de huecos de las mismas. Además, de cada uno de estos tipos, existen distintas categorías 
en función del tamaño máximo de árido a utilizar (el espesor de la capa de firme debe de estar entre 
2,5 y 5 veces el tamaño máximo del árido de la mezcla). Estos dos parámetros, junto con el tipo de 
ligante y la capa en la que será extendida la mezcla, son los que definen la nomenclatura de la misma. 
 
 
Los espesores escogidos para cada una de las capas del pavimento bituminoso se pueden deducir de 
la tabla 542.9 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-
3): 
 
TIPO DE CAPA 
TIPO DE MEZCLA 
ESPESOR (cm) 
DENOMINACIÓN. NORMA UNE-EN 13108-1 (*) 
RODADURA 
AC16 surf D 
4-5 
AC16 surf S 
AC22 surf D 
> 5 
AC22 surf S 
INTERMEDIA 
AC22 bin D 
5-10 
AC22 bin S 
AC32 bin S 
AC 22 bin S MAM (**) 
BASE 
AC32 base S 
7-15 
AC32 base D 
AC32 base G 
AC 22 base S MAM (***) 
 
(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 
(**) Espesor mínimo seis centímetros (6 cm). 
(***) Espesor máximo trece centímetros (13 cm) 
 
El tipo de ligante a utilizar en la calzada se obtiene de la tabla 542.1a del PG-3, correlacionando la 
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Con estos condicionantes, se empleará betún de penetración 50/70 en las dos capas de aglomerado. 
Para poder definir completamente la mezcla bituminosa, es necesario definir, además de lo anterior, el 
% de filler de aportación y el contenido de ligante de la mezcla. La dotación mínima de ligante a incluir 
en la mezcla bituminosa, en % en masa sobre el total de la mezcla incluido el polvo mineral, puede 
encontrarse en el artículo 542 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 




TIPO DE MEZCLA 
DOTACIÓN 
MÍNIMA (%) 
RODADURA densa y semidensa 4,5 
INTERMEDIA 
densa y semidensa 4 
alto módulo 4,5 
BASE 
semidensa y gruesa 4 
alto módulo 4,75 
 
Por lo tanto, la dotación de ligante será del 4,5% para la capa de rodadura, y 4% para las capas de base 
e intermedia definida. 
La cantidad de filler mineral de aportación también se define en el artículo 542 del PG-3. La tabla 542.11 
define la relación ponderal recomendable de porcentaje de polvo mineral / ligante, expresados ambos 
respecto de la masa total del árido seco, incluido el polvo mineral; en mezclas bituminosas tipo densas, 
semidensas y gruesas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, aplicable para categorías de tráfico 
pesado inferiores, como es el caso del proyecto, en función de la zona térmica estival en donde se 
ejecuten las obras: 
 
TIPO DE CAPA 
ZONA TÉRMICA ESTIVAL 
CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 
RODADURA 1,2 1,1 
INTERMEDIA 1,1 1 
BASE 1 0,9 
 
La relación se fija, por lo comentado anteriormente, en 1,2 para la capa de rodadura, 1,1 para la capa 
intermedia y 1 para la capa de base. 
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Entre las capas de rodadura e intermedia, y entre la capa intermedia y la capa de base, se extenderá un 
riego de adherencia tipo C60B3 TER. 
4.1.2 En sección resultante de fresado 
En la zona de fresado se aplicará una capa de 5 cm de AC15 SURF S en capa de rodadura, que 
corresponde con los mismos 5 cm que se fresan para sanear el firme e igualar las condiciones de 
rodadura del mismo con el resto de la actuación. 
Se aplicará un riego de adherencia tipo C60B3 TER entre el firme remanente y el nuevo pavimento, de 
manera que se asegure la continuidad estructural de la sección de firme. 
 SECCIÓN DE FIRME EN APARCAMIENTO 
Para las zonas de aparcamiento en el tramo considerado se dispondrá un pavimento diferente a fin de 
diferenciar la zona de estacionamiento de la banda de rodadura. 
Para la definición de la sección de firme a emplear en dichas zonas, se seguirán las propuestas de la 
publicación “Recomendaciones para el diseño del viario urbano”. 
Para definir la sección de firme de las bandas de aparcamiento, ya que se sitúan en banda diferenciada, 
se ha adoptado siguiendo las citadas recomendaciones categoría de tráfico E “Ligero”, considerándose 
una explanada de calidad media (S1). 
Continuando con la estética aplicada en otras actuaciones de humanización realizadas en el 
Ayuntamiento de A Coruña, se adopta como pavimento hormigón pulido en la capa más superficial. 




Siguiendo además las indicaciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3)”, en sus artículos correspondientes a pavimentos de hormigón, el hormigón a emplear 
será HF-4,0; con una resistencia característica a flexotracción a 28 días de 4 MPa, definida la resistencia 
característica como aquella con un nivel del confianza del 95%. 
Para asegurar un correcto funcionamiento del pavimento, y prevenir fisuraciones en zonas no deseables, 
será necesario disponer juntas transversales a las bandas de aparcamiento. El IECA (Instituto Español 
del Cemento y sus Aplicaciones) en su publicación “Diseño y ejecución de juntas en pavimentos y soleras 
de hormigón”; relaciona en la siguiente tabla, el espesor del pavimento o solera con la distancia máxima 
entre juntas en el lado mayor de cada losa para evitar que se produzcan fisuras debido a fenómenos 
térmicos, de retracción o reológicos: 
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
  
Anejo Nº08 – Firmes y Pavimentos 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 7 
 
 
Por lo que la máxima distancia entre juntas transversales recomendada es de 4,00 metros. Se deberá 
tener especial cuidado en la ejecución de la junta entre el pavimento asfáltico de calzada y las bandas 
de aparcamiento. Asimismo, se procederá para evitar la entrada de agua, al sellado de las juntas con 
mástic de sellado. 
Para asegurar el correcto apoyo de las losas de hormigón se realizará la demolición completa del 
pavimento existente y el saneo de al menos los 20 primeros centímetros de la explanada mediante la 
extensión de una capa de zahorra artificial. 
 SECCIÓN DE FIRME A EMPLEAR EN EL CARRIL BICI 
Se empleará una mezcla bituminosa continua en caliente MSR-6 de 3 cm de espesor pigmentada en 
color rojo, de composición discontinua, con árido cuarzo-esquisto de 8 mm de tamaño máximo y betún 
asfaltico de penetración según las indicaciones presentes en el PPTP, planos y presupuesto. 
Para asegurar la adherencia del aglomerado con la zahorra, se dispondrá de un riego de adherencia del 
tipo C60B3 TER. 
 
Ejemplo de mezcla bituminosa pigmentada en carril bici 
 SECCIÓN EN ACERAS 
Para las zonas de acera se definen varios tipos de pavimentos.  
En general, para las aceras se ejecutará un pavimento de baldosa hidráulica de 40x40x5cm con acabado 
granallado y con características similares a las existentes en el resto del municipio. El acabado será 
rugoso y antideslizante. Esta se asentará sobre una capa de mortero de cemento de 5 cm sobre una 
solera de hormigón HM-20 de un espesor no menor de 20 cm como base. 
Las aceras irán encintadas con bordillos de granito Gris Alba, de dimensiones 15x20 cm. 
Además, cumpliendo normativa de accesibilidad se instalará baldosas podotáctiles en las proximidades 
de los pasos de peatones, de manera que se garantice la seguridad y accesibilidad del entorno para 
todas las personas. Este pavimento se colocará siguiendo las indicaciones de la normativa vigente y 
color siguiendo la tipología del entorno y situación que determinará la Dirección de Obra. 
Además, incluirán pavimentación podotáctil o señalizadora allí donde sea necesario. Este pavimento se 
realizará a base de baldosas de granito rojo Altamira de dimensiones según planos recibido con mortero 
de cemento de 5 cm de espesor y sobre la misma base. 
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 SECCIÓN DE FIRME EN SENDAS PEATONALES 
En varias de las zonas verdes proyectadas aparecen sendas de material de aspecto terrizo. Para la 
definición de las mismas se han seguido las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario 
urbano”; suponiendo tráfico peatonal restringido y una explanada de tipo S1.  
 
Se toma la sección 103, consistente en una capa de 5 de arena de rio separada de una base de 10 cm 
de arena mediante una capa de geotextil anticontaminante: 
 
Dada la elevada pluviometría de A Coruña, y a fin de aportar una estabilidad mayor a las capas de firme 
sin perder su aspecto rústico, se han proyectado dichas zonas con pavimento terrizo tipo Aripaq o 
similar. 
Este pavimento se trata de un firme de tipo continuo, realizado mediante áridos compactados con 
conglomerante procedente del reciclaje del vidrio. Este material, que tiene un acabado granular, posee 
propiedades que lo hacen resistente al agua de lluvia evitando su disgregación, así como el crecimiento 
de hierbas. 
El pavimento de Aripaq se ejecutará con un espesor de 7 cm, extendidos sobre una capa de zahorra 
artificial de 20 cm de espesor. 
La sección de firme en las sendas quedará tal y como sigue: 
 7 cm 
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 SECCIÓN DE FIRME EN PARQUE INFANTIL 
En el parque infantil proyectado se instalará un pavimento absorbedor de impactos de césped artificial 
con base amortiguadora incorporada, de diversos colores. 
En cumplimiento con el Decreto 245/2003 por el que se establecen las normas de seguridad en parques 
infantiles de la Xunta de Galicia, este pavimento estará preparado para soportar caídas de hasta 1,6 
metros según UNE 1177 “Revestimientos de superficies de las áreas de juego absorbedoras de impactos. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 
Estará formado por césped sintético, compuesto de mechones rizados monofilamento de fibra 100% 
polietileno, sobre base amortiguadora de espuma de polietileno drenante de 40 mm de espesor. Este 
pavimento se colocará sobre una capa de hormigón HM-20 de espesor no inferior a 20 cm. 
Las demás características de los elementos del pavimento se desarrollan en el PPTP y Presupuesto del 
presente Proyecto Constructivo. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es presentar la situación climatológica de la zona de actuación y justificar 
las obras de drenaje a proyectar de acuerdo a la normativa pertinente y las situaciones de contorno 
existentes en la actualidad. 
2 CLIMATOLOGÍA 
 METODOLOGÍA 
En este apartado se definen los parámetros hidrológicos, así como el procedimiento de cálculo a utilizar 
para obtener los caudales a desaguar. 
El paso previo más importante para diseñar una red de drenaje es el establecimiento del caudal de 
diseño será suficiente, normalmente, conocer los caudales punta. 
Para ello se aplicará el método hidrometeorológico, que necesitará una serie de parámetros básicos, 
tales como la máxima precipitación diaria y el umbral de escorrentía. 
 PRECIPITACIONES MÁXIMAS SEGÚN LAS “MÁXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA 
ESPAÑA PENINSULAR” 
El objeto de esta parte del estudio es fijar las máximas intensidades previsibles sobre la calzada, para 
los distintos periodos de retorno a utilizar. 
Se ha empleado para el cálculo la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” , 
publicación que, mediante una selección de estaciones pluviométricas , recopilando sus datos 
correspondientes a las máximas lluvias diarias , realiza una modelación estadística de las series anuales 
de máximas lluvias diarias obteniendo una estimación regional de parámetros cuantiles. 
El proceso es el siguiente:  
- Localización en los planos del punto deseado. 
- Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y mediante el 
mapa de lluvias del valor de la precipitación media anual (Pm). 





Valor de Cv  
 
 
Como podemos ver la zona de estudio está afectada por un coeficiente de variación (Cv) de 0.35: 
Cv\T 2 5 10 25 50 100 200 500 
0.35 0.921 1.217 1.438 1.732 1.961 2.220 2.480 2.831 
 
Valor de P 
Para determinar el valor de la precipitación media anual (Pm) , es decir, para la estimación de la lluvia 
de proyecto de la zona, la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular“ del CEDEX 
permite, a través de sus mapas de isolíneas establecer un valor medio de la precipitación diaria máxima 
anual , el del coeficiente de variación y el de la precipitación diaria máxima correspondiente al periodo 
de retorno solicitado. Dichos mapas nos proporcionan los siguientes valores para nuestra zona de 
estudio: 
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Multiplicando dichos cuantiles Yt por la P, se obtienen las precipitaciones máximas diarias buscadas 
Pmáx (mm): 
Cv=0,35 T 2 5 10 25 50 100 200 500 
P máx (mm) = 45 41.445 50.490 64.710 77.940 88.245 99.900 111.600 127.395 
 CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES MÁXIMAS DE DURACIÓN INFERIOR A 24 HORAS 
PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO 
Las intensidades se calcularán según el método descrito en la ITOHGs (Instrucción Técnica para para 
Obras Hidráulicas de Galicia). 
El aguacero, a efectos de cálculo, queda definido por la intensidad Id (mm / hora) de precipitación media, 
que es función de la duración del intervalo considerado, y de la intensidad de precipitación media diaria 
(Pd/24) para un periodo de retorno de referencia. 
Por su parte, de acuerdo con lo asumido en el método hidrometeorológico, la duración del aguacero 
que se considera en los cálculos de la intensidad es igual al del tiempo de concentración de la cuenca. 
Para calcular la intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T será necesario 
multiplicar la intensidad media diaria de precipitación correspondiente a ese periodo de retorno por un 
factor de intensidad, que introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio. 
Obtenemos del mapa del índice de torrencialidad de la siguiente figura la relación I1/Id correspondiente 






 INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN MEDIA  
La intensidad de precipitación media para un periodo de retorno dado se obtiene a partir de las 



























- t: duración de la lluvia en horas = Tc  
- It: Intensidad media de la lluvia en un intervalo de duración t para un periodo de retorno dado, 
con t en horas e It en mm / h 
- Id (mm/h): Intensidad diaria de lluvia para ese mismo periodo de retorno (Pd/24) 
- I1/Id (mm): Relación entre la intensidad de lluvia horaria y la horaria independiente del periodo 
de retorno  
- Conocidos It / Id, se obtiene It. 
- La relación I1/Id para la zona de actuación es de 8 
Obteniendo así las curvas IDF (intensidad duración frecuencia) 
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5 min 10 min 20 min 30 min 60 min 120 min 280 min
2 8 41,45 1,727 43,94 32,73 23,88 19,65 13,82 9,47 5,75
5 8 50,49 2,104 53,52 39,88 29,09 23,93 16,83 11,54 7,01
10 8 64,71 2,696 68,60 51,11 37,28 30,67 21,57 14,79 8,99
25 8 77,94 3,248 82,62 61,55 44,90 36,95 25,98 17,81 10,82
100 8 99,90 4,163 105,90 78,90 57,55 47,36 33,30 22,83 13,87





INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN It (mm/h)
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
  
Anejo Nº09 – Climatología y Drenaje 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 6 
 
3 CALCULO DE CAUDALES 
 METODOLOGÍA 
Para establecer el cálculo de caudales se recurrirá a la formulación extraída de las ITOHGs que emplea 
el método racional: 
 
Donde: 
- QP: caudal de aguas pluviales ( m3/ s). 
- C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
- ITc : intensidad media de precipitación correspondiente al tiempo de concentración para período 
de retorno considerado 
- A: área de cuenca o superficie drenada (ha). 
Para ellos se emplearán los datos climatológicos estimados en el apartado anterior y datos propios de 
las cuencas de actuación (en el Apéndice 1 tenemos las cuencas presentes en la zona de proyecto). 
Cabe distinguir dos zonas de generación de caudales diferentes, drenaje de escorrentía exterior a la 
explanada, la cual habrá que drenar de ser posible evitando la entrada a la misma conocida como 
drenaje transversal, y escorrentía propia de la explanada que se evacuarán como drenaje 
longitudinal. 
 PERÍODO DE RETORNO 
Para el cálculo del caudal es necesario determinar el periodo de retorno con el que dimensionaremos 
nuestras obras de drenaje, este período de retorno se fija siguiendo las recomendaciones de la ITOHG 
que nos indica lo siguientes: 
 
Al tratarse de una zona residencial-urbana, y tal como nos indica la tabla mostrada, se empleará un 
período de retorno de 25 años, pudiendo alcanzarse en los cálculos de dimensionamiento un 100% de 
llenado. 
 CAUDALES DRENAJE  
Para el presente proyecto se define una única cuencas de aportación externa a la calzada de actuación. 
 
3.3.1 Datos de Cuenca de aportación 











Cuenca A 93,50 21004 2,10 219,772 209,066 0,11 0,50 0,07
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3.3.2 Caudales 
Una vez determinados estos datos y con la formulación expuesta obtenemos los siguientes cálculos de 
caudales para los distintos periodos de retorno: 
 
4 DRENAJE 
El drenaje comprende el conjunto de dispositivos hidráulicos que recogen, canalizan y evacuan el agua 
de escorrentía en las proximidades de la plataforma y márgenes que vierten hacia ella. Los elementos 
básicos de recogida y transporte de esta agua serán cunetas, colectores, arquetas, y bordillos. 
Para el dimensionamiento de las obras de drenaje se ha empleada la fórmula de Manning: 
n
JRSVSQ
12132 ==  
Donde: 
• Q = Caudal (m³/seg) 
• S =Superficie (m²) 
• R=Radio hidráulico  =    (m) 
• J  =Pendiente de la línea de carga (m/m) 
• K =Coeficiente de rugosidad    
 DRENAJE EXISTENTE 
La actuación se asienta en los alrededores de una zona con un sistema de drenaje similar al proyectado, 
excepto en el principio de la calle Praga (desde la glorieta) y en la calle Varsovia. . En la medida de lo 
posible, con el fin de ahorrar costes y mantener sistemas que en la actualidad funcionan se mantendrán 
los sistemas de drenaje existentes complementarios a los actuales. 
 DISPOSITIVOS PROYECTADOS  
4.2.1 Colectores PVC 
Se emplearán colectores de PVC los cuales ofrecen menor rugosidad facilitando la evacuación en zonas 
con bajas pendiente. La pendiente de los colectores longitudinales y transversales será la misma que la 
especificada en planos y en la mayoría de los casos, se trata de la pendiente de la rasante. 
En el Apéndice II se muestra una tabla resumen de los cálculos realizados y los tubos empleados en 
cada caso. 
4.2.2 Pozos  
Estos elementos servirán de conexión principal entre sumideros y los colectores principales, así como 
puntos clave en el cambio de alineación de los mismos permitiendo, a su vez, la inspección y 
conservación de los dispositivos enterrados de desagüe.  
4.2.3 Sumideros 
Se trata de la puerta de entrada del agua de escorrentía que corre por la plataforma a nuestra red de 
drenaje. 







2 41,445 1,727 45,920 0,134 133,96
5 50,490 2,104 55,942 0,163 163,20
10 64,710 2,696 71,698 0,209 209,16
25 77,940 3,248 86,356 0,252 251,92
100 99,900 4,163 110,688 0,323 322,90






Id It Q (m3/s)
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Diámetro nominal Diámetro interior Área mojada
Perímetro 
mojado
Longitud Pendiente Caudal sección llena
mm mm m2 m m % l/s
400 392 0,1207 1,232 0,01 303,26 3,36% 470,34
nº Manning
DATOS DE LOS COLECTORES








l/s mm mm m2 m l/s m/s
Colector Cuenca 1 179,57 167,98 224,02 0,0494 0,560 179,57 3,64 41%
%LlenadoTubería
RESULTADOS DEL CÁLCULO
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1 INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo consiste en la definición y justificación de las actuaciones que será necesario 
realizar en la red de alumbrado público existente en las zonas de actuación, a fin de adecuarlas a las 
necesidades actuales y compatibilizar dichas instalaciones con el objeto del presente proyecto. 
2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
En materia de alumbrado, la zona de actuación presenta las siguientes características: 
Las calles Varsovia y Praga presentan iluminación en la actualidad, si bien esta está orientada en la calle 
Praga a iluminar el pequeño vial existente en la actualidad y un merendero que queda fuera de nuestra 
zona de actuación. 
 
La iluminación completa consistirá en la iluminación del parque con 15 luminarias en báculo fernandino 
de 220-270 V; así como 25 luminarias tipo TST-250PP o equivalentes de 250 V. 
3 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Para la clasificación del vial que definirá los parámetros lumínicos necesarios en los viales a iluminar se 
emplearán la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 del Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior RD 1890/2008, junto con la Instrucciones Para La Iluminación 
Del Espacio Público Del Ayuntamiento De A Coruña. 
La ITC-EA-02 Niveles de iluminación del Reglamento de eficiencia energética recoge lo siguiente en 
cuanto a niveles de iluminación: 
“Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos (luminancia, 
iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc) cubiertos por la presente instrucción. 
En alumbrado vial, se conoce también como clase de alumbrado.  
Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a 
continuación no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la 
presente ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 
“Iluminación de carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan 
fuera de los objetivos de este Reglamento. 
Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de los requisitos 
fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminación de 
alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que 
deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones.” 
Para obtener la clasificación de la vía se siguen las indicaciones recogidas en la “Guía Técnica de 
aplicación: Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Niveles de iluminación. (GUÍA-
EA-02)”. 
En el tramo de estudio, tenemos una vía de velocidad máxima de 40 km/h, por lo que tenemos una 
clasificación B (Tabla 1). 
 
El tipo de vía que mejor encaja con nuestro escenario, según la tabla 3 es la B1. 
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Dado que contamos con una IMD < 7.000 vehículos/día nuestra clase de alumbrado será ME4b, ME5 o 
ME6. Para seleccionar una de ellas se siguen las indicaciones recogidas en la GUÍA-EA-02, en ella indica 
que la clase de alumbrado será la siguiente: 
ME=6-L 
Siendo L el resultado de la suma de los pesos específicos indicados a continuación (número natural más 
próximo por abajo): 
 
Parámetro Opción seleccionada Peso específico 
Velocidad Baja 0 
Intensidad de tráfico Baja -0,5 
Composición de tráfico Mixto 1 
Separación de calzadas No 1 
Densidad de intersecciones Alta 1 
Existencia de vehículos aparcados Sí 0.5 
Luminosidad ambiental Moderada 0 
Orientación visual / Control de tráfico Moderado 0 
TOTAL                      L= 3 
 
Por lo tanto, se obtiene ME = 6-4 = 3, por lo que la categoría a adoptar deberá ser la más cercana a las 
citadas anteriormente, que se corresponde con la categoría ME3c.  
La clase de alumbrado obtenida es inferior al coeficiente de ponderación que se calculó mediante la 
tabla anterior, por lo que, a efectos del estudio lumínico que deberá de ser entregado por el Contratista 
previa aceptación de las luminarias a disponer en obra, se calculará con la clase de alumbrado del nivel 
superior ME3c, de condiciones más exigentes. 
Las exigencias de alumbrado serán pues, las que se incluyen en la tabla 6 de la guía del ITC-EA-02. 
 
 
Por otro lado, es necesario también clasificar el alumbrado a disponer en banda de aparcamiento y en 
aceras, recurriendo de nuevo a la ITC-EA-02: 
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El tipo de vía que mejor encaja con nuestro escenario, según la tabla 5 es la E1 (Aceras a lo largo de la 
calzada), pero por temas de seguridad y para mantener un margen de seguridad debido a la 
incertidumbre de visitantes que tendrá el parque y sendas peatonales, el flujo de tráfico peatonal se 
considerará alto, por lo que las clases de alumbrado posibles para el estudio de tráfico que deberá de 




Para obtener la clasificación específica se realiza el análisis según la tabla anteriormente empleada, lo 
que se obtiene un valor de L de 3, lo que implicaría una clase de alumbrado CE3. Sin embargo, las clases 
permitidas para dicha clase de alumbrado son de mayor exigencia, por lo que se tomará la clase de 
alumbrado CE2 para estas zonas. Las características que tiene que cumplir dicho alumbrado se 
incluyen en la siguiente tabla: 
 
 
En el caso de los pasos de peatones, se seguirán las prescripciones del apartado 3.3 de la ITC-EA-02: 
“En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en aquellos pasos 
sin semáforo, la iluminancia de referencia mínimo en el plano vertical será de 40 lux, y una limitación en 
el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la dirección del peatón (tabla 
10). La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales e industriales y CE2 en zonas residenciales”. 
4 INSTALACIÓN 
 CONEXIÓN 
Se prevé la conexión a la red de alumbrado existente en la Calle Luxemburgo, cruce con la Calle Varsovia. 
En todo caso, la acometida se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
las normas particulares aprobadas de la compañía suministradora de energía eléctrica, según lo previsto 
para este tipo de instalaciones, así como en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 y ITC-BT-
11. 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para 
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en 
VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
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Cada uno de los elementos asociados a las lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de 
arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos puedan producir, se le aplica el 
coeficiente corrector calculado.  
Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz, se corrige 
hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y 
cualquier otro punto de la instalación, se calculan en menos del 3%.  
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro de mando y protección no debe ser utilizado 
por ningún otro circuito. 
 CONDUCTORES 
Los conductores empleados en las redes subterráneas serán de cobre, unipolares, flexibles, con 
aislamiento de polietileno reticulado con cubierta exterior de neopreno de 0,6/1 kV de tensión de 
servicio, deberán cumplir la norma UNE 21.123. 
Deberán conectarse todos los conductores (fase, neutro y toma de tierra) en todas y cada una de las 
cajas de derivación de las columnas soportes, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo. 
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas 
en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; 
los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de 
protección mecánica el indicado en dicha instrucción, hormigonados en zanja con el grado de 
resistencia al impacto según la UNE-EN 50.086 –2-4.  
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota 
inferior del tubo y su diámetro interior no es inferior a 60 mm.  
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 
como mínimo un tubo de reserva. 
Todas las canalizaciones que se realicen superficialmente (hueco del ascensor, conducción bajo la 
pasarela…) deben realizarse, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con una 
protección que impida, por un lado, su acceso y manipulación excepto por personal cualificado, y por 
otro lado que proteja de la intemperie las conducciones. 
El detalle de las canalizaciones y arquetas puede consultarse en el documento correspondiente a planos. 
 RED DE TIERRAS 
De acuerdo con la ITC-BT-18 se instalará una red de tierra de elementos metálicos en la instalación, al 
objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar estas masas, eliminando así el 
peligro que pueda existir si una persona maneja o tiene acceso a ese elemento metálico. 
En la red de tierra se distinguen las siguientes partes: Toma de tierra, conductores de tierra o líneas de 
enlace con tierra y conductores de protección. 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier 
época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas 
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos). 
La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad 




R: resistencia de la tierra en Ω. 
ρ: resistividad del terreno en Ω/m. 
L: longitud de la pica en m. 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las 
líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra mínimo cada 5 soportes 
de luminarias, y siempre en el primero y último soporte de cada línea. 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos o bien son desnudos de cobre de 35 mm2 
o bien aislados mediante cables de tensión asignada de 450/750V de Cu de sección mínima de 16 mm2 
para redes subterráneas y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo 
caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
El hoyo se hará antes de hincar estos electrodos tipo pica, será tratado con sulfato de magnesio o sales 
minerales que ayuden a disminuir la resistencia del terreno. 
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 
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Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
El conductor de protección no podrá ser utilizado por ningún circuito que no pertenezca a la instalación 
propia de la iluminación pública. 
Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, etc., situadas a una distancia 
inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de 
ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 
 SOPORTE DE LUMINARIAS 
Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de 
que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales 
resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo 
permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus 
anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, 
particularmente teniendo en cuenta la acción de viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 
2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte 
Los soportes que lo requieran deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo 
eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura 
estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado 
de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla 
solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra 
cuando sea metálica.  
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no 
permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos 
en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos:  
- Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, 
como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.  
- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema 
que lo garantice.  
- La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún 
esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se 
utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así 
como los elementos de protección necesarios para el punto de luz. 
Los equipos eléctricos para el montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según 
UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel 
del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior de la envolvente.  
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual 
o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades. 
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen 
de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles 
al público en general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior 
a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales.  
Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, 
mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-
amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 
5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 POTENCIA A INSTALAR 
La potencia total del alumbrado a instalar es la correspondientes a 35 luminarias de 38 W cada una y 5 
de 63W para los pasos de peatones, sumando 1607W de potencia instalada. 
 CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN 
Las secciones de conductor se calcularán teniendo en cuenta los efectos de densidad de corriente y 
caída de tensión, no siendo esta superior al 3%, desde el origen de la instalación, según la instrucción 
ITC-BT.09. 
Para el cálculo de secciones por densidad de corriente se aplicarán las siguientes fórmulas: 
- Tramos monofásicos: 
 
- Tramos trifásicos 
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Una vez calculada la sección por densidad de corriente, aplicando las tablas de la instrucción ITC-BT.019, 
se comprobará su validez por el cálculo de la caída de tensión, en voltios, mediante la aplicación de las 
siguientes fórmulas: 
- Tramos monofásicos: 
 
- Tramos trifásicos 
 
Siendo: 
I: Intensidad nominal en Amperios. 
P: Potencia en watios. 
E: Tensión nominal en voltios (230 monofásica, 400 Trifásica). 
cos φ: Factor de potencia. 
S: Sección del conductor en mm2. 
C: Coeficiente de Conductividad (56 Cu, 33 Al). 
L: Longitud del conductor en metros. 
 
Para mantener un equilibrio de fases en el cuadro de alumbrado existente se reparten las 40 luminarias 
en 3 circuitos trifásicos, el primero con 15 luminarias de 38W, el segundo con 16 luminarias de 38W más 
4 luminarias de 63W y el tercer circuito con 4 luminarias de 38W y 1 luminaria de 63W para una potencia 
instalada igual de 570W, 860W y 215W respectivamente, con conductores de fase de 6 mm2 de cobre 
y tensión asignada de 0,6/1 kV y de 6mm2 para neutro y con conductor de protección de tierras de 16 
según ITC-BT 18 e ITC-BT 07. 
 Nº DE 
LUMINARIAS 
POTENCIA CONDUCTORES SECUENCIA 
Circuito 38W 63W Instalada Fase Neutro Tierra Fase 
C1 15 0 570W 6 6 16 T 
C2 15 4 822W 6 6 16 S 
C3 5 1 215W 6 6 16 R 
TOTAL 35 5 1.607W     
El cuadro de mando de iluminación más próximo se sitúa en la calle Luxemburgo a la altura del cruce 
con la calle Praga. Esto supone una longitud aproximada de 30 metros hasta la primera luminaria. Se 
incrementa la potencia instalada en 1,8 de acuerdo a la ITC BT 09 (no se trata de luminarias de descarga 
pero se incrementa para futuros elementos de control y telegestión) por lo que se obtienen resultados 
de caída de tensión para los conductores seleccionados inferior al 3%, concretamente de 1,36% para el 
Circuito 1, 2,00% para el Circuito 2 y 0,18% para el Circuito 3, tal como se recoge en las tablas siguientes, 





𝐶 × 𝑆× 𝐸
 
CENTRO CIRCUITO LONGITUD SECCION
MANDO Nº W W m mm2 V V %
Nº x 1,8 (e) Parcial Acumulada Caida Tensión
1 1 15 - 14 38 68,4 24 6 0,02
14 - 13 38 136,8 30 6 0,06
13 - 12 38 205,2 30 6 0,09
12 - 11 38 273,6 24 6 0,10
11 - 10 38 342 28 6 0,14
10 - 9 38 410,4 21 6 0,13
9 - 8 38 478,8 50 6 0,36
8 - 7 38 547,2 30,5 6 0,25
7 - 6 38 615,6 30 6 0,27
6 - 5 38 684 19 6 0,19
5 - 4 38 752,4 22 6 0,25
4 - 2 38 820,8 19,5 6 0,24
3 - 2 38 889,2 16,5 6 0,22
2 - 1 38 957,6 21,5 6 0,31
1 - CM 38 1026 226 6 3,45
ACOMETIDA AC 570 1026 592 10 5,42 5,42 1,36%
5,42 1,36%TOTAL CAÍDA DE TENSIÓN MÁS DESFAVORABLE:
  CAIDA DE TENSION
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CENTRO CIRCUITO LONGITUD SECCION
MANDO Nº W W m mm2 V V %
Nº x 1,8 (e) Parcial Acumulada Caida Tensión
1 2 20 - 19 38 68,4 29 6 0,03
19 - 18 38 136,8 20 6 0,04
18 - 17 38 205,2 27 6 0,08
17 - 16 38 273,6 28 6 0,11
16 - 15 63 387 28 6 0,16
15 - 14 38 455,4 28 6 0,19
14 - 13 38 523,8 28,6 6 0,22
13 - 12 63 637,2 27,5 6 0,26
12 - 11 38 705,6 35 6 0,37
11 - 10 38 774 17,2 6 0,20
10 - 9 38 842,4 21 6 0,26
9 - 8 38 910,8 15,7 6 0,21
8 - 7 63 1024,2 26 6 0,40
7 - 6 63 1137,6 42 6 0,71
6 - 5 38 1206 28 6 0,50
5 - 4 38 1274,4 14,5 6 0,27
4 - 3 38 1342,8 27,5 6 0,55
3 - 2 38 1411,2 28,5 6 0,60
2 - 1 38 1479,6 30,2 6 0,66
1 - CM 38 1548 76 6 1,75
ACOMETIDA AC 860 1548 577,7 10 7,98 7,98 2,00%
7,98 2,00%
CALCULO CAIDA DE TENSION
TRAMO
POTENCIA   CAIDA DE TENSION
TOTAL CAÍDA DE TENSIÓN MÁS DESFAVORABLE:
CENTRO CIRCUITO LONGITUD SECCION
MANDO Nº W W m mm2 V V %
Nº x 1,8 (e) Parcial Acumulada Caida Tensión
1 3 6 - 5 38 68,4 28,5 6 0,03
5 - 4 38 136,8 25 6 0,05
4 - 3 38 205,2 37,2 5 0,14
3 - 2 38 273,6 31,5 6 0,15
2 - 1 63 387 29 6 0,18
1 - CM 38 455,4 28,5 6 0,20
ACOMETIDA AC 253 455,4 179,7 10 0,73 0,73 0,18%
0,73 0,18%
CALCULO CAIDA DE TENSION
TRAMO
POTENCIA   CAIDA DE TENSION
TOTAL CAÍDA DE TENSIÓN MÁS DESFAVORABLE:
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1 INTRODUCCIÓN 
Las actuaciones incluidas en el presente Proyecto, y que son objeto del presente Anejo, se encuadran 
dentro de la necesidad de equipar y dejar abiertos al uso los equipamientos y demás obras encuadradas 
en el presente Proyecto Constructivo. 
En este sentido, la obra consiste en la ampliación y rehabilitación de las calles Praga, Varsovia y 
Luxemburgo, en el entorno de la DP-3006 (Avda de Nueva York) a su paso por la Urbanización Valaire, 
en A Coruña.; así como en la humanización de la zona mediante la construcción de aceras, carril bici y 
zonas de aparcamiento, muy demandadas por los vecinos desde hace más de 15 años. Finalmente, se 
terminará la actuación con la construcción de unas sendas peatonales, muy utilizadas por vecinos de la 
zona y de zonas cercanas de los municipios de Arteixo y Culleredo, y de un parque infantil que de 
servicio a todos los visitantes del mirador y, en general, a todos los vecinos de la zona. 
En el presente anejo se recogen y describen brevemente la ordenación, el mobiliario y la jardinería que 
caracterizarán el estado futuro de las calles y el espacio del ámbito del proyecto descrito en otros 
Anejos. 
2 ORDENACIÓN ESPACIAL 
La actuación se centra principalmente en las calles Varsovia y Praga, y en menor medida en la calle 
Luxemburgo.  
En las dos primeras, la actuación se centra en la ampliación de la calzada y de la zona de aparcamiento, 
así como en la construcción de nuevas aceras (inexistentes en la actualidad) y de un carril bici que de 
continuidad a la senda peatonal-ciclista que discurre por la ladera del monte de A Zapateira hasta el 
cercano núcleo de población de Feáns. Además, se instalará una red de alumbrado y otra de pluviales 
inexistentes en la actualidad, de manera que se presten todos los servicios necesarios para el 
funcionamiento de la actuación bajo cualquier circunstancia. Finalmente, y aprovechándonos de una 
explanada donde antiguamente estaba la nave de ventas de Fadesa, se construirá una zona de 
aparcamiento público en superficie. 
En la calle Luxemburgo, por su parte, la actuación se centrará en la humanización de la misma mediante 
el ensanchado de aceras, cambio en la sección de firme, instalación de mobiliario público y jardinería y 
la construcción de nuevas redes de pluviales y alumbrado. 
En la calzada, y según la zona de actuación, se demolerá el pavimento existente (muy degradado debido 
a que era un pavimento provisional dispuesto en el año 2003 y que siempre ha estado en servicio, como 
se puede ver en el Anejo 23) o bien se fresará en aquellas zonas donde el estado actual es correcto y 
sólo se requiere de una rehabilitación de las capas más superiores del firme. Este firme consistirá, como 
se puede comprobar en los anejos y demás documentos del presente Proyecto, de una capa de 10 cm 
de AC22 BIN D y de otra rodadura de 5 cm de AC16 SURF S, siendo esta última la única a ejecutar en la 
zona a fresar. Esta sección será la misma que se aplique en la zona de aparcamiento situado en la plaza 
central de la actuación. 
En el carril bici, el firme consistirá en una capa de rodadura de 3 cm formada por una mezcla bituminosa 
continua en caliente pigmentada en color rojo, de composición discontinua, con árido cuarzo-esquisto 
de 8 mm de tamaño máximo y betún asfaltico de penetración según las indicaciones presentes en el 
PPTP, planos y presupuesto. 
En la zona de aparcamiento pegada a las calzadas, y tal y como se explica en el anejo correspondiente, 
se dispondrá de pavimento en hormigón pulido, de manera que esta zona quede completamente 
separada de la calzada de circulación. 
A lo largo de la actuación, y en las zonas donde se indique en los Planos, se instalará una franja 
longitudinal de zona verde, de manera que se separe la zona de circulación de vehículos, con la zona 
de circulación de peatones y bicicletas, para más confort y seguridad de todos los usuarios de la vía. 
La actuación posee distintas secciones en su longitud, por lo que se tienen varias secciones tipo en 
función de dónde se localice la actuación concreta. 
En la plaza central se dispondrá de una pérgola autoportante que sirva para cubrir una pequeña zona 
en caso de lluvias, así como para tapar del sol en los momentos de mayor radiación del día para aquellos 
que así lo deseen. En esta zona, así como a lo largo de toda la actuación, se instalarán bancos de 
descanso para los peatones, ya sean de tipo madera o de tipo granítico. 
En cuanto a la zona verde, esta poseerá sendas peatonales integradas en el entorno gracias al uso de 
pavimento terrizo tipo Aripaq o similar, que incluso le da un toque natural al entorno. Esto se 
complementará con la instalación de iluminación a lo largo de las mismas, permitiendo que el parque 
sea utilizado a cualquier hora del día. 
Finalmente, se construirá un parque infantil que contará con toboganes, balancines y juegos de muelle 
construidos sobre un pavimento absorbedor de impactos de césped artificial, drenante, y con base 
amortiguadora incorporada. Este cumplirá toda la normativa comunitaria de parques infantiles, tal y 
como se indica expresamente en los documentos del presente Proyecto. 
3 JARDINERÍA 
Actualmente en la zona del proyecto existen árboles y arbustos salvajes de una variada tipología, por lo 
que no se considera que exista una preferencia por ninguna especie en particular. 
Las especies arbóreas que se vean afectadas por el desarrollo de las obras se trasplantarán en una zona 
próxima y adecuada para su desarrollo. Por otra parte, los elementos arbustivos, plantas bajas, etc. se 
retirarán y se llevarán a lugar correspondiente para su tratamiento como residuo. 
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Las nuevas zonas verdes que se generarán se crearán mediante el extendido de tierra vegetal y siembra 
de césped. En zonas donde la visibilidad de la circulación pueda verse comprometida se priorizará la 
plantación de plantas bajas como Pothinia Fraseri o Diosma Hirsuta. En el documento de planos puede 
encontrarse una propuesta de vegetación para la zona del proyecto. 









Como se puede comprobar, se ha seguido el criterio de disponer en obra especies autóctonas de la 
zona y que se llevan colocando en el municipio desde hace mucho tiempo, de manera que siga el mismo 
patrón que el resto del Concello de A Coruña y que los servicios de mantenimiento ya conozcan sus 
características y necesidades. 
4 MOBILIARIO 
Se ha realizado un estudio del mobiliario a disponer durante la ejecución de las obras. 
 LUMINARIAS Y SISTEMAS DE ALUMBRADO 
Las luminarias afectadas por la obra serán repuestas o retranqueadas, según se indica en los planos y 
anejos correspondientes. Además, se instalará un gran número de luminarias nuevas, cuya justificación 
se indica en su Anejo correspondiente. 
 PAPELERAS 
Se instalarán 10 papeleras modelo “MILLENIUM” o equivalente, en los lugares que defina la Dirección 
de Obra durante la ejecución de la misma. 
 BANCOS 
Toda la zona de actuación contará con bancos para el descanso de los peatones y demás usuarios de 
la zona. 
Todos los bancos, tal y como se indica en el Documento nº2 Planos del presente Proyecto, serán del 
tipo “Nigra” o equivalente. Únicamente, en la zona de la plaza central más cercana a la pérgola, se 
instalarán bancos de granito macizos, como los dispuestos en la urbanización de la Marina de A Coruña. 
Tanto la tipología de bancos, como su ubicación, se especifican en los demás documentos del presente 
Proyecto Constructivo. 
 Banco tipo “Nigra” de Escofet o equivalente 
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 Banco granito macizo 
 PÉRGOLA 
Para la finalización de la plaza central, y como eje central de la actividad de ocio de la actuación, se 
propone la instalación de una pérgola de madera autoportante prefabricada, tipo Habana PER5 o 
equivalente, constituida por dos bloques de 12,57x5,00 m2 cada una, y 3,50 y 4,00 m de altura, para 
hacer una superficie total cubierta de 125,70 m2. 
Las características de la pérgola, así como su instalación y normativa a cumplir, se describen en los 
Documento nº2 Planos y Documento nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente 
Proyecto. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente documento se comentarán los servicios afectados debido la ejecución de las obras. 
2 ALUMBRADO 
Para la ejecución del Proyecto, únicamente se encuentran como servicios afectados una red aérea de 
alumbrado, de carácter provisional, pero que lleva en el lugar más de 15 años, en el cruce entre las calles 
Varsovia y Luxemburgo.  
Esta red será retirada, por lo que se incluye una partida de retirada de la misma en los diferentes 
documentos que conforman el presente Proyecto. 
Por último, será necesario retirar unas farolas que, posteriormente, se repondrán durante la ejecución 
de las obras con nuevo material.  
Para evitar dejar sin luz a las zonas mencionadas durante la ejecución de las obras, se incluirá una unidad 
de alumbrado provisional durante la ejecución de las obras, según se describe en los diferentes 
documentos que conforman el Proyecto. 
3 APÉNDICES DEL PRESENTE ANEJO 
Se incluye como apéndice el Estado Actual de la red de alumbrado previo al inicio de las obras. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se incluyen los criterios, disposiciones y normativas utilizadas para la definición de 
la señalización horizontal y vertical que es necesario disponer para completar las actuaciones recogidas 
en el presente proyecto. 
En los planos correspondientes del Documento nº2 del presente proyecto, se puede observar la 
señalización introducida en las calles Praga, Varsovia y Luxemburgo tras la reordenación proyectada. La 
señalización que se propone es tanto vertical como horizontal. 
La circulación de la calle Praga y la conexión con la glorieta de la Avenida de Nueva York sigue 
manteniendo la disposición actual, es decir, un carril por sentido, con aparcamientos en línea y en 
batería en la margen izquierda (en sentido de avance de los pk (Documento Nº2 Planos). La Calle 
Varsovia presenta un único carril de circulación, con acera y carril bici en la margen izquierda, así como 
plazas de aparcamiento tanto en batería como en línea. En la actualidad esta calle carece de ningún tipo 
de ordenación, ya que es un vial provisional que ni siquiera se encuentra en la actualidad apta para la 
circulación de vehículos. Finalmente, en la calle Luxemburgo se ejecutarán aceras a ambos lados, con 
un único carril de circulación y plazas de aparcamiento en línea en su margen derecha. 
2 NORMATIVA 
En la definición de la señalización de este proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
- Instrucción 8.1-I.C "Señalización vertical" 
- Instrucción 8.2-I.C. "Marcas viales", así como las últimas recomendaciones del Ministerio de 
Fomento sobre señalización horizontal. 
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
A continuación, se recoge la definición de la forma y las dimensiones de las marcas viales a pintar sobre 
el pavimento, que indicarán con claridad al usuario las características de circulación del trazado. En los 
planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y dimensiones de 
cada una de las marcas viales utilizadas.  
Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas marcas viales están 
definidas en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 MARCAS VIALES LONGITUDINALES 
Las marcas viales longitudinales empleadas se clasifican en continuas y discontinuas. 
Las marcas longitudinales continuas dispuestas en el presente Proyecto han sido las siguientes: 
- Marca longitudinal continua M-7.3 de 10 cm de ancho. 
- Marca longitudinal continua M-2.6 de 10 cm de ancho. 
Las marcas longitudinales discontinuas dispuestas han sido: 
- Marca longitudinal discontinua M-1.3 de 10 cm de ancho. 
- Marca longitudinal M-7.3 de 10 cm de ancho. 
 MARCAS VIALES TRANSVERSALES 
Las marcas viales transversales incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 
- M-4.1. Línea de detención 
- M-4.3. Pasos de peatones 
Los dos pasos de peatones se han planteado como elevados, del mismo modo que el ya ejecutado en 
la primera fase de humanización a fin de mejorar el tránsito peatonal de la calle y reducir riesgos a los 
peatones, en especial en el entorno de la zona verde y los equipamientos educativos.  
 FLECHAS 
Las flechas incluidas en el presente Proyecto son las siguientes: 
- M-5.2 para indicación de sentido de carril, indicación del movimiento o de los movimientos 
permitidos u obligados a los conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo en vías 
con VM ≤ 60 km/h. 
 OTRAS MARCAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Otras marcas incluidas en el presente Proyecto son las siguientes: 
- M-6.5 de ceda el paso. 
- M-7.2 en bifurcación de glorieta. 
- M-7.3 para indicación de bandas de aparcamiento en línea. 
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- M-7.4 para indicación de aparcamiento en batería. 
- M-7.10 color amarillo, cuadrícula. 
- Plazas de movilidad reducida. 
- Detalles en carril bici 
4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 SEÑALIZACIÓN A IMPLANTAR 
En los planos de planta correspondientes, se han dibujado las señales en el punto donde deben 
instalarse, indicando su código según el Catálogo de señales verticales de circulación de la Dirección 
General de Carreteras (MOPT, Junio de 1992). 
Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos correspondientes del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los planos de detalle. 
En esta obra se proyectan señales de los tipos siguientes: 
- Señales de prioridad 
- Señales de indicación 
4.1.1 Señales de prioridad 
Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, 
limitaciones o prohibiciones especiales que deben observar. En el proyecto se incluyen: 
- R-1. Ceda el paso 
- R-303. Prohibición del giro a la izquierda 
4.1.2 Señales de prohibición 
Tienen por objeto señalizar a los usuarios una prohibición de uso de la vía en cuestión. 
- R-101. Entrada prohibida 
4.1.3 Señales de indicación 
Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía acerca de características 
generales de la vía. 
- R-301. Limitación de velocidad 
- S-13. Paso de peatones 
 CRITERIOS GENERALES DE IMPLANTACIÓN Y DISEÑO 
Se dispondrán las señales proyectadas con las dimensiones correspondientes al tipo de carretera dónde 
se colocan, tal y como se refleja en los planos del Documento Nº 2 y según lo indicado por la Instrucción 
8.1-IC. 
Todas las señales serán reflectantes, los materiales de las lamas y anclajes y las pinturas cumplirán las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Además de las señales antes descritas, las señales existentes serán retiradas durante los trabajos de 
pavimentación y humanización de la calle, transportadas a depósito municipal y recolocadas una vez 
terminadas las obras. 
En el presente Proyecto se ha previsto disponer las señales verticales con clase de retrorreflectancia 
RA2. 
Todas las señales verticales representadas en planos se colocarán siguiendo los criterios incluidos en la 
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1 INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este Anejo es calcular el importe de los precios unitarios con los que se abonarán las 
unidades de obra definidas en el proyecto. Estos precios unitarios son los que figuran en los Cuadros 
de Precios Nº 1 y Nº 2, los cuales han de servir de base para la obtención de los presupuestos generales 
de obra. 
2 COSTES DE EJECUCIÓN 
Para la obtención de los precios o costes de ejecución material de las distintas unidades de obra del 
presente proyecto se ha seguido lo prescrito en: 
• Artículo 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
“Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
1.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que puede gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
2.- Se consideran costes directos:  
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
3.- Se consideran costes indirectos:  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 
plazo de ejecución”. 
• Artículo 3 de la ‘Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, por la que se dictan las Normas 
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado’, en el cual se indica 
“Artículo 3. El cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 
Cada precio se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo: 
 
Pn = (1 + K/100) x Cd 
 
Siendo: 
  Pn = Precio de ejecución material de la unidad de obra, en euros 
 Cd = Coste directo de la unidad, en euros 
 K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos”. 
Para la obtención del valor de K (porcentaje de costes indirectos) se tienen en cuenta los gastos no 
imputables a unidades concretas, pero sí al conjunto de la obra, y su cálculo se recoge en el subapartado 
que sigue. 
 COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
Los costes directos se obtienen como suma de los costes de materiales, de mano de obra y de 
maquinaria de la unidad de obra correspondiente -incluyen costes de combustible y energía, así como 
gastos de amortización y conservación de maquinaria e instalaciones-. 
Frente a este concepto se presentan todos aquellos gastos que no son imputables directamente a 
unidades concretas sino al conjunto de la obra -tales como instalaciones a pie de obra, almacenes, 
talleres, etc.- así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la 
obra, que no intervienen directamente en la ejecución de unidades concretas de obra, (tales como 
ingeniero, ayudante, vigilantes, etc.) se agrupan bajo el concepto de costes indirectos. 
La determinación del coeficiente de costes indirectos (K) se efectúa conforme a la ‘Orden Ministerial de 
12 de junio de 1968’, y en aplicación de sus artículos 12 y 13, 
“Artículo 12. El valor de K a que se refiere el artículo 3 estará compuesto por dos sumandos; el primero, el 
porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios 
señalados y el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los 
imprevistos. 
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Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1,2 ó 3 por 100, según se trate 
de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las peculiaridades de cada una de ellas. 
Artículo 13. El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima”. 
Por lo que resulta: 
K= K1 + K2 
Siendo: 
K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos, por experiencia previa 
en obras similares se adopta un 5%. 
K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% por tratarse de una obra terrestre, con lo que resulta:  
 
K = 5 + 1 = 6 % 
 
2.1.1 Mano de obra 
El coste de la mano de obra se obtiene del cálculo de las percepciones recibidas por el trabajador y de 
las cargas sociales a pagar por la empresa, evaluadas éstas como porcentajes sobre las percepciones 
recibidas por el trabajador. 
Para evaluar el coste horario de cada categoría laboral se divide la suma de los dos conceptos indicados 
en el párrafo anterior entre el número total de horas trabajadas a lo largo del año, ajustándose a cuanto 
se dice en la Orden Ministerial de 27 de abril de 1971 y modificación de 21 de mayo de 1979. 
Así, la fórmula a aplicar será, 
 
C = (1,40 x A) + B 
 
Donde: 
 C (€/h) coste horario de la empresa 
 A (€/h) retribución del trabajador de carácter salarial exclusivamente 
 B (€/h) retribución del trabajador de carácter extrasalarial (indemnizaciones, transporte, pluses, 
etc. 
En la tabla que se adjunta a continuación se muestra el coste de la mano de obra de cada categoría 
laboral, calculado según el procedimiento expuesto, en base al convenio colectivo de la construcción y 
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Fijo de obra + temp : ( 7% x total anual ) (€/año)                    Fijo de obra + temp : ( 7% x total anual ) (€/hora)                    
II Titulado Superior 22.707,30 €/año 8.356,14 €/año 31.063,44 €/año 17,89 €/hora 1,25 €/hora 2,22 €/hora 21,37 €/hora 1,22 €/hora 1,23 €/hora 2.174,44 €/año 1,25 €/hora 3,70 €/hora 33,61 €/hora
III Titulado Medio, Jefe Admvo. 1.ª, Jefe Secc. Org. 1.ª 18.097,20 €/año 6.768,90 €/año 24.866,10 €/año 14,32 €/hora 1,25 €/hora 1,77 €/hora 17,35 €/hora 0,99 €/hora 1,23 €/hora 1.740,63 €/año 1,00 €/hora 3,22 €/hora 27,51 €/hora
IV Jefe de Personal, Ayte. de Obra, Encargado Gral. de fábrica, Encargado General 17.301,90 €/año 6.494,85 €/año 23.796,75 €/año 13,71 €/hora 1,25 €/hora 1,69 €/hora 16,65 €/hora 0,96 €/hora 1,23 €/hora 1.665,77 €/año 0,96 €/hora 3,14 €/hora 26,46 €/hora
V
Jefe Administrativo de 2.ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefes de 
Sección de Organización Científica del Trabajo de 2.ª, Jefes de Compras
15.750,90 €/año 5.965,71 €/año 21.716,61 €/año 12,51 €/hora 1,25 €/hora 1,54 €/hora 15,30 €/hora 0,87 €/hora 1,23 €/hora 1.520,16 €/año 0,88 €/hora 2,97 €/hora 24,40 €/hora
VI
Ofic. Admvo. de 1.ª, Delineante de 1.ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado de 
Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 1.ª, 
Técnico de Organización, ENCARGADO DE OBRA
13.431,00 €/año 5.167,80 €/año 18.598,80 €/año 10,71 €/hora 1,25 €/hora 1,32 €/hora 13,28 €/hora 0,77 €/hora 1,23 €/hora 1.301,92 €/año 0,75 €/hora 2,74 €/hora 21,33 €/hora
VII
Delineante de 2.ª, Técnico de Organización de 2.ª, Práctico de Topografía de 2.ª, Analista 
de 1.ª, Viajante, Especialista de Oficio, CAPATAZ
11.942,70 €/año 4.707,45 €/año 16.650,15 €/año 9,59 €/hora 1,25 €/hora 1,17 €/hora 12,01 €/hora 0,76 €/hora 1,23 €/hora 1.165,51 €/año 0,67 €/hora 2,66 €/hora 19,47 €/hora
VIII
Oficial Admvo. 2.ª, Corredor de plaza, Inspector de Control, Señalización y Servicios, 
Analista de 2.ª, OFICIAL DE 1.ª DE OFICIO
11.688,60 €/año 4.607,07 €/año 16.295,67 €/año 9,39 €/hora 1,25 €/hora 1,14 €/hora 11,78 €/hora 0,75 €/hora 1,23 €/hora 1.140,70 €/año 0,66 €/hora 2,63 €/hora 19,13 €/hora
I X
Auxiliar Admvo., Ayte. Topográfico, Aux. Organiz., Vendedor, Conserje, OFICIAL 2.ª DE 
OFICIO
11.427,90 €/año 4.520,31 €/año 15.948,21 €/año 9,19 €/hora 1,25 €/hora 10,44 €/hora 0,73 €/hora 1,23 €/hora 1.116,37 €/año 0,64 €/hora 2,60 €/hora 17,21 €/hora
X
Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda Jurado, 
Especialista de 1.ª, AYUDANTE DE OFICIO
11.074,80 €/año 4.375,83 €/año 15.450,63 €/año 8,90 €/hora 1,25 €/hora 10,15 €/hora 0,71 €/hora 1,23 €/hora 1.081,54 €/año 0,62 €/hora 2,56 €/hora 16,77 €/hora
XI Especialista de 2.ª, PEÓN ESPECIAL 11.005,50 €/año 4.352,97 €/año 15.358,47 €/año 8,85 €/hora 1,25 €/hora 10,10 €/hora 0,71 €/hora 1,23 €/hora 1.075,09 €/año 0,62 €/hora 2,55 €/hora 16,69 €/hora
XII Limpiador/a, PEÓN ORDINARIO 10.774,50 €/año 4.273,71 €/año 15.048,21 €/año 8,67 €/hora 1,25 €/hora 9,92 €/hora 0,69 €/hora 1,23 €/hora 1.053,37 €/año 0,61 €/hora 2,52 €/hora 16,41 €/hora
Plus Salarial  
(€ Asistencia*11*22/Horas año)
Plus de antigüedad ( 17% 
Salario Base - Capataz y 
Oficial 1ª )
TOTAL COSTE 
SALARIAL                                                 
A - COSTES SALARIALES
Vacaciones y pagas 
extras                                            
Total Anual                                                                      
Jornada (Total 
anual/horas trabajo





 C =  ( 1,4 x A ) + B                  
COSTES MANO OBRA 2021
Plus extrasalarial
 (€ Transporte*11*22/Horas año)                             
Media dieta                                           
Indemnización cese
TOTAL PLUS 
EXTRASALARIAL                                  
 B .- PLUS EXTRASALARIAL
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2.1.2 Maquinaria 
El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en el “Método de Cálculo para la 
Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de Carreteras” editado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
Para la valoración del coste directo de la maquinaria se tendrá en cuenta que dichos costes son suma 
de: 
• Coste intrínseco. Relacionado directamente con el valor del equipo. 
• Coste complementario. Independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de 
personal y consumos. 
La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes: 
• Amortización, conservación y seguros 




El coste total del material comprende lo siguiente: 
• Coste de adquisición del material. 
• Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 
• Coste de carga y descarga. 
• Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (1 a 5% del precio de adquisición). 
 COSTES INDIRECTOS 
Se producen en el recinto de la obra y no pueden adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en 
donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y 
otra de imprevistos. 
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
DC
K






+ 1001  
donde: 
• P = precios de ejecución material en euros. 
• K = K1 + K2. 
• CD = Costes directos. 





 = K 1001  
donde: 
• CI = Costes indirectos 
• El valor máximo de K1 es 5%. 
• El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y para obra terrestre se considera del 1%. 
Por todo lo anteriormente expuesto, en este proyecto se adopta un valor general del coeficiente K = 
6.0%. 
3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 ASPECTOS GENERALES 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los 
elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
• Mano de obra 
• Maquinaria 
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• Materiales 
• Costes indirectos 
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada uno 
de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los 
rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en cada precio. 
 PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, 
en los Precios Unitarios y/o Precios Auxiliares que componen cada unidad de obra, aplicando los 
rendimientos correspondientes. 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el 
apartado 2.2 (6%). 
En el apéndice a este anejo se incluyen los listados de los precios de los conceptos básicos empleados, 
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APÉNDICE 1.- PRECIOS AUXILIARES 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01MA170 m3 Mortero de cemento M-15
Mortero de cemento M-15 CEM II/A-P 32,5 R y arena de río según norma UNE-EN 998-2,con-
feccionado con hormigonera de 250 l, totalmente terminado.
MO00000007 1,700 h Peón ordinario 16,41 27,90
P01CC270 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 71,23 29,20
P01AA030 0,955 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 12,11
P00101 0,260 m3 Agua 0,05 0,01
M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,14 0,86
COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 70,08
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
A03MQ001 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos
Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y agotamiento,
carga y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo.
MO00000002 0,005 h Capataz 19,47 0,10
MO00000007 0,500 h Peón ordinario 16,41 8,21
MQ0125 0,050 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 48,60 2,43
MQ1001 0,024 h Camión con caja basculante 8 m3 9,92 0,24
P08001 0,300 m3 Canon de vertido 9,92 2,98
COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 13,96
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TRECE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AUX00000002 m3 MORTERO DE CEMENTO M-5
Mortero de cemento M-5 (UNE 80101), de resitencia 5 MPa, confeccionado en obra.
MO00000007 0,500 h Peón ordinario 16,41 8,21
Q018000A01 0,500 h Hormigonera de 250 l 8,00 4,00
MT01010001 0,255 m3 AGUA 0,58 0,15
MT01050013 0,250 t Cemento tipo CEM II/A-V 42,5 56,95 14,24
MT01030085 1,100 m3 Arena de río 6,85 7,54
COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 34,14
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y CUATRO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
U01RZ010 m3 Relleno zanjas con material de excavación
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ extendi-
do, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino
de taludes (en su caso).
MO00000002 0,002 h Capataz 19,47 0,04
MO00000007 0,250 h Peón ordinario 16,41 4,10
MQ0125 0,030 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 48,60 1,46
MQ1001 0,020 h Camión con caja basculante 8 m3 9,92 0,20
P08001 0,300 m3 Canon de vertido 9,92 2,98
COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 8,78
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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APÉNDICE 2.- MANO DE OBRA 
MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
MO00000001 0,100 hEncargado 21,33 2,13
MO00000002 210,783 hCapataz 19,47 4.103,94
MO00000003 1.820,940 hOficial 1ª 19,13 34.834,59
MO00000004 110,745 hOficial 2ª 17,21 1.905,92
MO00000005 565,496 hAyudante 16,77 9.483,37
MO00000006 1.331,134 hPeón especialista 16,69 22.216,63
MO00000007 2.156,266 hPeón ordinario 16,41 35.384,32
TOTAL................................................................................. 107.930,90
MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
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APÉNDICE 3.- MAQUINARIA 
MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
M03HH030 0,323 h.Hormigonera 200 l. gasolina 2,14 0,69
M05EN020 63,080 h.Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 2.603,94
M05RN020 14,902 hRETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV 32,96 491,16
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV
M07CB020 18,627 h.CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T. 33,06 615,82
CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.
M07G10 14,800 h.Camión con grúa 6 t. 47,25 699,30
M08CA110 26,211 h.CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L. 26,44 693,01
CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.
M08RN040 41,937 h.RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T. 39,07 1.638,48
RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.
M09AO010 5,125 h.Motocultor 60/80 cm. 7,16 36,70
MQ0110 12,150 hCamión caja fija 10 T 41,47 503,86
MQ0111 25,889 hCamión con caja fija y grúa auxiliar 16 t 56,79 1.470,24
MQ0125 28,717 hRetroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 48,60 1.395,66
MQ0129 2,750 hRetrocargadora neumáticos 50 CV 31,76 87,34
MQ0142 11,862 hCamión hormigonera 8 m3 6,21 73,66
MQ0212 1,013 hCamion cisterna 10000 l 88,03 89,14
MQ0231 1.735,920 hPulidora para pavimentos de hormigón 4,99 8.662,24
MQ0422 52,421 h.MOTONIVELADORA 100 CV. 56,07 2.939,26
MOTONIVELADORA 100 CV.
MQ0605 36,695 h.CAMIÓN BAÑERA 20 M3. 63,32 2.323,52
CAMIÓN BAÑERA 20 M3.
MQ0800601 0,600 hTaladro percutor 2,73 1,64
MQ1001 9,304 hCamión con caja basculante 8 m3 9,92 92,30
MQ1010 1,460 hVibrador de alta frecuencia 0,85 1,24
MQ1020 1,200 hCamión hormigonera 50,98 61,18
Q007000A01 4,135 hMini-Retrocargadora c/barredora 39,15 161,87
Q010000A11 0,860 hGrupo electrógeno gasolina 5kvA de potencia 3,14 2,70
Q018000A01 56,631 hHormigonera de 250 l 8,00 453,05
Q020001A10 53,630 hBomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 1,05 56,31
Q021000A01 15,329 hExtendedora asfáltica sobre cadenas, para ext de 2,2 m ancho 80,21 1.229,51
Q021000A02 15,329 hRodillo vibrante tándem autopropulsado. de 24,8 kW de 2450 kg 45,00 689,79
Q021000A03 15,329 hRodillo mixto 3,3 tn 58,11 890,74
Q021000A04 4,599 hBarredora autopropulsada 48,00 220,73
Q021000A05 15,329 hEquipo ext construcción de obra civil 180,00 2.759,15
Q030001A15 49,304 hMartillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 381,61
Q040006B10 128,125 hExcavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 10.595,95
Q040007A01 77,416 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 4.391,01
Q040007A10 32,127 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 2.117,80
Q040101A05 17,229 hCargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 733,79
Q040101C01 70,214 hCargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 5.229,51
Q040105A01 1,167 hMinicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 40,54
Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m)
Q040201A01 1,520 hRetrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 62,02
Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia
Q040201A10 158,445 hRetrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 7.033,37
Q040401B01 23,937 hTractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 2.264,67
Q040404A05 110,266 hTractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 34,10 3.760,07
Q040601B01 36,607 hMotoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 2.938,82
Q050000A15 60,840 hCompactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de masa 9,37 570,07
Q050102A01 18,390 hCompactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88 1.009,27
Q050202B05 76,912 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 48,17 3.704,86
Q050205B01 18,390 hCompactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 51,54 947,84
Q060200A01 0,140 hCamión caja fija 10 T 44,95 6,29
Q060201A01 331,585 hCamión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 19.258,46
Q060202A01 566,975 hCamión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 40.952,64
Q060203A01 64,254 hCamión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 5.071,54
MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
Q060204A01 305,892 hCamión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 26.750,21
Q080600A05 49,617 hTransporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de capacidad 59,28 2.941,28
Q081101A10 0,260 hConvertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibrador 1,36 0,35
Q090201B01 49,707 hCamión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 4.013,34
Q090201B05 26,003 hCamión cisterna para riego 10000 litros 88,03 2.289,05
Q090301A01 18,390 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De 160 t/h de
producción
395,22 7.268,27
Q090401A01 18,390 hExtendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble támper hasta
7,5 m
90,91 1.671,88
Q090503A01 28,096 hEquipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón. Disco de 450
mm de diámetro
6,21 174,48
Q090600A15 7,451 hFRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA 157,49 1.173,44
FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA
Q090700A05 4,185 hPavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizante. De 300 kW de
potencia, anchura de extendido 11,5 m
298,22 1.247,91
Q100002A05 4,432 hMáquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 167,10
Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad
Q100003A01 1,167 hBarredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 31,35
Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de
polvo, de 60 kW
Q100003A05 3,725 hBARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³ 109,56 408,16
BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA
DE 9 M³
Q140000A05 3,250 hGrúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t
95,03 308,85
Q140506A05 12,500 hPlataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre remolque
(telescópicas). De 15 m de altura
42,52 531,50
Q160303A01 3,604 hMotosierra eléctrica 1,76 6,34
Q170001A01 68,916 hHidrosembradora 6.000 l 43,08 2.968,91
HIDROSEMBRADORA 6.000 L, SOBRE CAMIÓN 2 EJES (12 t)
U02AK001 5,500 hMartillo compresor 2.000 l/min 2,40 13,20
U02SA005 1,447 hRegleta vibrante 1,81 2,62
U02SA060 57,864 hCortadora doble disco 1,67 96,63
U02SA105 57,864 hFratasadora de gasolina 1,65 95,48
U37OE001 3,180 hGrúa automovil 24,05 76,48
TOTAL................................................................................. 194.251,19
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APÉNDICE 4.- MATERIALES 
MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
0501601 25,000 udLuminaria tipo TST-250PP o similar 387,00 9.675,00
0600601 5,000 udBanco de granito macizo de 3,00 m de longitud y 0,80 m de altura 2.785,45 13.927,25
0600701 1,000 udPÉRGOLA AUTOPORTANTE HABANA PER5 DE URBADIS O SIMILAR H=3,50 m 8.895,00 8.895,00
0600801 1,000 udPÉRGOLA AUTOPORTANTE HABANA PER5 DE URBADIS O SIMILAR H=4,00 m 9.435,00 9.435,00
0800101 357,000 m2Césped sintético, compuesto de mechones rizados monofilamento de fibra 100% polietileno
resistente a UV
35,57 12.698,49
0800102 1.700,000 kgArena de sílice natural, lavada y secada al horno de granulometría entre 0,2 y 0,5 mm 0,15 255,00
0800103 238,000 mBanda de unión para césped sintético de membrana geotextil multicapa reforzada de 0,50
mm de espesor
1,32 314,16
0800104 102,000 kgAdhesivo especial de poliuretano bicomponente 4,77 486,54
0800201 348,000 udFijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 4,85 1.687,80
0800202 78,000 mValla de 0,90 m formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de acero
galvanizado
87,22 6.803,16
0800301 2,000 udBalancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de acero
y asientos de polietileno
1.149,35 2.298,70
0800401 2,000 udTobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad y
escalones de poliuretano
1.379,25 2.758,50
0800501 3,000 udJuego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con
paneles HPL y asiento de caucho
501,12 1.503,36
0800601 2,000 udPanel informativo áreas infantiles modelo Coruña 230,00 460,00
0800602 32,000 udtornillería inox de anclaje 0,98 31,36
0900301 11.461,723 hgEstabilizante y consolidante de terrenos tipo AIRPAQ o similar a base de cal hidráulica natural 0,45 5.157,78
0900601 75,000 udDiosma Hirsuta 12,66 949,50
0900701 38,000 udQuercus Robur 175,74 6.678,12
42001 45,000 udArq. cuadrada HM-20 47x47x60 cm 142,99 6.434,55
A01RP020 14,845 m3Hormigón HM-20 55,14 818,55
AL01BA00 120,000 udAnclajes M-20 con tuercas y arandelas 4,78 573,60
AL01BA001 15,000 udColumna Fernando VII o equivalente 600,00 9.000,00
AL01BA002 40,000 udJuego de racor y tuercas 3/4 2,10 84,00
AL01BA004 15,000 udFarol fernandino standard con reflector 880x500 105,00 1.575,00
AL01BT004 25,000 udBáculo troncocónico H=4,00 m galvanizado 402,50 10.062,50
B01BR021 61,000 udBanco Nigra 150x60 o equivalente 438,00 26.718,00
M07N030 2.883,172 m3.CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO 2,46 7.092,60
CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO
MA1910 0,320 m2Encofrado visto 29,83 9,55
MA2010 0,600 m3Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb 83,70 50,22
MT00000132 2.366,230 kgArena caliza machaq. 0,3 mm 0,33 780,86
MT00000256 2.366,711 m2Baldosa hidráulica 40x40x4 cm 8,33 19.714,70
MT00000293 117,831 m2Baldosa podotáctil o direccional de granito rojo 11,50 1.355,06
MT00000302 2.366,230 udJunta dilatación pavimento piezas 0,19 449,58
MT01010001 359,532 m3AGUA 0,58 208,53
Agua
MT01030040 3.626,727 m3ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 29.013,81
Zahorra artificial
MT01030085 124,588 m3Arena de río 6,85 853,43
MT01030112 740,117 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,25 6.846,09
MT01030113 376,480 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 3.388,32
MT01030114 194,565 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,00 1.751,08
MT01030115 33,294 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 8,70 289,66
MT01050013 28,315 tCemento tipo CEM II/A-V 42,5 56,95 1.612,56
MT01060001 0,650 m3HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 mm
44,83 29,14
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
MT01060015 36,720 m3HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 mm
55,14 2.024,74
MT01060150 627,682 m3HORMIGÓN HM-20 EN BASE DE FIRME 55,14 34.610,36
MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
MT01080010 179,338 lPRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 502,15
Producto filmógeno de curado
MT01100321 85,178 kgPUNTAS 20 X 100 7,84 667,79
MT01120046 25,238 m3MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 179,01 4.517,83
MT02100001 99,636 tMezcla bituminosa continua en caliente MSR-6 pigmentada en color rojo 130,28 12.980,57
MT07010010 56,590 tBETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 415,09 23.489,94
Betún asfáltico b50/70 (b 60/70)
MT07010070 2.067,288 kgEMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 TER 0,25 516,82
Emulsión bituminosa tipo c60b3 ter
MT09030001 7,000 udPLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA2 86,89 608,23
Placa circular de 90 cm de diámetro con pintura reflectante de clase ra2
MT09030020 4,000 udPLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2 92,83 371,32
PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2
MT09030040 8,000 udPLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON RA2 96,44 771,52
PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON RA2
MT09060005 175,200 kgMICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 143,66
MICROESFERAS DE VIDRIO
MT09060020 1.051,197 kgPINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 988,13
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS
VIALES
MT09070001 66,500 mPOSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 569,91
POSTE DE 100 X 50 X 3 mm
MT11030030 25,000 udLÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO 24,05 601,25
LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO
MT12010001 151,616 kgBIACTIVADOR MICROBIANO 5,58 846,02
BIACTIVADOR MICROBIANO
MT12020001 75,808 kgESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 6,47 490,48
ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA
MT12040001 399,714 kgABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR 0,97 387,72
ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO
(15-8-11%+2MGO) GR
MT12050001 151,616 kgENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,77 116,74
ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS DE
FIBRA LARGA
MT12050020 3.445,810 m3CANON TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO 2,92 10.061,77
CANON TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO
MT12070001 192,965 kgMEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 3,32 640,64
MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS
ADAPTADAS AGROCLIMATICAMENTE
P00015 4.322,045 udPequeño material 0,24 1.037,29
P00016 20,000 udMaterial de oficina 21,35 427,00
P00101 0,210 m3Agua 0,05 0,01
P00102 10,400 m3Tierra vegetal fertilizada 3,81 39,62
P00134 1.647,000 mBordillo 15x20 granito gris Alba 16,75 27.587,25
P00152 0,431 m3Grava 25-50 mm 6,12 2,64
P01AA030 419,496 m3Arena de río 0/5 mm. 12,68 5.319,21
P01CC270 0,331 tCemento CEM II/B-P 32,5 N granel 71,23 23,60
P01SA10 76,000 udPiezas de acople y anclaje 3,85 292,60
P02AC380 2,000 udCerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 60,98 121,96
P02EW010 24,000 udPates PP 30x25 7,24 173,76
P02TP977 503,000 m.Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=300mm 21,96 11.045,88
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
P02TP985 380,000 m.Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm 39,84 15.139,20
P02TW070 6,315 kgLubricante tubos PVC j.elástica 6,42 40,54
P02WR390 19,000 udRejilla de fundición 450x 350x 77 mm., con bisagra 45,22 859,18
P03AG45 26,800 m2Adoquín 14x14x10cm granito gris alba 52,86 1.416,65
P04015 99,020 tFiller calizo para MBC 42,85 4.243,01
P05CC06 8.379,600 mConductor subt termoplástico 6 mm2 Cu 0,60 5.027,76
P05EF02 2,420 m2Encofrado metálico cuerpo pozo D=100 467,50 1.131,35
P05HO13 8,800 m3Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb central 107,66 947,41
P05ME01 24,750 m2Malla electrosoldada 20x20 10mm B500 T 3,25 80,44
P05PP01 99,000 udPate de polipropileno 330x160 mm D=25 mm 4,66 461,34
P05TF04 11,000 udTapa de fundición D400 paso libre 600 mm i/cerco 85,17 936,87
P07001 325,000 mConductor subt termoplástico 10 mm2 Cu 0,52 169,00
P09AG01 645,290 kgAcero inoxidable AISI 316 en chapas 3,58 2.310,14
P13BN011 86,000 udMetrosideros excelsa 18-20 cm 258,57 22.237,02
P13BR001 124,000 udBolsa para riego Treegator o similar 9,57 1.186,68
P15A171 2,000 udTapa cuadrada fundición dúctil 60x60 i/cerco 45,12 90,24
P15AA170 45,000 udTapa cuadrada fundición dúctil 50x50 i/cerco 40,32 1.814,40
P15AA241 2,000 udArq. cuadrada HM-20 57x57x100 cm 254,45 508,90
P15AH010 1.047,450 mCinta señalizadora 0,20 209,49
P26HS011 808,000 mBorde rígola de hormigón prefabricado 9,21 7.441,68
P26TVP125 1.047,450 mTubería polietileno d=63 mm 1,71 1.791,14
P28CP011 10,250 m3Corteza de pino 8/15 cm 55,71 571,03
P28DA020 131,600 m3Tierra vegetal cribada 3,76 494,82
P28DA070 1,435 m3Mantillo limpio cribado 31,02 44,51
P28DF010 5,125 kgAbono mineral NPK 15-15-15 0,29 1,49
P28PF011 130,000 udPhotinia fraseri 60-80 cm 10L 14,27 1.855,10
PA02FC01 43,398 lProducto filmógeno para curado 2,80 121,51
PA02HF40 151,893 m3Hormigón para pavimentos HF-4,0 58,58 8.897,89
PA02SJ01 361,650 lMástico asfáltico para sellado de juntas 3,22 1.164,51
PA07011 1,000 udPartida alzada de abono íntegro de instalación provisional de alumbrado 1.000,00 1.000,00
PA0802 10,000 udPapelera modelo "Milenium" 357,00 3.570,00
PA10E10 40,000 udPica de puesta tie. acero cobre D=14mm, L=2 54,10 2.164,00
RF01AL001 15,000 udCarandini modelo RFV o equivalente 195,00 2.925,00
RR01UT01 1,000 udReposición y mantenimiento de jardinería 1.150,75 1.150,75
U04PY001 515,629 m³Agua 0,58 299,06
U09E04 240,000 mRetirada de instalación 1,24 297,60
U37SE305 2.185,900 mTubería polietileno d=110 mm 2,60 5.683,34
U37YO050 2.214,900 mCable amarillo PVC de 1x16 1,56 3.455,24
TOTAL................................................................................. 456.442,81
MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
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Anejo Nº14 – Justificación de Precios 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
APÉNDICE 5.- OTROS 
OTROS (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
MT13GR0001 3.295,570 tCanon a planta (RCD no pétreo) 7,00 23.068,99
MT13GR0002 2.234,290 tCanon a planta (RCD  pétreo) 4,00 8.937,16
MT13GR0003 6.856,400 tCanon a planta (Tierras) 2,50 17.141,00
MT13GR0004 55,860 tCanon a planta (RP) 300,00 16.758,00
P08001 122,587 m3Canon de vertido 9,92 1.216,07
TOTAL................................................................................. 67.121,22
OTROS (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
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Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
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Anejo Nº14 – Justificación de Precios 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
APÉNDICE 6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga, reti-
rada de hasta 30 cm de tierra vegetal y transporte a vertedero o Gestor Autorizado a una dis-
tancia de 60 km.
MO00000002 h Capataz 0,0219,470,001
MO00000007 h Peón ordinario 0,0516,410,003
Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 0,2065,920,003
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 0,1994,610,002
Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 0,4778,930,006
%CI % Costes Indirectos 0,056,000,009
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01002 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendimien-
to por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas espe-
ciales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor au-
torizado hasta una distancia de 60 km.
MO00000002 h Capataz 0,0819,470,004
MO00000006 h Peón especialista 0,1316,690,008
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 0,6682,700,008
Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 0,067,740,008
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,6074,480,008
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,8487,450,021
%CI % Costes Indirectos 0,206,000,034
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
01003 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE
Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y tte de mate-
rial a vertedero o Gestor Autorizado hasta una distancia de 60 km.
MO00000002 h Capataz 0,4719,470,024
MO00000003 h Oficial 1ª 4,0619,130,212
MO00000006 h Peón especialista 7,0816,690,424
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 9,4144,390,212
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 22,9772,230,318
Q160303A01 h Motosierra eléctrica 0,371,760,212
%CI % Costes Indirectos 2,666,000,444
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS
CÉNTIMOS
01004 ud RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL
Desmontaje de señal vertical por medios manuales y retirada de la misma, con recuperación del mate-
rial para posterior recolocación, incluso pp de acopio en obra y traslado a depósito municipal.
MO00000003 h Oficial 1ª 8,6119,130,450
Q060200A01 h Camión caja fija 10 T 1,2644,950,028
%CI % Costes Indirectos 0,596,000,099
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
01005 ud DESONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA i/POSTERIOR REPOSICIÓN
Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido p.p. de retirada
de la instalación existente y demolición de la cimentación existente, incluso transporte de la misma a de-
pósito municipal o recolocación en la zona de las obras, incluyendo cimentación, pernos de anclaje, to-
talmente terminado e instalado.
MO00000006 h Peón especialista 16,6916,691,000
MO00000003 h Oficial 1ª 38,2619,132,000
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 46,4658,080,800
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 2,8456,720,050
U09E04 m Retirada de instalación 24,801,2420,000
A03MQ001 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 19,5413,961,400
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
35,2955,140,640
%CI % Costes Indirectos 11,036,001,839
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 194,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01006 ud DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO
Desmontaje de elementos de mobiliario urbano, jardinería y señalización existentes en el en-
torno de las obras, incluso demolición de cimentaciones, embalaje, clasificación y empaleti-
zado de los mismos, y posterior transporte al Parque Municipal de Servicios. Totalmente ter-
minado.
MO00000003 h Oficial 1ª 47,8319,132,500
MO00000007 h Peón ordinario 41,0316,412,500
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 116,1658,082,000
MQ0125 h Retroexcavadora hidráulica s/cadenas 7,8 t 58,3248,601,200
%CI % Costes Indirectos 15,806,002,633
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 279,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01007 m2cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico medido por cm de espesor fresado, mediante
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre
camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora me-
cánica.
MO00000003 h Oficial 1ª 0,0219,130,001
MO00000007 h Peón ordinario 0,0316,410,002
M07CB020 h. CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T. 0,1733,060,005
Q090600A15 h FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA 0,31157,490,002
M05RN020 h RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV 0,1332,960,004
Q100003A05 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³ 0,11109,560,001
%CI % Costes Indirectos 0,056,000,008
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02001 m2 EXCAVACIÓN Y RELLENO APOYO DE FIRME
Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, bajo sección de firme o aceras, en
cualquier tipo de material, incluso relleno con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor
no menor de 20 cm, incluido extensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta aco-
pio.
MO00000007 h Peón ordinario 0,3316,410,020
MO00000003 h Oficial 1ª 0,3819,130,020
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 0,1258,080,002
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 0,5756,720,010
MT01030040 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 1,608,000,200
%CI % Costes Indirectos 0,186,000,030
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
02002 m2 ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA
Acondicionamiento de explanada mediante compactación hasta obtención de explanada de
categoría E-2, incluso capa de regularización con suelo seleccionado 55 cm, extendida, com-
pactada al 100%pm, incluso preparación de la superficie de asiento con formación de pen-
dientes, incluso trabajos previos
MO00000002 h Capataz 0,1919,470,010
MO00000007 h Peón ordinario 0,3316,410,020
MQ0422 h. MOTONIVELADORA 100 CV. 0,5656,070,010
M08RN040 h. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T. 0,3139,070,008
M08CA110 h. CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L. 0,1326,440,005
MQ0605 h. CAMIÓN BAÑERA 20 M3. 0,4463,320,007
M07N030 m3. CANON SUELO SELECCIONADO PRESTÁMO 1,352,460,550
%CI % Costes Indirectos 0,206,000,033
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
02003 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
Zahorra artificial, husos ZA (32) en capas de base, i/ transporte, puesta en obra, extendida y
compactada al 95% pm, incluso preparación de la superficie de asiento. Totalmente ejecuta-
da. S/articulo 510.7-PG3
MO00000002 h Capataz 0,3519,470,018
MO00000007 h Peón ordinario 0,5916,410,036
Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 1,4580,280,018
Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 0,8748,170,018
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 1,4580,740,018
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 3,9072,230,054
MT01030040 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,408,001,050
U04PY001 m³ Agua 0,120,580,200
%CI % Costes Indirectos 1,036,000,171
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
02004 t MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo mi-
neral, totalmente extendida y compactada.
MO00000002 h Capataz 0,2519,470,013
MO00000003 h Oficial 1ª 0,9819,130,051
MO00000007 h Peón ordinario 0,8416,410,051
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,9774,480,013
Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción
5,14395,220,013
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 5,5672,230,077
Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
1,1890,910,013
Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa
0,6751,540,013
Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
0,7154,880,013
MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 4,139,250,447
MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 3,519,000,390
MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 1,039,000,114
%CI % Costes Indirectos 1,506,000,250
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
02005 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia), excepto betún y polvo mi-
neral, totalmente extendida y compactada.
MO00000002 h Capataz 0,2519,470,013
MO00000003 h Oficial 1ª 0,9819,130,051
MO00000007 h Peón ordinario 0,8416,410,051
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,9774,480,013
Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción
5,14395,220,013
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 5,5672,230,077
Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
1,1890,910,013
Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa
0,6751,540,013
Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
0,7154,880,013
MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 5,279,250,570
MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 1,719,000,190
MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 1,379,000,152
MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 0,338,700,038
%CI % Costes Indirectos 1,506,000,250
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
02006 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (b 60/70).
MT07010010 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 415,09415,091,000
%CI % Costes Indirectos 24,916,004,151
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 440,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
02007 m2 EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 TER
Emulsión asfáltica C60B3 TER en riegos termoadherentes (antigua ECR-1), incluso barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado.
MO00000002 h Capataz 0,0419,470,002
MO00000006 h Peón especialista 0,0516,690,003
MO00000007 h Peón ordinario 0,0516,410,003
Q007000A01 h Mini-Retrocargadora c/barredora 0,0239,150,001
Q090201B05 h Camión cisterna para riego 10000 litros 0,2688,030,003
MT07010070 kg EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 TER 0,060,250,250
%CI % Costes Indirectos 0,036,000,005
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
02008 m2 MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA PIGMENTADA (e=3cm)
Mezcla bituminosa continua en caliente MSR-6 pigmentada de 3 cm de espesor, para capa de rodadu-
ra empleada en carril bici, de composición discontinua, con árido cuarzo-esquisto de 8 mm de tamaño
máximo y betún asfaltico de penetración, inlcuso aditivos, pigmentos.
MO00000003 h Oficial 1ª 0,1919,130,010
MO00000007 h Peón ordinario 0,1616,410,010
MT02100001 t Mezcla bituminosa continua en caliente MSR-6 pigmentada en color rojo 8,47130,280,065
Q021000A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas, para ext de 2,2 m ancho 0,8080,210,010
Q021000A02 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado. de 24,8 kW de 2450 kg 0,4545,000,010
Q021000A03 h Rodillo mixto 3,3 tn 0,5858,110,010
Q021000A04 h Barredora autopropulsada 0,1448,000,003
Q021000A05 h Equipo ext construcción de obra civil 1,80180,000,010
%CI % Costes Indirectos 0,766,000,126
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02009 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-4,0 PULIDO
Pavimento de hormigón vibrado HF-4,0, con resistencia mínima a flexotracción de 4 MPa, y acabado
pulido, incluso p.p. de juntas, curado con producto filmógeno, aserrado mecánico de juntas de retrac-
ción mediante diamante con una longitud máxima entra juntas de 4 m, encofrado y desencofrado de las
juntas de hormigonado, sellado de juntas con mástico asfáltico. Incluso replanteo general del pavimen-
to.
MO00000002 h Capataz 0,1419,470,007
MO00000003 h Oficial 1ª 0,6919,130,036
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MO00000006 h Peón especialista 0,6016,690,036
MO00000007 h Peón ordinario 0,5916,410,036
U02SA005 h Regleta vibrante 0,021,810,010
U02SA105 h Fratasadora de gasolina 0,661,650,400
U02SA060 h Cortadora doble disco 0,671,670,400
MQ0142 h Camión hormigonera 8 m3 0,516,210,082
MQ0212 h Camion cisterna 10000 l 0,6288,030,007
MQ0231 h Pulidora para pavimentos de hormigón 59,884,9912,000
PA02HF40 m3 Hormigón para pavimentos HF-4,0 61,5158,581,050
PA02FC01 l Producto filmógeno para curado 0,842,800,300
PA02SJ01 l Mástico asfáltico para sellado de juntas 8,053,222,500
%CI % Costes Indirectos 8,096,001,348
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 142,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02010 m3 HORMIGÓN HM-20
Hormigón HM-20 en base de firme, completamente terminado i/ curado y p.P. De juntas.
MO00000002 h Capataz 0,1019,470,005
MO00000003 h Oficial 1ª 0,9619,130,050
MO00000007 h Peón ordinario 5,7416,410,350
Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro
0,296,210,047
Q080600A05 h Transporte de hormigón. Camiones hormigonera. De 8 m³ de capacidad 4,9259,280,083
Q090700A05 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con encofrado deslizante. De
300 kW de potencia, anchura de extendido 11,5 m
2,09298,220,007
Q090201B05 h Camión cisterna para riego 10000 litros 0,1888,030,002
MT01060150 m3 HORMIGÓN HM-20 EN BASE DE FIRME 57,9055,141,050
MT01080010 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 0,842,800,300
%CI % Costes Indirectos 4,386,000,730
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 77,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
02011 m RIGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
Rigola prefabricado de hormigón bicapa, de dimensiones según planos,colocado sobre hor-
migón HM-20/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
MO00000006 h Peón especialista 1,6716,690,100
A01MA170 m3 Mortero de cemento M-15 0,0770,080,001
P26HS011 m Borde rígola de hormigón prefabricado 9,219,211,000
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 1,9477,400,025
%CI % Costes Indirectos 0,776,000,129
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
02012 m BORDILLO DE GRANITO GRIS ALBA 15x20 cm
Colocación de bordillo de granito gris Alba, recto, curvo o achaflanado, colocado en separación de ace-
ras y calzada y acera i/entradas de carruajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm
de ancho y 20 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento
de mortero de cemento, p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.
MO00000003 h Oficial 1ª 2,3019,130,120
MO00000006 h Peón especialista 5,8416,690,350
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 1,5577,400,020
P00134 m Bordillo 15x20 granito gris Alba 16,7516,751,000
%CI % Costes Indirectos 1,586,000,264
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
02013 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA
Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 40x40x5 cm, con acabado superficial granallado,
color a elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húmedo de cemento y arena, espolvore-
ado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recortes, juntas de dilatación, puesta en
rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza, terminado.
MO00000006 h Peón especialista 1,6716,690,100
MO00000007 h Peón ordinario 4,1016,410,250
MT00000256 m2 Baldosa hidráulica 40x40x4 cm 8,758,331,050
MT00000302 ud Junta dilatación pavimento piezas 0,190,191,000
MT00000132 kg Arena caliza machaq. 0,3 mm 0,330,331,000
AUX00000002 m3 MORTERO DE CEMENTO M-5 1,7134,140,050
%CI % Costes Indirectos 1,016,000,168
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
02014 m2 PAV.BALDOSA PODOTÁCTIL O DIRECCIONAL
Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 60x40x5 cm direccional y 30x30x6 podotáctil, podo-
táctil direccional o de botones, color a elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húmedo
de cemento y arena, espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recortes,
juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza, terminado. No
incluye base de 15 cm de HM-20.
MO00000006 h Peón especialista 1,6716,690,100
MO00000007 h Peón ordinario 7,3816,410,450
MT00000293 m2 Baldosa podotáctil o direccional de granito rojo 12,0811,501,050
MT00000302 ud Junta dilatación pavimento piezas 0,190,191,000
MT00000132 kg Arena caliza machaq. 0,3 mm 0,330,331,000
AUX00000002 m3 MORTERO DE CEMENTO M-5 0,1734,140,005
%CI % Costes Indirectos 1,316,000,218
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
02015 t FILLER CALIZO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
Excavación del terreno de apoyo del firme, hasta cota necesaria, en cualquier tipo de material, incluso
saneo con zahorra artificial procedente de préstamos, en un espesor no menor de 20 cm, incluido ex-
tensión y compactación del mismo, excavación, y transporte hasta acopio.
P04015 t Filler calizo para MBC 42,8542,851,000
%CI % Costes Indirectos 2,576,000,429
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03001 m RETIRADA DE INSTALACIONES AÉREAS EXISTENTES
Desmontaje de cableado aéreo eléctrico o de telecomunicaciones existentes en la zona de
las obras, con medios manuales o mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a ver-
tedero, totalmente terminado.
MO00000003 h Oficial 1ª 9,5719,130,500
MO00000005 h Ayudante 8,3916,770,500
U37OE001 h Grúa automovil 0,4824,050,020
%CI % Costes Indirectos 1,106,000,184
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
04001 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerán-
dose zanjas y cimentos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y
pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/entibación, agota-
miento, y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lu-
gar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 30 km.
MO00000002 h Capataz 0,0419,470,002
MO00000007 h Peón ordinario 0,2816,410,017
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 1,4182,700,017
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2,8987,450,033
Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de
potencia
0,021,050,017
MT01100321 kg PUNTAS 20 X 100 0,217,840,027
MT01120046 m3 MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 1,43179,010,008
%CI % Costes Indirectos 0,386,000,063
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ exten-
dido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refi-
no de taludes (en su caso).
MO00000002 h Capataz 0,1019,470,005
MO00000006 h Peón especialista 0,7716,690,046
MT01010001 m3 AGUA 0,150,580,250
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 1,0244,390,023
Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa
0,439,370,046
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,6580,740,008
%CI % Costes Indirectos 0,196,000,031
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04003 ud POZO DE REGISTRO/RESALTO DE HORMIGÓN "IN SITU"/PREFABRICADO H<4,00 m
Pozo de registro o resalto, de hormigón en masa "in situ" o prefabricado, de 1,00 m de diáme-
tro interior y hasta 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso excava-
ción, ejecución del pozo y relleno perimetral posterior con material de excavación, totalmente
terminado y conexionado.
MO00000003 h Oficial 1ª 124,3519,136,500
MO00000005 h Ayudante 58,7016,773,500
P05HO13 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb central 86,13107,660,800
P05ME01 m2 Malla electrosoldada 20x20 10mm B500 T 7,313,252,250
P05EF02 m2 Encofrado metálico cuerpo pozo D=100 102,85467,500,220
P05PP01 ud Pate de polipropileno 330x160 mm D=25 mm 41,944,669,000
P05TF04 ud Tapa de fundición D400 paso libre 600 mm i/cerco 85,1785,171,000
MQ0129 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 7,9431,760,250
%CI % Costes Indirectos 30,866,005,144
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 545,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04004 ud SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x50x50 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x50 cm. y has-
ta 80 cm. de profundidad, de hormigón HM-20, según plano de detalle, incluso enfoscado, excava-
ción, cerco, rejilla de fundición y p.p. de coenexión a red de pluviales o saneamiento.
MO00000002 h Capataz 1,9519,470,100
MO00000003 h Oficial 1ª 11,4819,130,600
MO00000007 h Peón ordinario 10,0816,410,614
A01RP020 m3 Hormigón HM-20 16,5455,140,300
P02WR390 ud Rejilla de fundición 450x 350x 77 mm., con bisagra 45,2245,221,000
P01SA10 ud Piezas de acople y anclaje 15,403,854,000
%CI % Costes Indirectos 6,046,001,007
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 106,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
04005 ud MODIFICACIÓN DE ARQUETA O POZO EXISTENTE
Modificación de pozo o arqueta de saneamiento de hormigón en masa o armado existente,
incluso demolición de brocal y paramentos, formación de boca de pozo, colocación de pates
si fuese necesario, tapa y cerco de fundición, con parte proporcional de elementos auxilia-
res, sellado de conexiones y abertura de nuevos huecos. Incluso conexionado, p.p. de sella-
do de juntas y formación de solera, totalmente conexionado y terminado.
MO00000002 h Capataz 9,7419,470,500
MO00000003 h Oficial 1ª 9,5719,130,500
MO00000007 h Peón ordinario 32,8216,412,000
MQ1020 h Camión hormigonera 30,5950,980,600
MQ1010 h Vibrador de alta frecuencia 0,510,850,600
U02AK001 h Martillo compresor 2.000 l/min 6,602,402,750
MA2010 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb 25,1183,700,300
MA1910 m2 Encofrado visto 4,7729,830,160
P02EW010 ud Pates PP 30x25 86,887,2412,000
P02AC380 ud Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 60,9860,981,000
%CI % Costes Indirectos 16,066,002,676
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 283,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
04006 m COLECTOR DE PVC SN4 DN=300 mm ENTRE SUMIDEROS
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmen-
te y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas.
MO00000003 h Oficial 1ª 1,9119,130,100
MO00000006 h Peón especialista 1,6716,690,100
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 3,1612,680,249
P02TW070 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,036,420,005
P02TP977 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=300mm 21,9621,961,000
%CI % Costes Indirectos 1,726,000,287
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04007 m COLECTOR DE PVC SN4 DN=400 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmen-
te y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas.
MO00000003 h Oficial 1ª 2,8719,130,150
MO00000006 h Peón especialista 2,5016,690,150
M05EN020 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 6,8541,280,166
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 6,0112,680,474
P02TW070 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,066,420,010
P02TP985 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm 39,8439,841,000
%CI % Costes Indirectos 3,496,000,581
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 61,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
05001 m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con ais-
lamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos de co-
nexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realización de mandrilado
previo a la instalación y conexionado con instalaciones existentes.
MO00000003 h Oficial 1ª 0,9619,130,050
MO00000004 h Oficial 2ª 0,8617,210,050
P00015 ud Pequeño material 0,240,241,001
P05CC06 m Conductor subt termoplástico 6 mm2 Cu 2,400,604,000
%CI % Costes Indirectos 0,276,000,045
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
05002 ud ELECTRODO TIPO PICA Cu 2000x14,6 mm
Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con espe-
sor de cobre superior a 270 micras según recomendación UNESA 6501, incluso medios auxiliares para
hincado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente realizada.
MO00000003 h Oficial 1ª 2,8719,130,150
MO00000004 h Oficial 2ª 2,5817,210,150
PA10E10 ud Pica de puesta tie. acero cobre D=14mm, L=2 54,1054,101,000
%CI % Costes Indirectos 3,586,000,596
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 63,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
05003 ud TRAMITACIÓN EXPEDIENTE Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
Tramitación y legalización del expediente de instalación de alumbrado hasta su perfecto y reglamenta-
rio funcionamiento, incluso Proyectos, memorias técnicas, Certificados Finales, boletín, mediciones lu-
mínicas nocturnas, inspección OCA, documentos necesarios para la instalación y pp. de Certificado de
Inspección Inicial y pago de tasas en la Xunta de Galicia.
MO00000001 h Encargado 2,1321,330,100
P00016 ud Material de oficina 427,0021,3520,000
%CI % Costes Indirectos 25,756,004,291
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 454,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05004 ud MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
Paritda para mantenimiento y adecuación a obra de instalaciones de alumbrado existentes, conexiona-
do y desconexionado a instalaciones y derivaciones existentes, sin interrumpir el alumbrado y mante-
niendo operativas las actuales líneas, recrecido y mantenimiento de arquetas, sustitución de canaliza-
ción dañada, revisión de conexionados eléctricos, incluso acometida al centro de mando del alumbrado
público.
MO00000003 h Oficial 1ª 612,1619,1332,000
MO00000005 h Ayudante 536,6416,7732,000
P00015 ud Pequeño material 48,010,24200,050
%CI % Costes Indirectos 71,816,0011,968
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.268,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
05005 ud DEMONTAJE RESTO INSTALACIONES
Desmontaje de instalaciones de alumbrado, incluso canalizaciones, cableado, picas de toma de tierra y
demás elementos necesarios, incluido transporte de los elementos reutilizables a lugar indicado por la
Dirección Facultativa y p.p. de canon de vertido de los elementos transportados a vertedero.
MO00000003 h Oficial 1ª 96,7419,135,057
MO00000005 h Ayudante 75,4716,774,500
M07G10 h. Camión con grúa 6 t. 463,0547,259,800
%CI % Costes Indirectos 38,126,006,353
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 673,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05006 PA PA DE ABONO ÍNTEGRO DE INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ALUMBRADO
Partida alzada a justificar para ejecución de instalación de alumbrado público provisional durante la eje-
cución de los trabajos, mediante la instalación, conexionado y puesta en funcionamiento, de al menos
15 proyectores de 250 W a una altura no inferior a 5,00 m, incluso legalización de la instalación diligen-
ciada por delegación de industria, proyecto o memoria técnica, certificado de instalación por instalador
autorizado y certificado por un organismo de control autorizado.
PA07011 ud Partida alzada de abono íntegro de instalación provisional de alumbrado 1.000,001.000,001,000
%CI % Costes Indirectos 60,006,0010,000
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.060,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
05007 m CANALIZACIÓN 4T 110mm + 1T 63mm EN CRUCES DE CALZADA
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en cruces de calzada, con
4 tubos de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la
exterior y lisa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm según UNE
EN 50086-2-4 con alambre guía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora de 30 cm. a 10 cm. de
suelo, excavación en todo tipo de terreno, excavación manual, lecho de hormigón de resistencia carac-
terística HM-20 de 10 cm. de espesor,  incluso colocación de bridas de PVC cada 100 cm, relleno de la
zanja con hormigón HM-20 de 10 cm por encima de la generatriz del tubo superior y rellenado posterior
con zahorra artificial o suelo seleccionado compactado al 95% del PM. 
MO00000003 h Oficial 1ª 2,8719,130,150
MO00000007 h Peón ordinario 2,4616,410,150
MQ0111 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t 1,1456,790,020
A03MQ001 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 3,9113,960,280
U37SE305 m Tubería polietileno d=110 mm 10,402,604,000
P26TVP125 m Tubería polietileno d=63 mm 1,711,711,000
P15AH010 m Cinta señalizadora 0,200,201,000
U01RZ010 m3 Relleno zanjas con material de excavación 1,058,780,120
A01RP020 m3 Hormigón HM-20 10,4855,140,190
%CI % Costes Indirectos 2,056,000,342
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
05008 m CANALIZACIÓN 2T 110mm + 1T 63 mm EN ACERAS
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2 tubo de
polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la exterior y li-
sa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm según UNE EN
50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin in-
cluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja. El fon-
do de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, instalando apoya-
dos en el lecho de arena, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena con un espesor mínimo
de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30
cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la canaliza-
ción.
MO00000003 h Oficial 1ª 1,5319,130,080
MO00000007 h Peón ordinario 1,3116,410,080
A03MQ001 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 2,7913,960,200
MQ0111 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t 1,1456,790,020
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U37SE305 m Tubería polietileno d=110 mm 5,202,602,000
P26TVP125 m Tubería polietileno d=63 mm 1,711,711,000
P15AH010 m Cinta señalizadora 0,200,201,000
U01RZ010 m3 Relleno zanjas con material de excavación 1,058,780,120
%CI % Costes Indirectos 0,896,000,149
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
05009 m LÍNEA DE TIERRA 1x16 mm2
Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de 1x16 mm2, con aislamiento de
PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colores amarillo-verde, in-
cluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de rea-
lización de mandrilado previo a la instalación y conexionado con instalaciones existentes.
MO00000003 h Oficial 1ª 0,1919,130,010
MO00000006 h Peón especialista 0,1716,690,010
U37YO050 m Cable amarillo PVC de 1x16 1,561,561,000
%CI % Costes Indirectos 0,116,000,019
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
05010 ud ARQUETA DE ALUMBRADO EN CALLE Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN
Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo, de medi-
das interiores 47x47x60 cm. con tapa de dimensiones 50x50 y marco de fundición gris rotulada en su
parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en
aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios auxi-
liares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existente o proyectado,
dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 
MO00000003 h Oficial 1ª 4,7819,130,250
MO00000006 h Peón especialista 8,3516,690,500
MQ0111 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t 1,1456,790,020
P00152 m3 Grava 25-50 mm 0,066,120,009
P15AA170 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 i/cerco 40,3240,321,000
42001 ud Arq. cuadrada HM-20 47x47x60 cm 142,99142,991,000
%CI % Costes Indirectos 11,866,001,976
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 209,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
05011 ud ARQUETA DE ALUMBRADO PARA CRUCES DE CALLE
Arqueta para canalización de alumbrado público en cruces de calzada, fabricada en hormigón en masa
sin fondo, de medidas interiores 57x57x100 cm. con tapa de dimensiones 60x60 y marco de fundición
gris rotulada en su parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una car-
ga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p.
de medios auxiliares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existen-
te o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 
MO00000003 h Oficial 1ª 9,5719,130,500
MO00000006 h Peón especialista 12,5216,690,750
MQ0111 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t 1,1456,790,020
P00152 m3 Grava 25-50 mm 0,086,120,013
P15A171 ud Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60 i/cerco 45,1245,121,000
P15AA241 ud Arq. cuadrada HM-20 57x57x100 cm 254,45254,451,000
%CI % Costes Indirectos 19,376,003,229
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 342,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
05012 ud LUMINARIA EN BÁCULO FERNANDINO
Instalación de luminaria nueva sobre báculo fernandino, mediante Carandini modelo RFV o
equivalente, con disipador fabricado en fundición de aluminio EN AC-44100. Ópticas fabrica-
das en PMMA y cierre con vidrio templado de 4 mm de espesor. Grado de protección IP66 e
IK10. Driver electrónico 220-277V. Paquete lumínico de 3.000 lm con una temperatura de co-
lor de 2700 K. Distribución óptica con alcance longitunal 75º y apertura transversal 40º
(SCE1). Clase eléctrica i (CI). Driver con 1 nivel (L1N). Diver sin regulación adicional
(S-REG). Con sistema adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-P). Co-
lor de la luminaria negro RAL 9005 texturado (906B), preparado para farol fernandino, total-
mente conectado, instalado y funcionando, cableado interior báculo retirada y desconexiona-
do de la luminaria existente y transporte a vertedero incluso canon de vertido.
MO00000003 h Oficial 1ª 19,1319,131,000
MO00000005 h Ayudante 33,5416,772,000
RF01AL001 ud Carandini modelo RFV o equivalente 195,00195,001,000
P00015 ud Pequeño material 24,000,24100,000
%CI % Costes Indirectos 16,306,002,717
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 287,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05013 ud COLUMNA FERNANDO VII O EQUIVALENTE
Columna fernandina tipo "Fernando VII" de prefabricados La Nave o equivalente, con una
altura de báculo de 4,15 m, incluso farol, conexionado interior de báculo, cimentación me-
diante base de hormigón HM-20 y pernos de anclaje M20x500, incluso excavación, instala-
ción, hormigonado de cimiento, conexionado, totalmente terminada.
MO00000003 h Oficial 1ª 9,5719,130,500
MO00000006 h Peón especialista 8,3516,690,500
MQ0111 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t 5,6856,790,100
A03MQ001 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 16,7513,961,200
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
35,2955,140,640
P07001 m Conductor subt termoplástico 10 mm2 Cu 2,600,525,000
U37YO050 m Cable amarillo PVC de 1x16 4,681,563,000
AL01BA001 ud Columna Fernando VII o equivalente 600,00600,001,000
AL01BA002 ud Juego de racor y tuercas 3/4 2,102,101,000
AL01BA00 ud Anclajes M-20 con tuercas y arandelas 14,344,783,000
AL01BA004 ud Farol fernandino standard con reflector 880x500 105,00105,001,000
%CI % Costes Indirectos 48,266,008,044
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 852,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05014 ud SANEAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES Y LINEAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXISTENTES
Saneamiento de las canalizaciones y líneas de alumbrado existentes en el entorno de las
obras (calle objeto del proyecto y calles transversales a la misma en la zona de actuación),
según criterios del concello de Vigo, incluso mandrilado de canalizaciones, reconexionado
de la nueva instalación con las instalaciones existentes, sustitución de elementos dañados,
totalmente terminado.
MO00000003 h Oficial 1ª 612,1619,1332,000
MO00000005 h Ayudante 536,6416,7732,000
M07G10 h. Camión con grúa 6 t. 236,2547,255,000
%CI % Costes Indirectos 83,116,0013,851
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.468,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
05015 ud COLUMNA TRONCOCÓNICA H=4,00 m
Columna troncocónica para alumbrado público, según detalle de planos, de altura 4 metros y
diámetro superior 60 mm, ejecutada en acero S235JR según UNE-EN 10025, galvanizado
en caliente, fabricado conforme UNE EN 40-5, cimentado según planos, incluso excavación,
pernos de anclaje, herrajes, instalación completa y conexionado, pintado en color RAL a defi-
nir por la Dirección de obra, totalmente terminado.
MO00000003 h Oficial 1ª 9,5719,130,500
MO00000006 h Peón especialista 8,3516,690,500
MQ0111 h Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t 5,6856,790,100
A03MQ001 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos 19,5413,961,400
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
35,2955,140,640
P07001 m Conductor subt termoplástico 10 mm2 Cu 5,200,5210,000
U37YO050 m Cable amarillo PVC de 1x16 4,681,563,000
AL01BA002 ud Juego de racor y tuercas 3/4 2,102,101,000
AL01BA00 ud Anclajes M-20 con tuercas y arandelas 14,344,783,000
AL01BT004 ud Báculo troncocónico H=4,00 m galvanizado 402,50402,501,000
%CI % Costes Indirectos 30,446,005,073
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 537,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05016 ud LUMINARIA TIPO TST-250PP O EQUIVALENTE
Instalación de luminaria nueva sobre báculo troncocónico de H=4,00 m, tipo TST-250PP o si-
milar. Totalmente terminada, i/pequeño material.
MO00000003 h Oficial 1ª 9,5719,130,500
MO00000005 h Ayudante 8,3916,770,500
Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura
21,2642,520,500
0501601 ud Luminaria tipo TST-250PP o similar 387,00387,001,000
MT11030030 ud LÁMPARA SAP DE 250 W CON REDUCTOR DE CONSUMO 24,0524,051,000
P00015 ud Pequeño material 1,200,245,000
%CI % Costes Indirectos 27,096,004,515
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 478,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05017 PA PA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONEXIÓN CON RED EXISTENTE
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0501701 ud Partida Alzada de abono íntegro de conexión con red existente 5.000,005.000,001,000
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
0501701 ud Partida Alzada de abono íntegro de conexión con red existente
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.000,00
Sin descomposición
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
06001 ud ALCORQUE CUADRADO DE ADOQUÍN Y CHAPA EN ACERA
Alcorque cuadrado de 80x80 cm, formado por chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2 mm
de espesor, plegada superiormente según documento planos, incluso colocación de adoqui-
nes de granito gris alba, de dimensiones 14x14x10 cm y acabado flameado, como cerramien-
to superior del mismo, nivelación de los adoquines, tierra vegetal fertilizada hasta relleno, to-
talmente terminado, i/colocación de Mestrosideo Excelsa (precio inlcuido en apartado Jardi-
nería).
MO00000003 h Oficial 1ª 57,3919,133,000
MO00000007 h Peón ordinario 82,0516,415,000
P03AG45 m2 Adoquín 14x14x10cm granito gris alba 34,3652,860,650
P09AG01 kg Acero inoxidable AISI 316 en chapas 55,493,5815,500
P00102 m3 Tierra vegetal fertilizada 2,483,810,650
%CI % Costes Indirectos 13,916,002,318
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 245,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06002 m ALCORQUE IRREGULAR DE ADOQUÍN Y CHAPA EN ACERA
m de alcorque, formado por chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor, plega-
da superiormente según documento planos, incluso colocación de adoquines de granito gris
alba, de dimensiones 14x14x10 cm y acabado flameado, como cerramiento superior del mis-
mo, nivelación de los adoquines, tierra vegetal fertilizada hasta relleno, totalmente termina-
do. No inlcuye tierra ni plantación (incluidos en Jardinería).
MO00000003 h Oficial 1ª 19,1319,131,000
MO00000007 h Peón ordinario 25,5216,411,555
P03AG45 m2 Adoquín 14x14x10cm granito gris alba 10,5752,860,200
P09AG01 kg Acero inoxidable AISI 316 en chapas 17,353,584,845
%CI % Costes Indirectos 4,366,000,726
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS
06003 ud REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS JARDINERAS Y ARBOLADO
Reposición y mantenimiento de las nuevas jardineras y arbolados proyectados, segun las ta-
reas especificadas en el pliego de mantenimiento vigente, durante un periodo mínimo de
seis meses desde la recepción de las obras.
RR01UT01 ud Reposición y mantenimiento de jardinería 1.150,751.150,751,000
%CI % Costes Indirectos 69,056,0011,508
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.219,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06004 ud PAPELERA MODELO "MILLENIUM" O EQUIVALENTE
Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o equivalente de 80 litros de
capacidad, fijada a base de hormigón HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, incluso
p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. Instaladas donde indi-
que D.F.
MO00000003 h Oficial 1ª 9,5719,130,500
MO00000007 h Peón ordinario 12,3116,410,750
MQ0110 h Camión caja fija 10 T 6,2241,470,150
PA0802 ud Papelera modelo "Milenium" 357,00357,001,000
A01RP020 m3 Hormigón HM-20 2,7655,140,050
%CI % Costes Indirectos 23,276,003,879
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 411,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
06005 ud BANCO MODELO "NIGRA" 150x60 O EQUIVALENTE
Suministro, transporte e instalación de banco tipo "Nigra 150x60" de Escofet o equivalente, fijada a ba-
se de hormigón HM-20, con tratamiento antigraffiti, tornillería de anclaje de acero inoxidable AISI316 y
dimensiones según fabricante, incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instala-
do y acabado.
MO00000003 h Oficial 1ª 19,1319,131,000
MO00000007 h Peón ordinario 24,6216,411,500
MQ0110 h Camión caja fija 10 T 6,2241,470,150
B01BR021 ud Banco Nigra 150x60 o equivalente 438,00438,001,000
%CI % Costes Indirectos 29,286,004,880
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 517,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
06006 ud BANCO GRANITO MACIZO
Suministro, transporte e instalación de banco de granito macizo, incluso p.p. de pequeño material, ter-
minales anclajes, totalmente instalado y acabado.
MO00000003 h Oficial 1ª 28,7019,131,500
MO00000007 h Peón ordinario 41,0316,412,500
MQ0110 h Camión caja fija 10 T 12,4441,470,300
0600601 ud Banco de granito macizo de 3,00 m de longitud y 0,80 m de altura 2.785,452.785,451,000
%CI % Costes Indirectos 172,066,0028,676
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.039,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06007 ud PÉRGOLA AUTOPORTANTE HABANA PER5 DE URBADIS O SIMILAR H=3,50 m
Pérgola autoportane Habana PER5 de Urbadis o similar, de dimensiones 12,57x5,00 m y al-
tura de 3,50 metros, con estructura metálica galvanizada en caliente, con perfil IPN 140 y pi-
lares en tubo 114x3, ensambladas con tornillería de acero inoxidable. Ejecutada según pla-
nos, totalmente instaladas y terminadas, incluso tornillería, bases de hormigón, emparrilla-
dos de listones de madera de pino tratado autoclave. Fijada a tierra mediante hormigonado.
MO00000002 h Capataz 19,4719,471,000
MO00000003 h Oficial 1ª 76,5219,134,000
MO00000006 h Peón especialista 133,5216,698,000
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 87,1258,081,500
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Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t
142,5595,031,500
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,7256,721,000
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 232,2077,403,000
MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
13,4544,830,300
0600701 ud PÉRGOLA AUTOPORTANTE HABANA PER5 DE URBADIS O SIMILAR
H=3,50 m
8.895,008.895,001,000
P00015 ud Pequeño material 48,000,24200,000
%CI % Costes Indirectos 582,286,0097,046
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10.286,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
06008 ud PÉRGOLA AUTOPORTANTE HABANA PER5 DE URBADIS O SIMILAR H=4,00 m
Pérgola autoportante Habana PER5 de Urbadis o similar, de dimensiones 12,57x5,00 m y al-
tura de 4,00 metros, con estructura metálica galvanizada en caliente, con perfil IPN 140 y pi-
lares en tubo 114x3, ensambladas con tornillería de acero inoxidable. Ejecutada según pla-
nos, totalmente instaladas y terminadas, incluso tornillería, bases de hormigón, emparrilla-
dos de listones de madera de pino tratado autoclave. Fijada a tierra mediante hormigonado.
MO00000002 h Capataz 19,4719,471,000
MO00000003 h Oficial 1ª 4,7819,130,250
MO00000006 h Peón especialista 141,8716,698,500
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 101,6458,081,750
Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t
166,3095,031,750
Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 70,9056,721,250
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 325,0877,404,200
MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
15,6944,830,350
0600801 ud PÉRGOLA AUTOPORTANTE HABANA PER5 DE URBADIS O SIMILAR
H=4,00 m
9.435,009.435,001,000
P00015 ud Pequeño material 48,000,24200,000
%CI % Costes Indirectos 619,726,00103,287
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10.948,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
071001 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10 cm
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10
cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pinta-
da).
MO00000003 h Oficial 1ª 0,0419,130,002
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 0,0837,700,002
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 0,0326,870,001
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 0,0334,740,001
MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,280,940,300
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,040,820,050
%CI % Costes Indirectos 0,036,000,005
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
071002 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS
Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebrea-
dos
MO00000003 h Oficial 1ª 0,1919,130,010
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 0,3837,700,010
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 0,0326,870,001
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 0,0334,740,001
MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 2,820,943,000
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,410,820,500
%CI % Costes Indirectos 0,236,000,039
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
071003 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 40 cm
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40
cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pinta-
da).
MO00000003 h Oficial 1ª 0,1519,130,008
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 0,2337,700,006
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 0,0526,870,002
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 0,0734,740,002
MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 1,130,941,200
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,160,820,200
%CI % Costes Indirectos 0,116,000,018
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
072001 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste gal-
vanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transpor-
te a lugar de empleo.
MO00000003 h Oficial 1ª 3,8319,130,200
MO00000007 h Peón ordinario 16,4116,411,000
MT09030020 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2 92,8392,831,000
MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 30,008,573,500
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
8,8255,140,160
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,050
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 3,2640,800,080
%CI % Costes Indirectos 9,496,001,581
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 167,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
072002 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste gal-
vanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transpor-
te a lugar de empleo.
MO00000003 h Oficial 1ª 3,8319,130,200
MO00000007 h Peón ordinario 16,4116,411,000
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MT09030040 ud PLACA CUADRADA DE 90 cm DE LADO CON RA2 96,4496,441,000
MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 30,008,573,500
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
8,8255,140,160
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,050
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 3,2640,800,080
%CI % Costes Indirectos 9,706,001,617
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 171,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
072003 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y trans-
porte a lugar de empleo.
MO00000003 h Oficial 1ª 3,8319,130,200
MO00000007 h Peón ordinario 16,4116,411,000
MT09030001 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA2 86,8986,891,000
MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 30,008,573,500
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
8,8255,140,160
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,050
Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 3,2640,800,080
%CI % Costes Indirectos 9,136,001,521
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 161,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
08001 m2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CÉSPED ARTIFICIAL CON BASE
AMORTIGUADORA INCORPORADA
Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 1,6 m, en área de
juegos infantiles, formado por césped sintético, compuesto de mechones rizados monofila-
mento de fibra 100% polietileno, tejidos sobre base amortiguadora de espuma de polietileno
drenante, de 40 mm de espesor, de varios colores, banda de unión 300 mm de anchura y ad-
hesivo especial de poliuretano bicomponente, lastrado con 5 kg/m2 de arena de sílice natu-
ral, de granulometría comprendida entre 0,2 y 0,5 mm. No se incluye capa de 20 cm de
HM-20.
MO00000003 h Oficial 1ª 2,1019,130,110
MO00000005 h Ayudante 1,8416,770,110
0800101 m2 Césped sintético, compuesto de mechones rizados monofilamento de fibra
100% polietileno resistente a UV
37,3535,571,050
0800102 kg Arena de sílice natural, lavada y secada al horno de granulometría entre 0,2
y 0,5 mm
0,750,155,000
0800103 m Banda de unión para césped sintético de membrana geotextil multicapa
reforzada de 0,50 mm de espesor
0,921,320,700
0800104 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente 1,434,770,300
%CI % Costes Indirectos 2,666,000,444
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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08002 m VALLA PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
Valla para área de juegos infantiles, de 0,90 m de altura, formada por postes verticales y dos
travesaños horizontales de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas vertica-
les de polietileno, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegi-
da con tapones de seguridad, con elementos de fijación. Colocación en obra: con tacos quí-
micos, sobre una superficie base. El precio incluye la superficie base.
MO00000003 h Oficial 1ª 6,3119,130,330
MO00000005 h Ayudante 5,5316,770,330
0800201 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 19,404,854,000
0800202 m Valla de 0,90 m formada por postes verticales y dos travesaños horizontales
de acero galvanizado
87,2287,221,000
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 0,3177,400,004
%CI % Costes Indirectos 7,136,001,188
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 125,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
08003 ud BALANCÍN
Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de ace-
ro y asientos de polietileno, para niños de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 11,50 m² y
1,00 m de altura libre de caída, con elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1 y UNE-EN
1176-6. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una base de hormigón.
MO00000003 h Oficial 1ª 42,0919,132,200
MO00000005 h Ayudante 36,8916,772,200
0800201 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 19,404,854,000
0800301 ud Balancín de tubo de acero pintado al horno y paneles HPL, de 2 plazas, con
muelles de acero y asientos de polietileno
1.149,351.149,351,000
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 15,4877,400,200
%CI % Costes Indirectos 75,796,0012,632
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.339,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS
08004 ud TOBOGÁN
Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno, barra de seguridad
y escalones de poliuretano con núcleo de acero, para niños de 2 a 6 años, con zona de segu-
ridad de 16,00 m² y 1,00 m de altura libre de caída, con elementos de fijación. Según
UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-3.  Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una ba-
se de hormigón.
MO00000003 h Oficial 1ª 84,1719,134,400
MO00000005 h Ayudante 73,7916,774,400
0800201 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 38,804,858,000
0800401 ud Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, rampa de polietileno,
barra de seguridad y escalones de poliuretano
1.379,251.379,251,000
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 30,9677,400,400
%CI % Costes Indirectos 96,426,0016,070
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.703,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08005 ud JUEGO DE MUELLE
Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con pa-
neles HPL y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 7,50 m²
y 0,45 m de altura libre de caída, con elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-1.Coloca-
ción en obra: con tacos químicos, sobre una base de hormigón.
MO00000003 h Oficial 1ª 52,6119,132,750
MO00000005 h Ayudante 46,1216,772,750
0800201 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 19,404,854,000
0800501 ud Juego de muelle de acero y estructura de tubo de acero pintado al horno, de
1 plaza, con paneles HPL y asiento de caucho
501,12501,121,000
02010 m3 HORMIGÓN HM-20 7,7477,400,100
%CI % Costes Indirectos 37,626,006,270
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 664,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08006 ud CARTEL INFORMATIVO PARA ÁREAS BIOSALUDABLES
Unidad de cartel informativo para áreas biosaludables de A Coruña acorde con la normativa
UNE-EN-1176 y RD-245/2003 de la Xunta de Galicia. El cartel está formado por dos postes
de madera tratada en autoclave de sección 95x95 mm con tablero de madera HPL 90x60
mm grabado en láser sobre el propio tablero insertado en los postes y fijado mediante torni-
llería. Los postes se encuentran anclados al suelo mediante cazoletas de acero zincado con
cimentación de hormigón en masa. La tipografía del tablero informativo es la DIN en sus va-
riantes Regular y Bold según la página 37 del pdf "Elementos básicos de identidad" de la pá-
gina web del ayuntamiento de A Coruña. El logotipo del cartel informativo se encuentra identi-
ficado en la página 52 del pdf "Elementos básicos de identidad" de la página web del ayunta-
miento de A Coruña. Inlcusi cimentación y tornillería, totalmente instalado.
MO00000006 h Peón especialista 25,0416,691,500
MO00000007 h Peón ordinario 32,8216,412,000
MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm
11,0355,140,200
0800601 ud Panel informativo áreas infantiles modelo Coruña 230,00230,001,000
0800602 ud tornillería inox de anclaje 15,680,9816,000
MQ1010 h Vibrador de alta frecuencia 0,110,850,130
MQ0800601 h Taladro percutor 0,822,730,300
Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibrador 0,181,360,130
Q010000A11 h Grupo electrógeno gasolina 5kvA de potencia 1,353,140,430
%CI % Costes Indirectos 19,026,003,170
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 336,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con CINCO CÉNTIMOS
09001 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
Tierra vegetal procedente de préstamo i/canon de préstamo, carga y transporteal lugar de
empleo, formación de acopios, escarificado de taludes, extendido sobre taludes y zonas a re-
vegetar y perfil-
MO00000002 h Capataz 0,1219,470,006
MO00000006 h Peón especialista 0,1516,690,009
Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 0,2142,590,005
Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,8487,450,021
Q040404A05 h Tractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 1,0934,100,032
MT12050020 m3 CANON TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO 2,922,921,000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%CI % Costes Indirectos 0,386,000,063
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
09002 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/preparación de la superficie, abonado y
mantenimiento.
MO00000002 h Capataz 0,0219,470,001
MO00000003 h Oficial 1ª 0,0819,130,004
MO00000006 h Peón especialista 0,1316,690,008
Q170001A01 h Hidrosembradora 6.000 l 0,4343,080,010
MT12010001 kg BIACTIVADOR MICROBIANO 0,125,580,022
MT12020001 kg ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 0,076,470,011
MT12040001 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR 0,060,970,058
MT12050001 kg ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,020,770,022
MT12070001 kg MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 0,093,320,028
U04PY001 m³ Agua 0,010,580,014
%CI % Costes Indirectos 0,066,000,010
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09003 m2 PAVIMENTO CONTINUO TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL TIPO ARIPAQ O SIMILAR
Pavimento terrizo de 7 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de
terrenos, tipo ARIPAQ o similar, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suminis-
trada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, con pendiente del 2% hacia uno de los lados, sobre una capa base (no incluida en este
precio, inlcuida en la partida de ZA).
MO00000003 h Oficial 1ª 3,8319,130,200
MO00000005 h Ayudante 3,3516,770,200
Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 1,5448,170,032
Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,1680,740,002
Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 0,1994,610,002
Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 1,6582,700,020
Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,1574,480,002
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 1,1412,680,090
0900301 hg Estabilizante y consolidante de terrenos tipo AIRPAQ o similar a base de cal
hidráulica natural
4,100,459,100
%CI % Costes Indirectos 0,976,000,161
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
09004 ud PLANTACIÓN DE PHOTINIA FRASERI
Suministro y plantación de Photinia Fraseri "Red robin" o similar, de entre 80 y 100 cm de altura, en ma-
ceta de 10 litros, correctamente formada, tupida y equilibrada, incluso suministro, acondicionamiento
del terreno existente, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabilizador, ejecucion completa, in-
cluso primer riego, totalmente terminado incluso garantía de reposición
MO00000003 h Oficial 1ª 0,3819,130,020
MO00000007 h Peón ordinario 0,3316,410,020
M09AO010 h. Motocultor 60/80 cm. 0,187,160,025
P28CP011 m3 Corteza de pino 8/15 cm 2,7955,710,050
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada 1,503,760,400
P28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,010,290,025
P28DA070 m3 Mantillo limpio cribado 0,2231,020,007
P28PF011 ud Photinia fraseri 60-80 cm 10L 14,2714,271,000
%CI % Costes Indirectos 1,186,000,197
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
09005 ud PLANTACIÓN DE METROSIDEROS EXCELSA
Suministro y plantación de Metrosideros Excelsa (Arbol de hierro) o similar, de entre 18-20 cm de perí-
metro a un metro de altura, en cepellón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono
mineral, estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treegator o similar, to-
talmente terminado incluso garantía de reposición. I/colocación en arcorques.
MO00000003 h Oficial 1ª 14,3519,130,750
MO00000007 h Peón ordinario 12,3116,410,750
U04PY001 m³ Agua 0,060,580,100
P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada 1,503,760,400
P13BN011 ud Metrosideros excelsa 18-20 cm 258,57258,571,000
P13BR001 ud Bolsa para riego Treegator o similar 9,579,571,000
%CI % Costes Indirectos 17,786,002,964
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 314,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
09006 ud PLANTACIÓN DE DIOSMA HIRSUTA
Suministro y plantación de Diosma Hirsuta "Sunset gold" o similar, de entre 80 y 100 cm de altura, en
maceta de 10 litros, correctamente formada, tupida y equilibrada, incluso suministro, acondicionamiento
del terreno existente, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabilizador, ejecucion completa, in-
cluso primer riego, totalmente terminado incluso garantía de reposición
MO00000003 h Oficial 1ª 0,3819,130,020
MO00000007 h Peón ordinario 0,3316,410,020
M09AO010 h. Motocultor 60/80 cm. 0,187,160,025
P28CP011 m3 Corteza de pino 8/15 cm 2,7955,710,050
P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada 1,503,760,400
P28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,010,290,025
P28DA070 m3 Mantillo limpio cribado 0,2231,020,007
0900601 ud Diosma Hirsuta 12,6612,661,000
%CI % Costes Indirectos 1,096,000,181
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
09007 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR
Suministro y plantación de Quercus Robur (Roble común) o similar, de entre 18-20 cm de perímetro a
un metro de altura, en cepellón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono mineral,
estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treegator o similar, totalmente
terminado incluso garantía de reposición
MO00000003 h Oficial 1ª 14,3519,130,750
MO00000007 h Peón ordinario 12,3116,410,750
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL MIRADOR DE A ZAPATEIRA Y SU ENTORNO Y URBANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS CALLES PRAGA Y
VARSOVIA-A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U04PY001 m³ Agua 0,060,580,100
P28DA020 m3 Tierra vegetal cribada 1,503,760,400
P13BR001 ud Bolsa para riego Treegator o similar 9,579,571,000
0900701 ud Quercus Robur 175,74175,741,000
%CI % Costes Indirectos 12,816,002,135
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 226,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10001 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carácter
no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes
de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autoriza-
da por transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de 40
km., Considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala car-
gadora, incluso canon de entrada a planta.
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,4444,390,010
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,050
MT13GR0001 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,007,001,000
%CI % Costes Indirectos 0,626,000,103
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10002 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carác-
ter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por
transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de 40 km., Con-
siderando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. De peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta.
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,4444,390,010
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,050
MT13GR0002 t Canon a planta (RCD  pétreo) 4,004,001,000
%CI % Costes Indirectos 0,446,000,073
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10003 t GESTIÓN DE RP
Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista au-
torizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de 40 km., Considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora inclu-
so canon de entrada a planta.
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,4444,390,010
Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 8,7158,080,150
MT13GR0004 t Canon a planta (RP) 300,00300,001,000
%CI % Costes Indirectos 18,556,003,092
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 327,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10004 t GESTIÓN DE TIERRAS
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos
por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por consejería de
medio ambiente), a una distancia de 40 km., Considerando ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t. De peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a plan-
ta.
Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,4444,390,010
Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 3,6172,230,050
MT13GR0003 t Canon a planta (Tierras) 2,502,501,000
%CI % Costes Indirectos 0,406,000,066
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
11001 ud SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
Partida correspondiente a seguridad y salud en las obras, según estudio de seguridad y sa-
lud.
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17.312,16
Sin descomposición
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
12001 PA PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Partida alzada de abono íntegro correspondiente a limpieza y terminación de las obras.
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.000,00
Sin descomposición
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
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1 OBJETO Y ALCANCE 
En cumplimiento del ‘Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas–tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas’ 
se propone una fórmula de revisión de precios para el contrato de ejecución de la obra proyectada, 
seleccionando la misma de entre las aprobadas en el referido decreto. 
2 FÓRMULA PROPUESTA 
Tras la consulta del mencionado Real Decreto 1359/2011, y de entre las distintas fórmulas polinómicas 
de revisión de precios recogidas en él, la fórmula propuesta es la nº 382. 
Fórmula 382. Urbanización y viales en entornos urbanos 
Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot /O0 + 0,03Pt /P0 + 0,14Rt /R0 
+ 0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32 
En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de 
precios de cada material, y con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en 
la fecha la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de 
tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que 
termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 
contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de 
precios en dichas fórmulas, son los siguientes 
Símbolo Material 
A  Aluminio 
B  Materiales bituminosos 
C  Cemento 
E  Energía 
M  Madera 
O  Plantas 
P  Productos plásticos 
Q  Productos químicos 
R  Áridos y rocas 
S  Materiales siderúrgicos 
U  Cobre 
3 APLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS 
Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, esta fórmula se propone para su aplicación cuando 
el contrato se haya ejecutado en más del 20% y hayan transcurrido 2 años desde su adjudicación. 
Al ser el plazo de obra estimado en el anejo correspondiente al plan de obra inferior a dos años, no 
será perceptiva revisión de precios para la ejecución de las obras. 
En cualquier caso, la fórmula definitiva a aplicar se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato 
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Artículo 103. Procedencia y límites. 
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en 
los términos establecidos en este Capítulo. 
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá 
la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. 
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la 
Administración o por los usuarios. 
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los 
artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y 
predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de 
energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a 
cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. 
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los 
gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de 
los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán 
cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del 
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto. 
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y 
predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada 
contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, 
que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la 
fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si 
la formalización se produce con posterioridad. 
5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios 
en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 
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1 PLAN DE OBRA 
El objetivo del presente Anejo es determinar un Plan de Obra orientativo para definir el plazo adecuado 
para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto, así como la distribución temporal de los 
distintos capítulos que forman el presupuesto de la obra. 
Se propone un plazo de ejecución de la obra de SEIS (6) MESES. 
En el Apéndice Nº1 se incluye el programa de trabajos con la duración asociada a cada uno de los 
capítulos que forman el presupuesto de la obra.  
El cronograma de barras muestra una previsión orientativa de ejecución de cada una de las actividades 
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1 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El objeto del presente Anejo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los 
Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto. 
Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y total del Proyecto, así como la Orden de 
18 de Marzo de 1968 (B.O.E. nº 78 de 30/03/1968) y las modificaciones introducidas por la Orden de 28 
de Junio de 1991 (B.O.E. nº 176 de 24/07/1991) sobre Clasificación de Empresas Contratistas de obras. 
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de NOVECIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (900.854,93 €). 
El Presupuesto Base de Licitación sin IVA del proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETENTA 
Y DOS MIL DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.072.017,37 €), con el siguiente 






















TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN 
IVA
3.570,00 €
JARDINERÍA Y SENDAS 
PEATONALES
109.375,03 €
GESTIÓN DE RESIDUOS 142.156,84 €





PARQUE INFANTIL 41.135,81 €




TRABAJOS PREVIOS 49.092,77 €
PAVIMENTACIÓN 395.694,09 €
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2 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
Según el artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, “para los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable 
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes 
adjudicadores.” 
En el artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación, de la citada Ley, se indica que  
“5. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la 
duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando 
se trate de contratos de duración superior.” Así mismo, también se indica que “en aquellas obras cuya 
naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten 
singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en 
el subgrupo genérico correspondiente. 
Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase 
y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, 
la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales, que deberán acreditarse razonadamente en los pliegos.” 
La clasificación se determinará de acuerdo con el REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, aprobado por el RD 1098/01, de 12 de octubre, así como por 
el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Al ser el valor del contrato superior a 500.000 €, es requisito indispensable que el contratista se 
encuentre debidamente clasificado. 
Si bien hay un capítulo cuyo porcentaje en el presupuesto es superior al 20%, correspondiente al 
capítulo de pavimentación, no se considera necesario incluirlo en grupo independiente a efectos de 
clasificación, ya que no presenta singularidades no generales a las de su clase. 
Debido a todo lo anterior, se propone la siguiente propuesta de clasificación: 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 
Categoría 4 (con cuantía superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros) 
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1 OBJETO Y ALCANCE 
El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante, 
RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de R.D. (artículo 4). 
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se detalla a continuación la normativa seguida en la redacción del presente anejo: 
 AMBITO COMUNITARIO  
- Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de noviembre de 2008 sobre 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
- Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril, relativa a los residuos 
(modificación de la Directiva 75/442/CEE) la cual regula su producción y gestión. 
- Directiva 91/689/CEE, la cual regula los residuos peligrosos que se generan en las obras de 
construcción y demolición. 
- Directiva 91/689/CEE, la cual regula los residuos peligrosos que se generan en las obras de 
construcción y demolición. 
- Directiva 1999/31/CE , relativa al vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, 
de 19 de diciembre de 2002, por la que se establezcan los criterios y procedimientos de admisión 
de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 
1999/31/CE.LEYES Y REALES DECRETOS LEGISLATIVOS 
 
 LEGISLACIÓN ESTATAL 
- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (Boletín Oficial del Estado, nº 160, de 5 de julio de 1997). 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante deposito en vertedero. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 252/2006, 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que 
se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), integrado en el Plan 
Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008-2015. 
 
 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  
- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Decreto 174/2005, de 9 de julio, que regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el registro General de Productores y Gestores de residuos de Galicia. 
- Decretos 260 y 263/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula la autorización y se crea el 
Registro de Productores y Gestores de Residuos Peligrosos. 
3 TRATAMIENTO Y GESTION DE RCD APLICADOS A LA OBRA  
De acuerdo con el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, el estudio de gestión de RCD debe 
contener: 
- Identificación de residuos que se generarán, con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
- Cantidades, en metros cúbicos y toneladas, de estos residuos. 
- Medidas adoptadas para la separación de los diferentes tipos de los mismos. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos. 
- Localización de las instalaciones dedicadas a su gestión. 
- Prescripciones técnicas particulares de proyecto. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS RCD GENERADOS  
En el presente apartado se identifican los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 
Los RCD identificados, con su correspondiente código LER, se agrupan en función de su procedencia 
(de excavación; de construcción; y de demolición) y posteriormente se incluyen dentro de una de las 
dos categorías de adoptadas, a saber: 
RCD Nivel I: Tierras y materiales pétreos de la excavación 
Residuos inertes generados resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de operaciones de excavación. 
RCD Nivel II: Residuos de construcción y demolición 
- Residuos de construcción; residuos generados principalmente en el proceso de ejecución 
material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o 
reparación. Su origen es diverso; los que hay que provienen de la propia acción de construir, 
originados por los materiales sobrantes; hormigones, morteros, ferralla, etc. Otros provienen de 
los embalajes de los productos que llegan a obra; madera, papel, plásticos, etc. Por lo que sus 
características son de formas y materiales muy variadas.  
- Residuos de demolición o derribo; son los materiales y productos de construcción que se 
originan como resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de 
edificios e instalaciones. Los residuos de derribo suelen tener un volumen y peso notables. 
 
 MEDICIÓN DE RCD GENERADOS  
La determinación/estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y/o en metros cúbicos, se realizará en función de las siguientes consideraciones, asociadas a 
las principales unidades de obra, que se recogen en los distintos capítulos de los que consta el 







      
  1. MEDICIÓN DIRECTA DE RESIDUOS GENERADOS (m3)         
EXCAVACIÓN DE TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS 
Excavacion de tierrras y materiales petreos  6.401,41 m3 
      
  Material procedente de excavaciones 6.401,41 m3 
           
  Rellenos con material de la excavación 1.322,60 m3 
           
Tierras y Petreos excedentes  5.078,81 m3 
      
DEMOLICIONES 
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 3.081,51 m3 
DESONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA i/POSTERIOR REPOSICIÓN 3,00 m3 
DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 1,35 m3 
      
   2.ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS (t)   
      
HORMIGÓN * 
Volumen de hormigón puesto en obra 865,50 865,50 m3 
        
 Volumen de residuos asociados a puesta de hormigón 2,000 % 17,31 m3  
 Toneladas estimadas de residuos asociados a puesta de hormigón 1,800 t/m3 31,16 t  
       
Toneladas totales estimadas de residuos de construcción y demolición    3.117,02 t  
 
A partir de la tabla anterior se realiza la estimación de masas (toneladas) y volúmenes (metros cúbicos) 
de residuos generados según su procedencia. Manteniendo en lugar aparte los de determinación 
directa (excavación de tierras, demoliciones, lodos-fangos), se clasifica el resto de residuos procedentes 
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  % T d V 
  % peso 
Toneladas de 
cada tipo de 
RDC [t] 
Densidad tipo 




   RESIDUOS DE EXCAVACIÓN [RCD Nivel I] 
      
   Tierras y materiales pétreos de excavación 
Tierras y materiales pétreos excedentes procedentes de 
excavación por medición directa de datos y previsiones de 
proyecto 
6.856,40 1,35 5.078,81 
      
   RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [RCD Nivel II] 
      
   Residuos de demolición o derribo 
Demoliciones/derribos por medición directa de datos y 
previsiones de proyecto 
5.554,55 1,80 3.085,860 
         
   Residuos de construcción 
RCD distintos de los anteriores, evaluados mediante 
estimaciones porcentuales 
31,16   
       
 RCD: Naturaleza no pétrea      1. Asfalto [Mezclas bituminosas] 25,50 1.424,36 1,50 949,57 
 2. Madera 5,00 279,29 0,50 558,57 
 3. Metales 7,50 418,93 3,00 139,64 
 4. Papel 10,00 558,57 0,60 930,95 
 5. Plástico 5,00 279,29 0,60 465,48 
 6. Vidrio 1,00 55,86 2,10 26,60 
 7. Yeso 5,00 279,29 1,00 279,29 
 TOTAL estimación 59,00 3.295,57   3.350,09 
           
 RCD: Naturaleza pétrea      1. Arena, grava y otros áridos 7,00 391,00 1,40 279,29 
 2. Hormigón 23,00 1.284,71 1,50 856,47 
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 5,00 279,29 1,30 214,83 
 4. Piedra 5,00 279,29 1,70 164,29 
 TOTAL estimación  40,00 2.234,28   1.514,88 
           
 RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 
    
 1. Basuras 0,50 27,93 0,65 42,97 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 0,50 27,93 0,70 39,90 
 TOTAL estimación  1,00 55,86   82,86 
 
Se ha de indicar, nuevamente, que una parte de residuos se obtienen de una medición directa, por lo 
que no es necesario estimar su producción, a saber, residuos procedentes de la excavación, residuos 
procedentes de demoliciones y de la extracción de lodos. 
Para el resto de residuos de construcción y demolición se aplican unos porcentajes sobre la cantidad 
obtenida de ‘Toneladas totales estimadas de RCD’, ya que este tipo de residuos estará formado por 
multitud de diferentes materiales cuyo porcentaje dentro del total variará en función del tipo y 
características de la obra: 
- Dentro del primer grupo - RCD de naturaleza no pétrea - se incluyen fundamentalmente los 
sobrantes de mezclas bituminosas y demoliciones menores, además de residuos asociados a 
papel, vidrio, plásticos, etc. De manera que las toneladas de residuos que se obtendrán en este 
apartado, al igual que en los otros, serán resultado de la consideración del porcentaje que 
representan las unidades indicadas respecto del total de ‘Toneladas totales de residuos de 
construcción’. 
- El segundo grupo considerado de forma independiente -RCD Naturaleza pétrea- incluye 
materiales de naturaleza pétrea, asociado fundamentalmente al hormigón a disponer en toda la 
obra, así como a elementos de urbanización (aceras, bordillos, firmes, en los edificios de los 
tanques de tormenta…). 
- El tercer grupo -RCD Potencialmente peligrosos y otros- constituye una partida en la que se 
consideran las cantidades de residuos procedentes de la demolición de posibles tramos de 
conducciones de fibrocemento, así como los residuos asimilables a sólidos urbanos. 
 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE RCD “IN SITU” 
Con base en el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón:  80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos:  40 t 
Metal:   2 t 
Madera:    1 t 
Vidrio:    1 t 
Plástico:  0,5 t 
Papel y cartón: 0,5 t 
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Para las familias de residuos de la tabla anterior se debe tener al menos un contenedor dedicado 
exclusivamente para cada una de ellas, estando su capacidad ajustada a la estimación anterior de 
cantidad de residuos generados y a la capacidad del gestor de retirar y reponer los mismos. 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 
 
  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
  
X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.; pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases, 
orgánicos, peligrosos…)  
  
  
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posteriormente tratamiento 
en planta. 
 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones, por la que se regula la 
gestión de residuos de construcción y demolición. 
 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RCD EN 
OBRA  
Se marcan las operaciones previstas y el destino inicialmente previsto para los materiales (propia obra 
o externo): 
 
  OPERACIÓN PREVISTA DESTINO FINAL 
   
 X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
 A VERTEDERO AUTORIZADO 
   
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación.  
   
  
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización. 
  
   
  Reutilización de materiales cerámicos.   
   
  Reutilización de materiales no pétreos; madera, vidrio, …   
   
  Reutilización de materiales metálicos.   
 
3.4.1 Revisión de operaciones de valorización  
Se marcan las operaciones de valorización “in situ” previstas, según el listado dado por la Directiva 
2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 relativa a los residuos. 
 
  OPERACIÓN PREVISTA 
  
X 
No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado. 
  
  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
  
  Recuperación o regeneración de disolventes. 
  
  
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones 
de compostaje y otras transformaciones biológicas) 
  
  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos. 
  
  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 
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  Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
  
  Regeneración de ácidos o bases. 
  
  Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
  
  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE. 
 
3.4.2 Eliminación de residuos no reutilizables ni valorizables  
En este punto se indica el destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables ‘in situ’, 
indicando características y cantidad de cada tipo de residuos. Cuando dentro de un tipo de residuo 
pueden darse diferentes materiales, se aplica un porcentaje a los menos habituales, calculando al 
mayoritario como la diferencia del total menos los minoritarios. 
Para localizar las empresas de gestión y tratamiento de residuos autorizados más próximas se consulta 
la base de datos del Sistema de Información de Residuos de Galicia –SIRGa- de la Xunta de Galicia en 
la dirección web  
http://sirga.medioambiente.xunta.es/index.html. 
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
  
Anejo Nº18 – Gestión de Residuos 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 8 
 
  RESIDUOS DE EXCAVACIÓN [RCD Nivel I]      Porcentajes estimados 
         
   Tierras y materiales pétreos de la excavación  Tratamiento Destino Cantidad (t)   
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 6856,40  Diferencia tipo RCD 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00  0,15 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00  0,05 
         
  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [RCD Nivel II]                
   Residuos de demolición o derribo  Tratamiento Destino Cantidad (t)   
X   Demoliciones y derribos  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 5.554,55   
         
   Residuos de construcción y demolición  Tratamiento Destino Cantidad (t)            
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad (t)   
 1. Asfalto       
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje RCD 1.424,36  Total tipo RCD 
 2. Madera       
  17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 279,29  Total tipo RCD 
 3. Metales       
X 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 
Gestor autorizado RNPs 
41,89  0,10 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00  0,07 
  17 04 03 Plomo    0,00  0,05 
  17 04 04 Zinc    0,00  0,15 
  17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,00  Diferencia tipo RCD 
  17 04 06 Estaño    0,00  0,10 
X 17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 104,73  0,25 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado 0,00  0,10 
 4. Papel       
X 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 558,57  Total tipo RCD 
 5. Plástico       
X 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 279,29  Total tipo RCD 
 6. Vidrio       
  17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 55,86  Total tipo RCD 
 7. Yeso       
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  Reciclado Gestor autorizado RNPs 279,29  Total tipo RCD 
         
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad (t)            
 1. Arena, grava y otros áridos       
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07  Reciclado Planta de reciclaje RCD 97,75  0,25 
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00  Diferencia tipo RCD 
 2. Hormigón       
X 17 01 01 Hormigón  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1.284,71  Total tipo RCD 
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 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos       
X 17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 97,75  0,35 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00  Diferencia tipo RCD 
X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en 
el código 17 01 06. 
 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 69,82  0,25 
 4. Piedra       
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Reciclado   279,29  Total tipo RCD 
         
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad (t)   
 1. Basuras       
X 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 9,77  0,35 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 18,15  Diferencia tipo RCD 
 2. Potencialmente peligrosos y otros       
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)  Depósito Seguridad 
Gestor autorizado RPs 
0,00  0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  Depósito / Tratamiento 0,00  0,04 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito / Tratamiento 0,00  0,02 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,20 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00  0,01 
X 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,28  0,01 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  Depósito Seguridad 0,00  0,01 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,00  0,01 
X 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad 0,28  0,01 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00  0,01 
X 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 
Gestor autorizado RPs 
0,28  0,01 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00  0,01 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Depósito / Tratamiento 0,00  0,01 
X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento 0,28  0,01 
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento 0,56  0,02 
  16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento 0,00  0,01 
  20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento 0,00  0,02 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento 0,00  0,01 
  16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento 0,00  0,01 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  Depósito / Tratamiento 15,36  Diferencia tipo RCD 
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento 5,59  0,20 
X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento 0,42  0,02 
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento 2,09  0,08 
X 15 01 11 Aerosoles vacios  Depósito / Tratamiento 1,40  0,05 
  16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento 0,00  0,01 
X 13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento 1,40  0,05 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00  0,02 
                12,57 **  
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4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
A continuación se incluyen una serie de prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra. 
- Condiciones generales  
La gestión de residuos se realizará siguiendo las indicaciones presentadas en el RD 105/2008, 
identificando los mismos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
El poseedor de residuos, el contratista para el caso, está obligado a la presentación a la propiedad de 
la obra un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se 
aplicará al estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la 
documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales 
se exige la separación de residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización 
posterior, si bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del Real Decreto en función 
de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. Dicho plan de gestión de residuos desarrollará los 
contenidos fijados en el artículo 5 del RD 105/2008. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos. 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
construcción se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. 
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 
instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos 
residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, 
residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el contratista incorporará a su cargo 
las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en caso de vertido accidental. 
- Residuos de construcción y demolición  
Los residuos inertes de construcción y demolición deberán segregarse durante su generación, 
localizando contenedores adecuados para su acopio en diferentes partes de la obra. 
Habrá de cumplirse en todo momento el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de 
estos materiales con residuos peligrosos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en 
caso de que no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, 
deberán trasladarse diariamente a gestor autorizado de residuos. 
Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a través de 
gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas 
autorizados para traslado de este tipo de residuos. 
- Residuos peligrosos  
El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto -puntos limpios- 
debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con 
aceptación de residuos. 
En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra 
serán: 
Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10 t) o realizar la inscripción en 
el registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10 t). 
Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos peligrosos 
autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados. 
Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos 
peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos 
peligrosos a gestores autorizados. 
Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código de 
identificación de residuo que contiene (conforme al anexo del RD 833/1988; nombre, dirección, teléfono 
del titular de los residuos y fecha de envase de estos) e indicar la naturaleza de los riesgos que presentan 
los residuos mediante los pictogramas (anexo II del RD 833/1998). 
Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, 
identificación (según anexo I del RD 833/1988), origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las 
fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencias de recogida y medio de transporte. 
Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la entrega 
del gestor. 
Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un periodo de tiempo 
no inferior a 5 años; en el caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la correspondiente 
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- Residuos sólidos urbanos   
Los RSU serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del ámbito de obra. 
Para esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser correctamente señalizados para su 
conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra. 
La gestión de estos residuos se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y recogida del municipio 
en el que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos o sistemas de control que permita 
garantizar que los sostenedores no son utilizados por parte del público. 
Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario al punto de 
entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal. 
La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de residuos, 
debiéndose depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal. 
En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acumulo de RSU en obra. 
- Segregación de residuos no peligrosos  
Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse en origen adecuadamente para 
que la gestión de los mismos sea de acuerdo a la legislación; en todo caso deberán segregarse en obra 
los residuos peligrosos de los no peligrosos. 
Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones el contratista deberá aportar a la Dirección 
Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo, un procedimiento específico de 
segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y todas las partes que participen en la 
obra. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo 
su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información; razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, según la 
normativa vigente. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 
 
- Segregación de residuos peligrosos   
Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse en origen adecuadamente para 
que la gestión de los mismos sea de acuerdo a la legislación; en todo caso deberán segregarse en obra 
los residuos peligrosos de los no peligrosos. 
Los residuos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá aportar y al 
que deberá someterse el contratista. 
Este procedimiento deberá adoptarse antes del acta de replanteo de la obra, y deberá aprobarlo la 
Dirección Ambiental de la obra antes del inicio de la misma. 
En caso de detectarse en obra algún tipo de residuo peligroso que deba segregarse adicionalmente, el 
contratista deberá modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la segregación de este nuevo 
residuo. El procedimiento se implantará tras la aprobación del Director Ambiental de Obra. 
Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos peligrosos por parte de 
un gestor autorizado antes de la remisión del acta de replanteo. 
La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando la localización 
en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar por la Dirección Ambiental 
de Obra. 
- Punto Limpio 
Los puntos limpios son lugares de almacenamiento temporal de residuos, cercanos a areas de actividad 
intensa y prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las inmediaciones de las 
instalaciones generales de la obra con contenedores para los tipos anteriores de residuos. 
Los residuos deberán ser almacenados en recipientes adecuados; etiquetados de acuerdo con la 
legislación de residuos y ubicados en zonas que no supongan un riesgo para el medio. 
Una vez finalizada las obras, se procederá al desmantelamiento del punto de limpieza, llevando a cabo 
todas la medidas de recuperación del área afectada. 
- Carga y transporte de residuos  
La retirada de residuos será en todo caso realizada por transportistas autorizados para cada tipo de 
residuo. 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 
alteraciones perjudiciales del material. El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá con las condiciones de anchura libre y pendientes adecuadas a la 
maquinaria a utilizar. 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 
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Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 
Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el numero de licencia 
Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo 
Cantidad en t y m3del residuo gestionado y su codificación según lista europea LER. 
- Depósito en vertederos  
Como vertedero se propondrá un vertedero municipal, por lo que ya contaría con su autorización 
correspondiente, y en caso de que no existan en el propio municipio hacer uso de alguno de los 
existentes en municipios próximos. 
- Limpieza final de la obra  
Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse 
una comprobación visual de la zona donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los 
alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que 
podrían causar un impacto negativo sobre el paisaje. 
Sin perjuicio de las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 
condiciones de limpieza durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, ésta deberá 
ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación a gestor autorizado. 
De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a 
la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos 
residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. La Dirección Ambiental de 
Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de entrega de la obra. 
 
5 VALORACIÓN ECONÓMICA PREVISTA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
En la siguiente tabla se expone el coste que supone cada tipo de residuo en función del volumen 
generado y su coste por tonelada, incluyendo este último la recogida, el coste de tratamiento apropiado 
y un coste de transporte promediado con distancias habituales en obras. 
 
     ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 
    
Tipología RCD medición (t) 
Coste gestión en Planta 
/ Vestedero / Cantera / 
Gestor     (€/t) 
Importe (€) 
    
   RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN [estimación m3] 
      
RCD Naturaleza no pétrea 3.295,57 10,96 36.119,45 
RCD Naturaleza pétrea 2.234,28 7,78 17.382,78 
RCD Potencialmente peligrosos y otros 55,86 327,70 18.305,32 
Gestión de tierras 6.856,40 6,95 47.651,98 
    
 TOTAL COSTE GESTIÓN RESIDUOS   119.459,53 € 
 
Se recoge esta valoración en el capítulo de Gestión de residuos del Documento nº 4.-Presupuesto. 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud (ESS) tiene como objeto servir de base para que las empresas 
contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el 
presente “Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora de 
las Calles Praga y Varsovia (A Coruña)” las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan 
alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los 
trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de 
Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el 
control de la Dirección Facultativa o Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen 
trabajos de construcción o ingeniería civil. Además, servirá para que el contratista adjudicatario de las 
obras desarrolle y presente, antes del inicio de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo 
con el R.D. mencionado anteriormente. 
El contenido del Estudio de Seguridad y Salud está fijado en el RD 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Este Real 
Decreto en su artículo 4 establece: 
“Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras 
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad 
y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
✓ Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759,08 €). 
✓ Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
✓ Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
✓ Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 
seguridad y salud.” 
Debido a que se cumple la primera de estas premisas, se incluye en el proyecto el correspondiente 
estudio de seguridad y salud. 
2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
En el presente epígrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista del 
prevencionista para detectar los riesgos y poder diseñar y adoptar las medidas preventivas oportunas. 
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
La actuación que se contempla en el presente proyecto afecta a las calles Varsovia, Praga y en menor 
medida Luxemburgo. La calle Praga presenta 2 carriles de circulación, uno por sentido, plazas de 
aparcamiento en línea a ambos lado de la calzada y las correspondientes aceras para peatones. La calle 
Varsovia presenta un único carril de circulación, con acera y carril bici en la margen izquierda, así como 
plazas de aparcamiento tanto en batería como en línea. Finalmente, en la calle Luxemburgo se 
ejecutarán aceras a ambos lados, con un único carril de circulación y plazas de aparcamiento en línea 
en su margen derecha. 
Además del carril bici y aceras, se ejecutará un aparcamiento para los vecinos, con forma de U con una 
pequeña plaza central y una de mayores dimensiones en la marquen izquierda.  
Finalmente, se ejecutará el parque Mirador de A Zapateira, que constará de zonas verdes y sendas 
peatonales, así como un parque infantil de 340 m2. 
Las obras de humanización constarán, de forma resumida, de las siguientes actuaciones: 
✓ Demolición y/o fresado de pavimento tanto en firme como en aceras y sustitución del mismo 
por materiales nuevos. 
✓ Construcción de un carril bici bidireccional. 
✓ Construcción de un aparcamiento público en superficie. 
✓ Ejecución de una red de pluviales en el tramo que conecte con la red ya ejecutada aguas abajo 
en las calles Luxemburgo y Praga. 
✓ Instalación de la nueva red de alumbrado. 
✓ Colocación de alcorques, jardineras y mobiliario urbano. 
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✓ Reposición de la señalización de la calle. 
✓ Plantación de especies arbóreas y arbustivas en los lugares correspondientes (alcorques, 
jardineras en contenedor y jardineras lineales). 
 PLAZO DE EJECUCIÓN 
La duración prevista de los trabajos es de SEIS (6) MESES. 
 MANO DE OBRA 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 6 operarios. Dicha 
asignación se ha hecho considerando el plan de obra, los equipos precisos en cada fase y el personal 
necesario en los distintos tajos. 
3 EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA OBRA 
Se entenderá como equipo de trabajo, la maquinaria, aparatos, instrumentos o instalaciones utilizadas 
en la ejecución de las unidades constructivas que componen la obra. 
Las unidades constructivas que constituyen el proyecto de la presente obra se pueden resumir en: 
A.- Movimiento de tierras y trabajos previos 
• Desmontaje y recolocación de farola. 
• Demolición de firmes. 
• Desbroce y excavación en la explanación. 
• Tala y retirada de árboles. 
• Excavación de zanjas. 
• Excavación de pozos. 
• Excavación por procedimientos mecánicos. 
• Relleno y compactado de tierras. 
B.- Estructuras y Trabajos complementarios para hormigonado  




• Vertido de hormigón. 
• Hormigonado de cimientos y obras de fábrica. 
C.- Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento 
• Tendido de tuberías. 
• Colocación de elementos singulares. 
D.- Firmes 
• Firme bituminoso nuevo. 
• Colocación de baldosas. 
• Extendido de zahorras. 
E.- Varios 
• Señalización vertical y horizontal, balizamiento y defensa, acabado, etc. 
F.- Instalación y tendido de red de alumbrado 
G.- Reposiciones de servicios 
Se estiman como equipos de trabajo asociados a la ejecución de cada una de las unidades de obras arriba 
definidas los señalados a continuación: 
A.- Movimiento de tierras y trabajos previos 
Esta unidad de obra comprende toda la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos de limpieza 
y desbroce, excavaciones, terraplenes, rellenos y zanjas para canalizaciones y demolición de firme. 
Los equipos de trabajo que se consideran son: 
• Equipos de excavación y empuje (Bulldozer, Angledozer). 
• Equipos de corte de pavimento (Sierra de disco de diamante). 
• Equipos de excavación y carga (Palas cargadoras). 
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• Equipos de excavación en posición fija (Excavadoras hidráulicas). 
• Equipos de acarreo (Camiones, semirremolques, dumpers, etc). 
• Equipos de nivelación (Motoniveladora). 
• Equipo de compactación (Rodillos, compactadores, camión con tanque para agua). 
B.- Estructuras y Trabajos complementarios para hormigonado 
Se considera en esta unidad de obra como equipo de trabajo el conjunto de instrumentos, aparatos e 
instalaciones necesarias para la ejecución de estructuras, arquetas y en general obras de hormigón.  
La relación de equipos de trabajo considerada para la realización de los trabajos complementarios para 
hormigonado son las siguientes: 
• Equipos de elaboración y transporte de hormigón (Planta de hormigonado y machaqueo, camión 
hormigonera). 
• Compresor y martillo neumático. 
• Andamios. 
• Vibradores de hormigón. 
• Mesa sierra circular. 
• Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
• Hormigonera eléctrica. 
• Camión grúa. 
• Grúa automotora. 
C.- Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento 
La relación de equipos de trabajo considerada para la realización de los trabajos contemplados en este 
apartado es: 
• Camión grúa. 
• Camión de transporte de materiales. 
• Camión hormigonera. 
• Equipos de compactación manual (bandejas vibrantes, pisones motorizados, rodillos vibrantes). 
D.- Firmes  
Se estima en esta unidad de obra como equipo de trabajo, la maquinaria necesaria para la extensión y 
posterior compactación de firmes granulares y bituminosas. La relación de equipos de trabajo para la 
unidad de obra es: 
• Dúmpers. 
• Motoniveladora. 
• Maquinaria de compactación. 
• Extendedora de productos bituminosos. 
• Camión cisterna para riego asfáltico. 
E.- Varios (Señalización vertical, horizontal, balizamiento y defensa, acabados etc.). 
Se considera como equipo de trabajo toda maquinaria o instrumento necesario para la ejecución y 
terminación final de las obras (colocación de elementos de contención de vehículos, bordillos, 
señalización vertical y horizontal). La relación de equipos de trabajo es la siguiente: 
• Retroexcavadora mixta. 
• Camión de transporte de materiales. 
• Equipo de hinca vertical. 
• Camión grúa. 
• Equipo de hormigonado (camión hormigonera, autohormigonera, vibradores, etc). 
• Máquina pintabandas. 
• Barredora. 
F.- Instalaciones eléctricas provisionales 
En este caso los equipos de trabajo considerados son: 
• Camión grúa. 
• Camión de transporte de materiales. 
• Camión hormigonera. 
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• Equipos de compactación manual (bandejas vibrantes, pisones motorizados, rodillos vibrantes). 
G.- Reposiciones de servicios 
La relación de equipos de trabajos para la unidad de obra es: 
• Grúas automotoras. 
• Camión hormigonera. 
• Camión de transporte de materiales. 
• Camión hormigonera. 
• Equipos de compactación manual (bandejas vibrantes, pisones motorizados, rodillos vibrantes). 
4 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
A.- Movimiento de tierras 
• Desbroce, explanación y excavación de la explanada: 
- Desprendimientos. 
- Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Interferencias de líneas eléctricas y telefónicas aéreas. 
- Vuelcos en las maniobras de carga y descarga. 
- Inhalación de polvo. 
- Exposición al ruido y a las vibraciones. 
- Caída de árboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera. 
- Ambiente pulvigeno. 
• Excavaciones de pozos y zanjas: 
- Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por: 
- Cargas ocultas tras el corte. 
- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras. 
- Prolongada apertura. 
- Taludes inadecuados. 
- Caída de personas al interior de la zanja o pozo. 
- Golpes por la maquinaria. 
- Atrapamientos por la maquinaria. 
- Caída de la maquinaria a la zanja. 
- Inundación. 
• Rellenos y compactado de tierras – terraplenado: 
- Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos, 
elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos). 
- Caída de material de las cajas de los vehículos. 
- Caídas del personal desde los vehículos en marcha. 
- Atropellos del personal en maniobras de vehículos. 
- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás, (contactos de 
tendidos eléctricos). 
- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido puntual y ambiental. 
- Golpes por las compactadoras (pisones, rulos). 
• Fresado de pavimentos: 
- Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas. 
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- Atropellos del personal en maniobras de vehículos. 
- Caídas del personal desde los vehículos en marcha. 
- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido puntual y ambiental. 
B.- Estructuras y trabajos complementarios para hormigonado 
• Encofrado y desencofrado: 
- Desprendimientos por el mal apilado de la madera, (acopios, transporte a gancho). 
- Golpes en las manos, (al clavar puntas, manejar tablones, etc.). 
- Riesgo de incendio, (hogueras descontroladas). 
- Caídas del personal a distinto nivel. 
- Vuelcos de los medios de elevación de encofrados por defectuoso enganche. 
- Caída de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o desencofrar. 
- Caídas de trabajadores al andar por el borde de los encofrados. 
- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes en la cabeza. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Golpes por caída de objetos. 
• Ferrallado: 
- Cortes y heridas en manos, piernas y pies, por manejo de redondos de aceros 
corrugados. 
- Aplastamientos de manos o pies en operaciones de carga y descarga. 
- Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas, o sobre ferralla en fase de montaje. 
- Accidentes por eventual rotura de los hierros, durante el estirado. 
- Caída de armaduras montadas durante su transporte. 
- Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes. 
• Andamios: 
- Aplastamientos de manos o pies durante las operaciones de carga y descarga. 
- Golpes en las manos durante el montaje de los andamios. 
- Caídas del personal a distinto nivel. 
- Vuelcos de los medios de elevación por defectuoso enganche. 
- Caída de piezas a niveles inferiores durante el montaje y/o izado de las mismas. 
- Caídas de objetos y/o herramientas a niveles inferiores. 
- Golpes en la cabeza. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Hormigonado: 
- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
- Golpes, cortes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos. 
- Contacto con corriente eléctrica. 
- Dermatitis. 
- Exposición a ruido y vibraciones. 
C.- Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento 
- Golpes en manos, pies y cabeza. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
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- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
- Vuelco o desplome de tuberías. 
- Cortes por manejo de máquinas - herramientas. 
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las tuberías. 
- Caídas de personal a distinto nivel. 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos (montaje de tubos). 
- Heridas en extremidades por los tubos. 
D.- Firmes 
• Base, subbase, extendido asfáltico y compactación: 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Interferencias con líneas de media tensión. 





- Atropellos por maquinaria y vehículos. 




E.- Varios (Señalización vertical, horizontal, balizamiento y defensa, acabados, urbanización, etc) 
• Urbanización y acabados: 
- Golpes por objetos o piezas pesadas. 
- Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas (cortantes de mano). 
- Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados (lumbalgia). 
- Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Afecciones respiratorias por producción de polvo (corte con sierra circular). 
- Aplastamientos. 
- Afecciones a la piel. 
- Heridas por máquina cortadoras. 
- Proyección de partículas. 
- Salpicaduras de hormigón en ojos. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
- Dermatitis. 
• Señalización vertical, pintado de marcas viales y balizamiento y defensa: 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos y cortes por manejo de perfiles. 
- Caídas por terraplenes o por cortes de escasa entidad. 
- Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos sobre las personas. 
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- Intoxicación por emanaciones tóxicas. 
- Salpicaduras en ojos y cuerpo de sustancias corrosivas. 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Afecciones pulmonares. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 




- Accidentes de tráfico con maquinaria de obra. 
- Vuelco de la máquina pintabandas. 
- Proyección de objetos y partículas. 
F.- Instalaciones y tendido de red de alumbrado 
• Instalaciones eléctricas: 
- Electrocución o quemaduras graves por: 
- Mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 
- Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto. 
- Utilización de herramientas (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento 
eléctrico. 
- Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros (interruptores diferenciales). 
- Falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala 
protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 
- Establecer puentes que anulen las protecciones. 
- Conexiones directas (sin clavijas). 
- Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido. 
- Sobreesfuerzos. 
G.- Reposición de servicios: 
- Caída de personal a distinto nivel. 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Golpes por objetos o piezas pesadas. 
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
- Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido. 
- Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 
- Atrapamientos entre objetos (montaje de tubos). 
- Cortes por manejo de máquinas - herramientas. 
- Aplastamientos de manos o pies. 
- Heridas en extremidades por los tubos. 
H.- Maquinaria 
• Retroexcavadora: 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos con cazo y partes móviles. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
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- Contactos eléctricos directos. 
- Desprendimientos. 




- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Camión con caja basculante: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Fresadora: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Camión dúmper: 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 




Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 




Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Pbúblicas Curso 2020-2021 
 
- Ruido. 
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Camión grúa: 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Desprendimientos. 
- Golpe por rotura de cable. 




- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Camión hormigonera: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 




- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Cortadora de pavimento: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Pisada sobre objetos punzantes. 
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• Hormigonera: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Hormigonera (motor de explosión): 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Explosiones. 




- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Máquina perforadora: 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Contactos eléctricos directos. 




- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
• Tanque regador de productos bituminosos: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
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- Contactos eléctricos indirectos. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 
• Extendedora de aglomerado: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Altas temperaturas. 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Explosiones. 




• Rodillo compactador metálico: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas.  
- Caídas de personas a distinto nivel y desde la máquina. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Rodillo compactador de neumáticos: 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Quemaduras físicas y químicas. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel y desde la máquina. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
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- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
- Máquina de pintado de marcas viales. 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
- Aplastamientos. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
- Caídas de personas a distinto nivel y desde la máquina. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 
• Maquinaria de obra (en general): 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Golpes por objetos o elementos de las máquinas. 
- Atrapamiento entre objetos o por elementos de las máquinas. 
- Formación de atmósferas tóxicas. 
- Colisión entre vehículos. 
- Atropello de personas por vehículos. 
- Caída de vehículos por: Cortes del terreno, terraplenes, rampas. 
- Explosión por trasiego de combustible. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
- Ruido. 
- Vibraciones (de máquinas en general y de vibradores de aguja y martillos neumáticos en 
particular). 
- Además, existirán los riesgos propios del mantenimiento de la maquinaria: atrapamiento 
por objetos móviles, electrocución, contacto con sustancias calientes, etc. 
I.- Medios auxiliares 
- Caídas de personas al mismo nivel o distinto nivel. 
- Caídas por fallo estructural del medio auxiliar. 
- Caída de objetos desde altura sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos durante el montaje o desmontaje. 
- Atrapamiento entre objetos. 
- Vuelco del medio auxiliar por viento o falta de arriostramiento. 
- Rotura por fatiga o sobrecarga del material. 
- Caída por mal anclaje. 
5 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
A.- Movimiento de tierras y trabajos previos 
• Despeje, desbroce y excavaciones: 
- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
- Barandillas de protección. 
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- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
• En transporte, vertido y compactación de hormigón: 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Avisador acústico de marcha atrás. 
- Señales luminosas de aviso en maquinaria. 
- Señales de tráfico. 
- Regado de pistas. 
• Durante fresado: 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Avisador acústico de marcha atrás. 
- Señales luminosas de aviso en maquinaria. 
- Señales de tráfico. 
• Demolición de firmes: 
En el corte y demolición del firme de la calzada existente para la realización de la zanja se utilizará 
la sierra de disco de diamante y el martillo neumático. Los operarios que utilicen dichas 
herramientas han de ser trabajadores cualificados y con autorización por parte de la empresa 
constructora. No podrá utilizar dichas herramientas ningún otro trabajador. En el momento en 
que se esté realizando el corte o la demolición, ninguna otra persona podrá estar en las 
inmediaciones del lugar en el que se esté efectuando la operación en curso.  
Antes de la utilización del compresor, el operario deberá realizar una inspección del compresor 
y de todas las gomas de conducción de aire comprimido, asegurándose que todos y cada uno 
de los latiguillos están en perfectas condiciones. Queda terminantemente prohibido el dejar el 
martillo picador hincado en el terreno, siempre se deberá dejar en posición horizontal. 
Cuando se prevea una parada en los trabajos superior a 3 minutos deberá pararse el aparato 
(tanto la sierra como el compresor), para evitar que algún otro operario acceda al mismo. Los 
aparatos deberán tener todas las medidas necesarias para evitar contactos eléctricos directos o 
indirectos. El operario dispondrá de todos los equipos de protección individual necesarios que 
se indican más adelante. 
B.- Estructuras y Trabajos complementarios para el hormigonado 
• El encofrado y desencofrado: 
- Pasillo de seguridad. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señales de seguridad. 
- Redes o lonas de protección. 
- Barandillas reglamentarias. 
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 
- Escaleras manuales. 
• Hormigonado: 
- Topes de desplazamientos. 
- Plataformas. 
- Andamios. 
- Cubiertas protectoras. 
- Marquesinas de protección. 
- Pasarela. 
• Ferrallado: 
- Válvulas antirretroceso. 
- Escaleras manuales. 
- Pasarelas. 
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• Andamiaje: 
- Redes o lonas de protección. 
- Barandillas reglamentarias. 
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 
C.- Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 
- Escaleras portátiles adecuadas. 
- Vallas y/o mallas de limitación y protección. 
- Barandillas. 
- Señales de seguridad. 
D.- Firmes 
- Señalización. 
- Avisadores acústicos. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Detectores de corrientes erráticas. 
E.- Varios (Señalización vertical, horizontal, balizamiento y defensa, acabados, urbanización, etc) 
- Vallas y/o mallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales de seguridad. 
F.- Máquina de pintado de marcas viales  
Las operaciones deben ser realizadas por operarios con experiencia. Los tajos deben quedar 
perfectamente señalizados, según se indica en el capítulo de señalización. Los operarios deben 
tener todo tipo de elementos de protección individual, principalmente protectores auditivos y 
mascarilla de protección contra las inhalaciones de productos tóxicos procedentes de las 
pinturas. 
G.- Instalaciones eléctricas 
- Interruptor diferencial. 
- Tomas de tierra. 
- Transformadores de seguridad. 
- Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 
H.- Reposición de servicios 
- Escaleras portátiles adecuadas. 
- Marquesinas o pasillos de seguridad. 
- Vallas y/o mallas de limitación y protección. 
- Barandillas. 
- Señales de seguridad. 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Los riesgos que no se pueden evitar mediante la instalación de las protecciones descritas en el apartado 
“Equipos de Protección Colectiva”, se eliminarán mediante el uso de equipos de protección individual, 
según el siguiente desglose: 
A.- Movimiento de tierras y trabajos previos 
- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, etc.). 
- Protectores del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos antirruidos 
y protectores auditivos tipo “orejeras” con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 
- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, 
vibraciones) 
- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
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- Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de protección, 
ropa antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización 
(retrorreflectantes, fluorescentes). 
- Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibraciones. 
B.- Estructuras y Trabajos complementarios para hormigonado 
- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y protección contra choques e impactos. 
- Protectores de los ojos y de la cara: pantallas faciales y pantallas para soldadura (de mano, 
de cabeza o acoplables a casco de protección), gafas de protección. 
- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, equipos respiratorios 
con casco o pantalla para soldadura y con máscara amovible para soldadura. 
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 
cortes, vibraciones). 
- Protectores de pies y piernas: calzado de protección y de seguridad. 
- Protectores del tronco y abdomen: mandiles de cuero y otros materiales resistentes a 
partículas y chispas incandescentes, fajas y cinturones antivibraciones. 
- Protección total del cuerpo: equipos de protección contra las caídas de altura, dispositivos 
anticaídas deslizantes, ropa de protección contra las agresiones mecánicas y ropa de 
protección contra bajas temperaturas. 
C.- Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 
- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, 
vibraciones) 
- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
- Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de protección, 
ropa antipolvo. 
D.- Firmes 
- Protectores de la cabeza: cascos protectores y de seguridad. 
- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes frente a gases y vapores. 
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones de origen térmico. 
- Protectores de pies y piernas: calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 
- Protección total del cuerpo: ropa de protección contra fuentes de calor intenso, ropa y 
accesorios de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 
E.- Varios (Señalización vertical, horizontal, balizamiento y defensa, acabados, urbanización, etc) 
- Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal. 
- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, gases y vapores. 
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 
cortes, vibraciones), guantes contra las agresiones químicas. 
- Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra 
las agresiones químicas. 
- Protección total del cuerpo: ropa de protección contra las agresiones mecánicas y 
químicas y de señalización. 
F.- Instalaciones y tendido de red de alumbrado 
- Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
- Protectores de pies y piernas: calzado frente a la electricidad. 
- Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos. 
G.- Reposición de servicios 
- Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
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- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas. 
- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
- Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, dispositivos anticaídas 
(arneses de seguridad), ropa antipolvo. 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS INHERENTES A LA MAQUINARIA 
• Mantenimiento adecuado 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible que 
llevaran siempre escrita de forma legible. 
- Los vehículos y maquinaria utilizados están dotados de póliza de seguros con 
responsabilidad civil ilimitada. 
- Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición 
correcta, para evitar puestas en marcha intempestivas. 
- Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la 
adecuada protección para evitar los atrapamientos. No se harán ajustes con la máquina 
en movimiento. 
- La máquina, si tiene que circular por la vía pública, cumplirá las disposiciones legales 
necesarias. 
- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras. Cambiar el aceite del motor y sistema 
hidráulico en frío. 
- No guardar combustibles ni trapos en la máquina, pueden incendiarse. 
- Protegerse con guantes si hay que manipular líquidos anticorrosión. Utilizar gafas anti-
proyecciones. Si hay que tocar el electrolito, hacerlo protegido con guantes. Si hay que 
manipular el sistema eléctrico, primero desconectar la máquina y extraer la llave 
contacto. 
- Antes de soltar tuberías del sistema hidráulico vaciarlas y limpiarlas de aceite. El aceite 
hidráulico es altamente corrosivo. Este aceite se depositará en bidones, preparados para 
ello, y luego serán recogidos por una empresa con la debida homologación. No liberar 
los frenos de la máquina en posición parada sin antes haber instalado los calzos / tacos 
de inmovilizadores de las ruedas. 
- Es obligatorio el sonido intermitente para la marcha atrás en la máquina. 
- En las máquinas con riesgo de explosión se prohibirá, al personal que trabaje cuando 
estas máquinas estén en funcionamiento, fumar. Las operaciones de repostaje se 
realizarán con el motor parado y las luces apagadas  
• Recepción de la máquina 
- A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las normas 
de seguridad para los operadores y éstas son conocidas por el operador. Cada máquina 
irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. Cada maquinista posee la 
formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma segura y, en 
caso contrario, es sustituido o formado adecuadamente. 
- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas anti-vuelco y anti-impacto. 
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 
vuelco. La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento así como rotativo luminoso en perfecto estado de 
funcionamiento. 
• Utilización de la máquina 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos funcionan 
correctamente. Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se 
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utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes 
y en los controles. El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los 
controles sin dificultad. 
- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, 
cubiertas y guardabarros. No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en 
caso de peligro inminente para el maquinista. Antes de iniciar la marcha, el maquinista 
se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en 
movimiento. 
- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán 
las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga 
que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión 
superior. 
- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 
vigilar que la presión de los mismos sea la recomendada por el fabricante. Durante el 
relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la 
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 
antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. 
Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. Se 
prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. Antes de realizar 
vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se inspeccionará detenidamente 
la zona en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 
- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida 
la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. Estará 
terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 
adecuado para ello. No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades 
mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 
excesivas. 
• Reparaciones y mantenimiento en obra 
- El operario que realice la tarea de soldar, para la realización de las labores de 
mantenimiento de la maquinaria, siempre tendrá la máquina en un radio de cómo 
máximo 1.5 m de él. En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las 
deficiencias de la misma antes de reanudar el trabajo. Durante las operaciones de 
mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el equipo de 
trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la máquina bloqueada. 
- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 
cortocircuitos. Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos 
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. Siempre que sea posible, se emplearán 
baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos. 
- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 
podrían producir la inflamación del gas-oil. La verificación del nivel de refrigerante en el 
radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, teniendo cuidado de 
eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. Cuando deba manipularse 
el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y 
extraer la llave del contacto. Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, 
siempre es preciso vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
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 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 
que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Botiquines 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. En la oficina administrativa de obra, o en su defecto, en el vestuario o cuarto de 
aseo, existirá un botiquín, perfectamente señalizado y cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
- Agua oxigenada 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de yodo 
- Mercurocromo 
- Amoníaco 
- Gasa estéril 





- Tónicos cardíacos de urgencia 
- Torniquete 
- Bolsas de goma para agua o hielo 
- Guantes esterilizados 
- Jeringuilla 
- Hervidor 
- Agujas para inyectables 
- Termómetro clínico 
Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central será necesario disponer de 
maletines que contengan el material imprescindible para atender pequeñas curas. Se revisará 
mensualmente y se repondrá inmediatamente el material usado. 
Asistencia a accidentados 
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra, y en 
sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 
de Asistencia. 
Vigilancia de la salud 
Se garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. 
6 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, 
su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los 
vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador 
deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de 
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trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser sencilla. Los servicios higiénicos tendrán como mínimo un 
lavabo con agua fría y caliente para cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, 
disponiendo de espejos, calefacción y calentadores de agua. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no 
proviene de la red de abastecimiento de la población. 
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La energía eléctrica utilizada en obra se conseguirá mediante el empleo de equipos electrógenos. Esta 
energía no debe utilizarse directamente para alimentar a los receptores. Las medidas de seguridad que 
habrán de adoptarse, como protección contra contactos eléctricos indirectos, son las siguientes: 
- Se instalará a la salida del generador un armario normalizado que disponga de interruptores 
diferenciales de alta y media sensibilidad, como control a los circuitos de alumbrado y fuerza 
respectivamente, combinados con la puesta a tierra de las masas metálicas de los receptores e 
interruptores magnetotérmicos en base a los aparatos empleados. 
- El neutro del grupo se instalará en tierra en su origen (sistema de protección con neutro a tierra). 
- En cuanto a la protección de derivaciones en el propio generador es eficaz el uso de tarimas, 
alfombrillas, etc., aislantes o puesta a tierra, independiente eléctricamente a la del neutro del 
sistema. 
- Se colocarán pantallas de protección en los bornes de conexión del generador. 
8 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 
En este apartado se consideran los riesgos producidos por: 
- Por efecto mecánico del viento. 
- Por tormentas con aparato eléctrico. 
- Por efectos del hielo, agua o nieve. 
Se preverá el empleo de ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climáticos. Se 
suspenderán los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro la 
seguridad de los trabajadores. 
9 RIESGO DE INCENDIOS 
Para la prevención de incendios se dispondrá de extintores portátiles de polvo polivalente, 
especialmente cuando se realicen las instalaciones de la obra. Los extintores se instalarán en lugares 
fácilmente accesibles, protegidos de la radiación solar y de las inclemencias del tiempo. Estos equipos 
se revisarán con la periodicidad que establece la legislación vigente. 
Se prestará especial atención en la prevención de incendios a los cuadros eléctricos, tanto provisionales 
como definitivos y al almacenamiento de materiales de fácil combustión, como tableros de madera, 
pinturas, pegamentos, etc. 
10  RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS 
La maquinaria de obra y los camiones circularán a una velocidad moderada, respetando las señales de 
tráfico y las normas de circulación, y extremarán las precauciones en aquellas áreas por las que transite 
personal a pie. Se señalizarán y balizarán tanto la obra como los caminos y vías limítrofes que puedan 
verse afectadas por la ejecución de las obras. Se prohibirá el acceso a toda persona ajena a la obra, 
colocando en su caso los cerramientos provisionales necesarios. 
11 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
En relación con la asistencia a accidentados se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• Se dispondrá en un lugar bien visible para todos, preferiblemente en la oficina de obra y 
vestuario, el nombre del centro asistencial al que acudir en caso de accidente, la distancia 
existente entre éste y la obra, y el itinerario más adecuado para acudir al mismo. 
• En caso de ser necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que proceda 
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Los centros de salud más próximos al recinto de las obras son los siguientes: 
CENTRO DE SAUDE ELVIÑA-MESOIRO Calle Alexander Von Humboldt, s/n, 15008 A Coruña 
Teléfono: 981 24 71 77 
Distancia aproximada a los recintos de obra: 6.9 km 
 
El complejo hospitalario más cercano es el siguiente: 
COMPLEJO HOSPITALARIO QUIRÓNSALUD Rúa Londres, 2, 15009 A Coruña (A Coruña) 
Teléfono 981 219 800 
Distancia aproximada a los recintos de obra: 3.9 km 
 
12 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La justificación de precios de la mano de obra, maquinaria y materiales relativos a seguridad y salud se 
obtiene realizando las mismas consideraciones que se incluyen en el Anejo correspondiente a 
justificación de precios. 
Los coste indirectos para las unidades de seguridad y salud, definidos estos como todos aquellos gastos 
producidos en la obra y no imputables a ninguna unidad de obra en particular, se aplicará el mismo 
porcentaje que el general de la obra (6%) según el artículo 130 del RD 1098/2001 por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
“3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 
plazo de ejecución.” 
Por lo tanto, y al estar en última instancia incluido el presupuesto de seguridad y salud en el global del 
proyecto, se considera que debe mantenerse dicho porcentaje de costes indirectos. 
En el apéndice a este anejo se incluyen los listados de mano de obra, maquinaria, materiales y precios 
descompuestos relativos a seguridad y salud. 
13 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS (17.312,16 €) 
 
A Coruña, septiembre de 2021 
El Ingeniero Autor del Proyecto 
 
Pablo García-Echave Pérez 
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APÉNDICE 1.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS01.01 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de
arnés y antisudatorio frontal.
CS01 ud Casco de seguridad 8,50008,501,000
%CI % Costes Indirectos 0,51006,000,085
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
SS01.02 ud Gafas antiproyecciones
Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adapta-
bles y  visores de vidrio neutro, tratados e inastillables.
GP01 ud Gafas antiproyecciones 15,300015,301,000
%CI % Costes Indirectos 0,91806,000,153
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
SS01.03 ud Mascarilla antipolvo con filtro
Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y C, homologada según las
Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.
MA01 ud Mascarilla antipolvo con filtro 7,25007,251,000
%CI % Costes Indirectos 0,43806,000,073
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SS01.04 ud Protector auditivo
Tapones para protección de oidos.
PA01 ud Protector auditivo 1,50001,501,000
%CI % Costes Indirectos 0,09006,000,015
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SS01.05 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas.
CP02 ud Cinturón portaherramientas 8,33008,331,000
%CI % Costes Indirectos 0,49806,000,083
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SS01.06 ud Traje de trabajo
Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100%, con bolsillos y cie-
rre de cremalleras, certificado.
TT01 ud Traje de trabajo 14,500014,501,000
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%CI % Costes Indirectos 0,87006,000,145
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SS01.07 ud Traje impermeable
Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC,
certificado.
TI01 ud Traje impermeable 13,500013,501,000
%CI % Costes Indirectos 0,81006,000,135
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
SS01.08 ud Guantes de goma finos
Par de guantes de látex.
GG01 ud Guantes de goma finos 2,59002,591,000
%CI % Costes Indirectos 0,15606,000,026
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SS01.09 ud Guantes de cuero
Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y certificados.
GC01 ud Guantes de cuero 20,500020,501,000
%CI % Costes Indirectos 1,23006,000,205
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SS01.10 ud Botas impermeables
Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla metálica y suela antidesli-
zante, certificadas.
BI01 ud Botas impermeables 15,200015,201,000
%CI % Costes Indirectos 0,91206,000,152
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SS01.11 ud Botas de seguridad
Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y
suela antideslizante, certificadas.
BS01 ud Botas de seguridad 25,000025,001,000
%CI % Costes Indirectos 1,50006,000,250
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS01.12 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajusta-
ble y certificado.
CR01 ud Chaleco reflectante 6,30006,301,000
%CI % Costes Indirectos 0,37806,000,063
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SS01.13 ud Orejeras
Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos
por arnés y recambiables, certificadas.
OR01 ud Orejera 10,200010,201,000
%CI % Costes Indirectos 0,61206,000,102
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
SS01.14 ud Faja elástica
Faja elástica para protección contra sobreesfuerzos.
FE01 ud Faja elástica 10,710010,711,000
%CI % Costes Indirectos 0,64206,000,107
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SS01.15 ud Guantes de protección para trabajos de albañilería
Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para trabajos en materiales húme-
dos, albañilería, hormigonado, etc., homologado.
GNA01 ud Guantes albañilería 10,550010,551,000
%CI % Costes Indirectos 0,63606,000,106
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
SS01.16 ud Muñequera elástica antivibraciones
Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de sarga de algodón pegado,
con refuerzos en partes vitales, ojetes metálicos para transpiración y cierre de velcro.
MEA01 ud Muñequera elástica antivibraciones 6,70006,701,000
%CI % Costes Indirectos 0,40206,000,067
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SS02.01 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico
Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso colocación
MO0107 h Peón ordinario 3,162015,810,200
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SI01 ud Soporte para indicativo de riesgo 4,35004,351,000
CIR01 ud Cartel indicativo de riesgo 5,00005,001,000
%CI % Costes Indirectos 0,75006,000,125
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
SS02.02 ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación
Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación
MO0107 h Peón ordinario 0,047415,810,003
CR01 ud Chaleco reflectante 6,30006,301,000
%CI % Costes Indirectos 0,37806,000,063
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
SS02.03 ud Valla autónoma metálica
Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longitud, de 4 usos.
MO0107 h Peón ordinario 0,711515,810,045
VA01 ud Valla autónoma metálica 12,550012,551,000
%CI % Costes Indirectos 0,79806,000,133
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
SS02.04 m Barandilla con soportes y tablón
Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaustre metálico, listón intermedio
y rodapié de 20 cm de madera. Incluido colocación y desmontaje.
MO0107 h Peón ordinario 0,711515,810,045
BS02 m Barandilla con soportes y tablón 15,200015,201,000
%CI % Costes Indirectos 0,95406,000,159
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
SS02.05 m Cordón de balizamiento reflectante
Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación y desmontaje
MO0107 h Peón ordinario 0,521715,810,033
CB01 m Cordón de balizamiento 1,25001,251,000
%CI % Costes Indirectos 0,10806,000,018
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SS02.07 ud Tope final de recorrido
Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de madera.
MO0107 h Peón ordinario 0,711515,810,045
TF01 ud Tope final de recorrido 29,000029,001,000
%CI % Costes Indirectos 1,78206,000,297
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
SS02.08 ud Cartel de advertencia
Cartel de advertencia de riesgo
MO0107 h Peón ordinario 3,162015,810,200
SCA01 ud Soporte para cartel de advertencia 5,20005,201,000
CA01 ud Cartel de advertencia de riesgo 5,00005,001,000
%CI % Costes Indirectos 0,80406,000,134
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
SS02.09 ud Cartel de obligación / prohibición
Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso colocación
MO0107 h Peón ordinario 3,162015,810,200
SOP01 ud Soporte para indicativo de obligación o prohibición 4,35004,351,000
COP01 ud Cartel de obligación / prohibición 5,50005,501,000
%CI % Costes Indirectos 0,78006,000,130
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SS03.01 ud Extintor de incendios de polvo seco
Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia extintora de 13A a 21A y
89B o C.
EP01 ud Extintor de incendios de polvo seco 61,500061,501,000
%CI % Costes Indirectos 3,69006,000,615
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 65,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
SS03.02 ud Extintor de incendios de CO2
Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmontaje.
EC01 ud Extintor de CO2 60,200060,201,000
%CI % Costes Indirectos 3,61206,000,602
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 63,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
SS03.03 ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg
Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de soporte para extintor, com-
pletamente instalado incluyendo p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera ne-
cesario
MO0107 h Peón ordinario 5,454515,810,345
MAT41 ud Extintor de polvo polivalente 30,000030,001,000
%CI % Costes Indirectos 2,13006,000,355
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SS04.01 ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA
Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.
MO0107 h Peón ordinario 0,553415,810,035
ID01 ud Interruptor diferencial bipolar de 30 mA 30,100030,101,000
%CI % Costes Indirectos 1,84206,000,307
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 32,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
SS04.02 ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA
Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.
MO0107 h Peón ordinario 0,648215,810,041
IDB01 ud Interruptor diferencial bipolar 300 mA 29,500029,501,000
%CI % Costes Indirectos 1,80606,000,301
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
SS04.03 ud Instalación de puesta a tierra
Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tie-
rra en masas metálicas, etc.; según R.E.B.T.
MO0107 h Peón ordinario 0,616615,810,039
PT01 ud Puesta a tierra 55,600055,601,000
%CI % Costes Indirectos 3,37206,000,562
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 59,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SS05.01 ud Mes de alquiler de caseta para vestuario
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6x2,35m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y ceramiento en chapa nervada y galvaniza-
da con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido y revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en pare-
des, ventanas de aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación, transporte y re-
tirada.
BR01 ud Mes de alquiler de caseta 150,0000150,001,000
%CI % Costes Indirectos 9,00006,001,500
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 159,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS05.02 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de 3,25x1,90m. Suelo de contrachapa-
do hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fi-
bra de vidrio acabadas en gel coat blanco, y pintura antideslizante, incluso instalación, trans-
porte y retirada.
MAT47 ud Mes de alquiler de caseta para 150,0000150,001,000
%CI % Costes Indirectos 9,00006,001,500
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 159,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
SS05.03 ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.
MO0107 h Peón ordinario 1,581015,810,100
MAT51 ud Jabonera de uso industrial 5,561116,700,333
%CI % Costes Indirectos 0,42606,000,071
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SS05.04 ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable
Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradura, colocado.
MO0107 h Peón ordinario 1,581015,810,100
MAT52 ud Portarrollos de uso industrial 7,825523,500,333
%CI % Costes Indirectos 0,56406,000,094
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SS05.05 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica
Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente ter-
minada y en servicio.
AC01 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica 150,0000150,001,000
MO0107 h Peón ordinario 1,264815,810,080
%CI % Costes Indirectos 9,07806,001,513
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 160,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
SS05.06 ud Recipiente para la recogida de basura
Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado de 200 litros de capacidad.
RB01 ud Recipiente para recogida de basuras 22,490022,491,000
%CI % Costes Indirectos 1,35006,000,225
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS05.07 ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado
Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado
MAT58 ud Radiador eléctrico 50,000050,001,000
%CI % Costes Indirectos 3,00006,000,500
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS
SS05.08 ud Taquilla metálica individual con llave
Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.
TM01 ud Taquilla metálica individual con llave 12,600012,601,000
%CI % Costes Indirectos 0,75606,000,126
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SS05.09 ud Mesa de madera
Mesa de madera con capacidad para 10 personas.
MM01 ud Mesa de madera 35,000035,001,000
%CI % Costes Indirectos 2,10006,000,350
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
SS05.10 ud Banco de madera
Banco de madera con capacidad para 10 personas
BM01 ud Banco de madera 22,000022,001,000
%CI % Costes Indirectos 1,32006,000,220
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
SS05.11 ud Calienta comidas
Calienta comidas 
CC01 ud Calienta comidas 40,000040,001,000
%CI % Costes Indirectos 2,40006,000,400
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
SS05.12 ud Fregadero para comedor
Fregadero para comedor totalmente instalado.
FC01 ud Fregadero para comedor 30,000030,001,000
%CI % Costes Indirectos 1,80006,000,300
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS05.13 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 5,50x2,75 m, con estructu-
ra metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvaniza-
da con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-
redes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de
6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., tres inodoros, dos platos de ducha, tres pilas
con grifos e instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico, total-
mente instalada, incluso transporte, instalación y retirada.
U42AA406 ud Alquiler caseta aseo 5,50x2,75 99,000099,001,000
%CI % Costes Indirectos 5,94006,000,990
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 104,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
SS05.14 ud Mes de alquiler de grupo electrógeno
Mes de alquiler de grupo electrógeno industrial diesel portátil, de 80 kVA de potencia, incluso
suministro, transporte, instalación, conexionado, y retirada.
MQ000001 h Grupo electrógeno 154,500015,4510,000
%CI % Costes Indirectos 9,27006,001,545
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 163,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SS06.01 ud Botiquín de primeros auxilios
Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
BP01 ud Botiquín primeros auxilios 40,000040,001,000
%CI % Costes Indirectos 2,40006,000,400
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
SS06.02 ud Reposición material sanitario
Reposición de material sanitario del botiquín.
RM01 ud Reposición material sanitario 30,000030,001,000
%CI % Costes Indirectos 1,80006,000,300
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
SS06.03 ud Camilla portátil
Camilla portátil de evacuaciones y traslados.
CP01 ud Camilla portátil 35,000035,001,000
%CI % Costes Indirectos 2,10006,000,350
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
SS07.01 h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene
Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 1 hora
a la semana y realizada por un encargado.
MAT69 h Formación de personal en seguridad y salud 15,680015,681,000
%CI % Costes Indirectos 0,94206,000,157
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SS07.02 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad
Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.
RC01 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad 60,000060,001,000
%CI % Costes Indirectos 3,60006,000,600
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 63,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
SS08.01 ud Señalización y balizamiento de la zona de obras
Señalización y balizamiento de la zona de obras mientras duren los trabajos, incluida pintu-
ra, cartelería, semáforos, conos, barreras newjersey, señalización vertical y todas las opera-
ciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del tráfico durante las obras.
MAT012 ud Señalización y balizamiento de la zona de obras 3.093,70003.093,701,000
%CI % Costes Indirectos 185,62206,0030,937
COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.279,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103
COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)
SÍMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)
BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)













COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103




NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103
COLOR DE FONDO: AZUL (*)
BORDE Y SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)
(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACIÓN
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
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LLAMAS NO PROTEGIDAS;












(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
NOTAS:
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
NOTAS:
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
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8 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA7 BAJAR LA CARGA LENTAMENTE
PARAR14 METER PLUMA 15
65 LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA
Y BAJAR LA CARGA
4 LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA
LENTAMENTE
CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS
13 SACAR PLUMA12
INDICADA POR EL SEÑALISTA
AVANZAR EN LA DIRECCIÓN
3 LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE2 LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA
11
INDICADA POR EL DEDO
GIRAR EL AGUILÓN EN LA DIRECCIÓN
Y LEVANTAR LA CARGA
10 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER
SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
SE INSERTAN A CONTINUACIÓN.
LAS MISMAS SEÑALES.
BAJAR LA CARGA1 LEVANTAR LA CARGA 9
LENTAMENTE
BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
SEÑALES DE SALVAMENTO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y EQUIPOS DE ESTINCIÓN
(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN
SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)
NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103
COLOR DE FONDO: VERDE (*)
SEÑALIZACIÓN 2
SEÑALES DE NFORMACIÓN RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN
REBORDE: BLANCO (*)
NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103
SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)









(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
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1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Las obras objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estarán reguladas a lo largo de su ejecución por los 
textos y disposiciones legales que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento por la parte 
implicada. En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. 
En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 
 LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
- LEY 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales [última actualización LEY 26/2009 (BOE 24/12/09)]. 
 REGLAMENTOS DE DESARROLLO Y OTRA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
Señalización:  
- RD 485/97 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Lugares de trabajo:  
- RD 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo [última 
actualización RD 2177/2004 (BOE 13/11/2004)]. 
- RD 238/2013 Modifica el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
Manipulación manual de cargas:  
- RD 487/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Equipos de trabajo:  
- RD 1215/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo (Modif. por RD 2177/2004 BOE 13/11/04) 
- RD 836/03 Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para 
obras u otras aplicaciones [última actualización RD 560/2010 (BOE 22/05/2010)] 
- RD 837/03 ITC "MIE-AEM-4" del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente 
a grúas móviles autopropulsadas [última actualización RD 560/2010 (BOE 22/05/2010)] 
- RD 1644/08 Real Decreto 1644.08 que establece las normas para la comercialización, y puesta 
en servicio de las máquinas 
Trabajos temporales en altura: 
- RD 2177/04 Modifica RD 1215/97 en materia de trabajos temporales en altura 
Equipos protección individual:  
- RD 773/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
- RD 1407/92 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual [última actualización Orden de 20/02/97 (BOE 26/03/97)]. 
Riesgo eléctrico:  
- RD 614/01 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Atmósferas explosivas:  
- RD 681/03 Protección de la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el trabajo. 
Vibraciones mecánicas:  
- RD 1311/05 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a 
vibraciones mecánicas [última actualización RD 330/2009 (BOE 26/03/09)]. 
Obras: 
- RD 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción [última 
actualización RD 337 / 10 (BOE 19/03/10)]. 
- RDL 1/1986 Medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales (Apertura de 
centro de trabajo) [última actualización Ley 25/2009 de 22 de Diciembre (BOE 23/12/09)]. 
- Orden TIN/1071/2010 de 27 de Abril de 2010 Requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades de los centros de trabajo. 
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- Ley 38/99 Ordenación de la edificación Disposición adicional cuarta Coordinador de seguridad 
y salud (BOE 06/11/99). 
Higiene:  
Agentes químicos:  
- RD 374/01 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo.  
Agentes cancerígenos y mutágenos:  
- RD 665/97  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo [última actualización RD 349/2003 BOE (05/04/03)]. 
- RD 349/03 Modifica RD 665/97: Exposición a agentes cancerigenos, ampliando el ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. 
Agentes biológicos:  
- RD 664/97  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo [última actualización Orden de 25/03/98 (BOE 30/03/98)]. 
Ruido:  
- RD 286/06 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 
Radiaciones ópticas artificiales:  
- RD 486/2010 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
Riesgo de exposición al amianto:  
- RD 396/06 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
Radiaciones:  
Radiaciones ionizantes:  
- RD 413/1997 Sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de 
exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
- Resolución 16/07/1997 Por la que se constituye el Registro de empresas externas regulado en 
el RD 413/1997, de 21 de Marzo. 
Radiaciones no ionizantes  
- RD 1066/2001 Reglamento que establece condiciones de protección del público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas [última actualización RD 424/2005 (BOE 29/04/2005)] 
Actividades mineras:  
Disposiciones mínimas de seguridad en las actividades mineras:  
- RD 1389/97 destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- ORDEN ITC 1607/2009 Instrucción técnica complementaria 2.2.01 "Puesta en servicio, 
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo" del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
- ORDEN ITC 2585/2007 Instrucción técnica complementaria 2.0.02 "Protección de los 
trabajadores contra el polvo, en la relación con la silicosis, en las industrias extractivas" del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Pantallas de visualización:  
- RD 488/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
Trabajadores autónomos y autónomos económicamente dependientes:  
- LEY 20/07 Estatuto del trabajo autónomo. 
- Resolución 16/01/08 Encuadramiento SS de Autónomos económicamente dependientes. 
- Resolución 18/03/09 Procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores 
autónomos. económicamente dependientes. 
- R.D 197/2009 Desarrolla Ley 20/07 Estatuto del Trabajador Autónomo Económicamente 
Dependiente en materia de Contrato y su Registro, y se crea el Registro Estatal de asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos. 
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Coordinación preventiva:  
- RD 171/04 Desarrolla Art. 24 de la Ley 31/95 en materia de coordinación preventiva. 
- LEY 45/99 Desplazamiento de trabajadores en prestaciones transnacionales. 
- RD 216/99 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. 
Servicios de prevención:  
- RD 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención  [última actualización: R.D. 337/10 (BOE 
19/03/10)]. 
Formación preventiva sectorial:  
- Resolución de 28 de Febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo V CONVENIO COLECTIVO 
GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
- Resolución de 25 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción. 
- Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos de modificación del Acuerdo estatal del sector del metal. 
Infracciones administrativas:  
- RDL 5/2000 Ley Infracciones y Sanciones en el Orden Social [última actualización: Ley 26/2009 
(BOE 24/12/09)]. 
- RD 597/2007 Publicación de sanciones por infracciones muy graves en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
- RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público [Art. 60 - Prohibición de contratar]. 
Notificación accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:  
Notificación accidentes de trabajo:  
- Orden 16/12/1987 Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones de 
cumplimentación y tramitación. 
- Orden TAS 2926/2002 Nuevos modelos de notificación accidentes de trabajo y se posibilita su 
tramitación por procedimientos electrónicos.  
- Resolución 26/11/2002 Regula utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (Delt@)de los modelos aprobados por la Orden TAS/2926/2002. 
Notificación enfermedades profesionales:  
- RD 1299/2006 Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales y establece criterios para su 
notificación y registro.  
- Orden TAS/1/2007 Modelos de parte de enfermedad profesional, normas para su elaboración y 
transmisión.  
Actuación inspectora digital:  
- Resolución 25/11/2008 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el Libro de visitas 
electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
- RD 327/2009 por el que se modifica el RD 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
- Resolución de 11 de Abril de 2006 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 
de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Subcontratación de obras y servicios:  
- Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción [última 
actualización: Ley 26/2009 (BOE 24/12/09)]. 
- RDL 2/2015 Subcontratación de obras y servicios en cualquier tipo de industria, correspondientes 
a su propia actividad (Art. 42 RDL 2/2015 Estatuto Trabajadores). 
- RD 1109/2007 Desarrolla Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción [última actualización RD 337/2010 (BOE 19/03/2010)]. 
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 OTRAS NORMATIVAS Y DOCUMENTACIÓN 
- Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General del Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 
2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución 
negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (B.O.E 302; 
18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales). 
- Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (OM DE 9/3/71) [Exclusivamente 
artículos no derogados]. 
- O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo. 
- O.M. 26/7/93 sobre el amianto. 
- Instrucción 8.3-IC “Señalización de obras de carretera” (O.M. 31-08-1987), y su documento de 
desarrollo “Señalización móvil de obras”. 
- Código Técnico de la Edificación. 
- Normas UNE, en especial: 
o Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
o Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
o Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología .Clasificación 
uso. 
o Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de 
la suela. 
o Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 
o Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
Además de las anteriores disposiciones, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación autonómica y en 
las ordenanzas municipales, así como a la legislación específica referente a incendios, instalaciones 
eléctricas o protecciones personales. 
Por otra parte, deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto 
los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas de las que 
deben responder, como los daños propios de su actividad como Contratistas. 
Indicar, por último, que la omisión de normas específicas no recogidas en el listado que acaba de exponerse 
no exime de su cumplimiento. 
2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 
De acuerdo con el Artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, el contratista adjudicatario deberá 
desarrollar de acuerdo con el estudio un Plan de Seguridad y Salud, los puntos que a continuación se 
exponen. 
 DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Si en la ejecución de la obra intervienen varias empresas subcontratadas, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, la Administración, antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. 
La designación de los Coordinadores no eximirá a la empresa adjudicataria de sus responsabilidades. 
 DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se nombrará al menos un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
No será necesario constituir un Comité al estimarse que el número de trabajadores no supera lo previsto 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (se constituiría si se superasen más de 50 trabajadores). 
De cualquier modo, las funciones de los Delegados de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud están 
recogidas en los artículos 35, 36, 37, 38, 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
Se nombrarán Delegados de Prevención como representantes de los trabajadores y con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Serán designados por y entre los representantes del personal. Si la empresa carece de representantes de 
los trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en 
las elecciones para representantes del personal, los trabajadores elegirán por mayoría a un trabajador que 
ejerza las competencias del Delegado de Prevención. 
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El número de Delegados de Prevención será de 1 al estimar que el número de trabajadores estará 
comprendido entre 0 y 49. 
En los Convenios Colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de 
Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del 
personal o a los propios trabajadores. 
Las competencias de los delegados de prevención serán: 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de las acciones preventivas. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el contratista, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 
que se refiere el artículo 33 de la L.P.R.L. 
d) Comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
En cuanto a las facultades que tendrán, éstas serán las siguientes:  
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 
trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de la L.P.R.L., a los Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen a la obra para comprobar 
el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante 
ellos las observaciones que estimen oportunas. 
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de la L.P.R.L., a la 
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el 
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de la Ley. Cuando 
la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera 
que se garantice el respeto de la confidencialidad. 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores 
una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su 
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 
d) Recibir del contratista las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u 
órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de 
los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 40 de la L.P.R.L. en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para comprobar el estado de las condiciones de trabajo, 
pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada 
con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 
f) Recabar del contratista la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar 
propuestas al contratista, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el 
mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
Los informes que deben emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra "c" del 
apartado de "Competencias" deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo 
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido 
el plazo sin haberse emitido el informe, el contratista podrá poner en práctica su decisión. 
La decisión negativa del contratista a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra "f" del apartado "Facultades" deberá ser motivada. 
 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones del contratista en materia de prevención de riesgos. 
Dado que las obras recogidas en el presente Proyecto ocupan a un total de 10 trabajadores, no será 
necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud. De cualquier forma, las competencias del Comité 
serían las siguientes: 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa.  
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos preventivos de riesgos laborales, así como 
proponer a la empresa la mejora de las condiciones o corrección de las deficiencias existentes.  
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c) Conocer la documentación e informes relativos a las condiciones de trabajo y analizar los daños 
producidos en la salud o integridad física de los trabajadores.  
d) Conocer e informar la memoria y la programación anual de servicios de prevención en la 
empresa o centro de trabajo.  
e) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  
 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la obra existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias. El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos según el 
artículo 13.2.b del R.D. 1627/97. 
El libro de incidencias, deberá mantenerse en la obra. A dicho libro tendrán acceso el coordinador en 
materia de seguridad y salud, la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención de riesgos laborales intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 
con los fines del libro. 
 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello dejando constancia 
de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá 
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes y a los trabajadores de éstos. 
Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las 
Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras 
3 DISPOSICIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad 
deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una 
señalización adecuada. 
Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas peligrosas, salvo, si fuera 
necesario, en el caso de determinados órganos de accionamiento, y de forma que su manipulación no 
pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán acarrear riesgos como consecuencia de una 
manipulación involuntaria. 
El operador del equipo deberá poder cerciorarse desde el puesto de mando principal de la ausencia de 
personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre 
precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia acústica o visual. 
El trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y de los medios suficientes para sustraerse 
rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en marcha o la detención del equipo de trabajo. 
Los sistemas de mando deberán ser seguros y elegirse teniendo en cuenta los posibles fallos, 
perturbaciones y los requerimientos previsibles, en las condiciones de uso previstas. 
La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción 
voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. 
Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta última, y 
para introducir una modificación importante en las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, 
velocidad, presión, etc.), salvo si dicha puesta en marcha o modificación no presentan riesgo alguno 
para los trabajadores expuestos o son resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático. 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada 
total en condiciones de seguridad. 
Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar en función 
de los riesgos existentes, o bien todo el equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de 
forma que dicho equipo quede en situación de seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo 
tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de 
trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los órganos de 
accionamiento de los que se trate. 
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Si fuera necesario en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada 
normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar 
provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por 
emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de 
la fuente emisora correspondiente. 
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus 
elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilización 
prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre los mismos deberán disponer de los medios 
adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su 
seguridad y salud. En particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 metros, deberán 
disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 centímetros, o de cualquier otro sistema 
que proporcione una protección equivalente. 
En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que 
pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores deberán adoptarse las 
medidas de protección adecuadas. 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por 
contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las 
zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 
Los resguardos y los dispositivos de protección serán: 
- De fabricación sólida y resistente. 
- No ocasionarán riesgos suplementarios. 
- No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. 
- Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
- No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. 
Los equipos de trabajo deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o 
sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente 
al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo 
de protección. 
Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar 
protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. 
Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente 
y sin ambigüedades. 
Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan 
separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de 
incendio, de calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u 
otras sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se utilicen 
en condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar acondicionados para el trabajo en dichos 
ambientes y disponer, en su caso, de sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u otros. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, tanto del equipo de 
trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el 
riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de los 
equipos de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente. 
Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de 
las protecciones y dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y 
propagación de estos agentes físicos. 
Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o a alta 
temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas para evitar el contacto accidental de los 
trabajadores con los mismos. 
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus 
elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. Sus 
mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies 
resbaladizas, y aislantes en caso necesario. 
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 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
• Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, automotores o no: 
- Los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados deberán adaptarse de 
manera que se reduzcan los riesgos para el trabajador o trabajadores durante el 
desplazamiento. Entre estos riesgos deberán incluirse los de contacto de los trabajadores 
con ruedas y orugas y de aprisionamiento por las mismas. 
- Cuando el bloqueo imprevisto de los elementos de transmisión de energía entre un 
equipo de trabajo móvil y sus accesorios o remolques pueda ocasionar riesgos 
específicos, dicho equipo deberá ser equipado o adaptado de modo que se impida dicho 
bloqueo. Cuando no se pueda impedir el bloqueo deberán tomarse todas las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias perjudiciales para los trabajadores. 
- Deberán preverse medios de fijación de los elementos de transmisión de energía entre 
equipos de trabajo móviles cuando exista el riesgo de que dichos elementos se atasquen 
o deterioren al arrastrarse por el suelo. 
- En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se deberán limitar, en 
las condiciones efectivas de uso, los riesgos provocados por una inclinación o por un 
vuelco del equipo de trabajo, mediante cualesquiera de las siguientes medidas: 
o Una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se incline más 
de un cuarto de vuelta. 
o Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del trabajador o 
trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto 
de vuelta. 
o Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente. 
Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante del equipo de trabajo. 
No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se 
encuentre estabilizado durante su empleo o cuando el diseño haga imposible la 
inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. 
- Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo 
de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá instalarse un 
sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados. 
• Los equipos de trabajo móviles automotores cuyo desplazamiento pueda ocasionar riesgos para 
los trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones: 
- Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada. 
- Deberán contar con los medios adecuados que reduzcan las consecuencias de una 
posible colisión en caso de movimiento simultáneo de varios equipos de trabajo que 
rueden sobre raíles. 
- Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida en que lo exija la 
seguridad, un dispositivo de emergencia accionado por medio de mandos fácilmente 
accesibles o por sistemas automáticos deberá permitir el frenado y la parada en caso de 
que falle el dispositivo principal. 
- Deberán contar con dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la visibilidad cuando 
el campo directo de visión del conductor sea insuficiente para garantizar la seguridad. 
- Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus remolques o cargas, 
que puedan poner en peligro a los trabajadores, deberán contar con dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios, excepto cuando el lugar de utilización esté 
equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos. 
• Los equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen puedan 
suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad de los trabajadores 
situados en sus proximidades, deberán ir provistos de una señalización acústica de advertencia. 
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4 CONDICIONES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
 CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para 
los usuarios del equipo y para los demás trabajadores.  
En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos móviles 
de los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno y de que puedan suministrarse 
o retirarse de manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el equipo. 
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los 
lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo. 
Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 
contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos 
para la realización de la operación que se trate.  
Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 
consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello 
conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control. 
Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son 
las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. 
Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que 
comprometan la seguridad de su funcionamiento. 
Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser 
totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 
apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.  
En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de 
cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador. 
Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o 
desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 
Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones 
excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros. 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones peligrosas sea durante 
su funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de 
prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o 
se encuentren en sus proximidades. 
Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente cuyo movimiento pueda suponer un peligro 
para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, 
respetándose, en todo caso, una distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores que los 
manejen deberán disponer de condiciones adecuadas de control y visibilidad. 
Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización deberán estar 
protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas. 
El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de manera segura, especialmente 
mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya. 
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo 
que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o 
desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber 
tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté 
efectuándose la operación. 
Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 
Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá 
actualizado. 
Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de protección 
o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. En caso contrario, dichos equipos 
deberán permanecer con sus dispositivos de protección. 
Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a realizar. 
Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 
 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES, 
AUTOMOTORES O NO 
La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los trabajadores que hayan 
recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo. 
Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deberán establecerse y respetarse unas 
normas de circulación adecuadas. 
Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren trabajadores a pie en la 
zona de trabajo de equipos de trabajo automotores. 
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Si se requiere la presencia de trabajadores a pie para la correcta realización de los trabajos, deberán 
adoptarse medidas apropiadas para evitar que resulten heridos por los equipos. 
El acompañamiento de trabajadores en equipos de trabajo móviles movidos mecánicamente sólo se 
autorizará en emplazamientos seguros acondicionados a tal efecto. Cuando deban realizarse trabajos 
durante el desplazamiento, la velocidad deberá adaptarse si es necesario. 
 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Protecciones individuales 
Todo elemento de protección personal será conforme a la normativa europea. En los casos en que no 
exista norma oficial serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
El contratista dispondrá en obra de una reserva de éstos, de forma que quede garantizado su suministro 
a todo el personal, sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 
En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos, la 
necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 
A continuación se describen las características básicas que deben reunir las protecciones individuales. 
o Protección de la cara 
Los medios de protección del rostro podrán ser varios. 
- Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, 
transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de malla metálica fina o 
provistas de un visor con cristal inastillable. 
- En los trabajos eléctricos realizados en la proximidad de zonas en tensión, el aparellaje de 
la pantalla deberá estar construido por material absolutamente aislante y el visor 
ligeramente coloreado, en previsión de cegamiento. 
- En los trabajos de soldadura se usará pantalla con mirillas de cristal oscuro protegido con 
otro cristal transparente y fácilmente recambiables ambos. Las pantallas para soldadura 
deberán ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su 
defecto con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener 
ninguna parte metálica en su exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la 
pinza de soldar. 
o Protección de la vista 
La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o 
viseras. 
Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 
- Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, cómodas, de diseño 
anatómico, de fácil limpieza y que no reduzcan en lo posible el campo visual. 
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 
cerradas y bien ajustadas al rostro, y con visor con tratamiento antiempañante. 
- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán utilizarse gafas 
protectoras de tipo "panorámica" con armazón de vinilo flexible y con el visor de 
policarbonato o acetato transparente. 
- Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos y otros defectos. 
- Las gafas y los otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios. Serán 
de uso individual. 
Cristales de protección: 
- Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico transparente, 
deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u otros defectos. 
- Los cristales protectores para soldadura u oxicorte serán oscuros y tendrán el grado de 
protección contra radiaciones adecuado. 
- Si el trabajador necesita cristales correctores, al carecer éstos de homologación, se le podrán 
proporcionar gafas protectoras con visores homologados basculantes para protección de 
los cristales correctores, y otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del propio 
interesado. 
o Protección de los oídos 
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Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sea superior a 90 dBA, será obligatorio 
el uso de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas 
generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. 
Podrán ser auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, tapones, etc. 
La protección de los pabellones del oído se podrá combinar con la del cráneo y la de la cara. 
Los elementos de protección auditivas serán siempre de uso individual. 
o Protección de las extremidades inferiores 
Para la protección de los pies se dotará al trabajador de calzado de seguridad, adaptada a los 
riesgos a prevenir. 
En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de calzado 
de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y en la plantilla. 
Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos, o frente a riesgos químicos, se usará 
calzado con piso de caucho, neopreno o poliuretano, y se deberá sustituir el cosido por la 
vulcanización en la unión del cuero con la suela. 
La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 
Los trabajadores ocupados en trabajos con riesgo eléctrico utilizarán calzado aislante sin ningún 
elemento metálico. 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 
La protección de las extremidades inferiores se completará para los soldadores con el uso de 
polainas de cuero, amianto, caucho o tejido ignífugo. 
o Protección de las extremidades superiores 
La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas y 
manguitos. Estos elementos podrán ser de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, 
amianto, piel flor o rizo anticorte, según los riesgos del trabajo a realizar. 
Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno 
o materias plásticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el cual han 
sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan los requisitos exigidos. 
o Protección del aparato respiratorio 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
- Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 
- Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 
- Se vigilará su conservación con la necesaria frecuencia. 
- Se almacenarán adecuadamente. 
- Se limpiarán después de su uso, y si es preciso, se desinfectarán. 
Se deberá prestar especial atención en el perfecto ajuste de aquellos usuarios que tengan barba 
o deformaciones notorias en la cara. 
Las mascarillas con filtro se utilizarán en aquellos lugares de trabajo en que exista escasa 
ventilación o déficit acusado de oxígeno. 
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 
respiración. 
o Protección de la cabeza 
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, 
será preceptiva la utilización de cascos protectores. 
Los cascos de seguridad deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del atalaje de adaptación a la cabeza. 
Podrán tener barbuquejo ajustable para su sujeción. 
- Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables fácilmente. 
- Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico. 
Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun cuando no se les 
aprecie exteriormente deterioro alguno. Se considerará un envejecimiento del material en el 
plazo de unos cuatro años, transcurrido el cual deberán ser dados de baja, aún aquellos que no 
hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 
Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras 
personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. 
o Protección personal contra la electricidad 
Los operarios que deban trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en su proximidad, 
utilizarán pantalla facial dieléctrica, casco aislante, buzo resistente al fuego, guantes dieléctricos, 
calzado de seguridad aislante, y herramientas dotadas de aislamiento eléctrico. 
o Cinturones de seguridad 
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En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad, cuando no se hayan instalado medidas de protección colectiva. Estos cinturones 
reunirán las siguientes características: 
- Serán de cincha tejida en poliamida o fibra sintética, sin remaches y con costuras cosidas. 
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados que comprometan su resistencia. 
Para los ascensos y descensos por escaleras verticales que dispongan de cable fiador, se utilizará 
junto con el cinturón, un dispositivo anticaídas homologado. 
Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. 
o Cinturones portaherramientas 
Se utilizarán cinturones portaherramientas cuando exista posibilidad de caída de elementos a 
plantas inferiores por las que puedan trabajar o transitar personas. 
o Protección del cuerpo 
Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades 
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado 
al uso de ropa de trabajo que le será facilitada por su empresa. 
Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según el Convenio Colectivo 
Provincial. 
La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 
- Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza, desinfección y adecuada a las 
condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 
- Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos. 
- Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean largas, 
ajustarán perfectamente a los puños. 
- Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y 
el peligro de enganches. 
En los trabajos con riesgo de accidente, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, 
tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 
En los casos especiales, la ropa de trabajo será de tejido impermeable, incombustible; de abrigo 
o estanco al agua. 
Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales o mandiles para soldadores, 
petos, chalecos, fajas antivibratorias o cinturones lumbares para la protección contra 
sobreesfuerzos. 
o Chalecos reflectantes 
Se emplearán chalecos reflectantes en todos aquellos trabajos realizados en las proximidades 
de la carretera existente, con objeto de destacar la presencia de los operarios y disminuir el 
riesgo de accidentes o atropellos por falta de visibilidad. 
5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Se preverá el cerramiento provisional de zonas de la obra, como son los lindes de la parcela, zona de 
casetas, de maquinaria etc., a base de valla metálica prefabricada de y/o redes de nylon, con malla de 5 
x 5 cm., y soportes separados cada 5 m., con puertas para accesos. 
Los taludes de las zanjas y excavaciones se entibarán, cuando así se desprenda de los cálculos de 
estabilidad de las mismas, cálculos que el contratista deberá efectuar previamente, y siempre cuando la 
Dirección Facultativa lo dictamine, para consolidar el terreno en las zonas de trabajo. En todo momento 
se seguirán sus instrucciones y diseños. 
Como prevención de riesgos de daños a terceros se establecerán al inicio de las zanjas y junto a las 
fincas particulares carteles de “prohibido el paso”, “peligro obras”, etc. 
La protección de accidentes por caída en el interior de zanjas y excavaciones se realizará mediante 
recercado, utilizando vallas tipo “ayuntamiento”, que se irán moviendo conforme la obra avance, cuando 
no se haya instalado la malla de nylon ya descrita. 
Las zanjas y excavaciones quedarán libres a 2 m. de distancia de su borde, con el fin de evitar acopios 
de tierras o de otros productos, pese a realizar las entibaciones. 
Se colocarán topes de retroceso de vertido de camiones en evitación de caídas al aproximarse a las 
zanjas. 
Los riesgos derivados del paso de vehículos sobre zanjas, escalones o resaltos de los caminos se salvarán 
mediante la interposición de palastros resistentes cuya existencia quedará señalizada en el 
correspondiente vial. 
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Los tramos de tubería en carga suspendida, serán gobernados mediante cabos de seguridad, para evitar 
que se toquen directamente con las manos y produzcan accidentes. 
Las arquetas y pequeños huecos, se protegerán con tapas de madera, trabadas entre sí, mientras no 
dispongan de la definitiva. 
Las salidas a carreteras de maquinaria y camiones se señalizarán mediante señales de tráfico, etc.; en 
evitación de accidentes de tráfico. 
Se prohíbe expresamente afianzar las señales en arcenes y calzadas con piedras y rocas. 
Las señales serán perpendiculares al eje de la vía (excepto la marca vial TB-12), el diseño de las señales 
TP, TR y TS serán iguales a las que se emplee para la ordenación de la circulación cuando no haya obras, 
excepto que el fondo de estas señales TP y todas o parcialmente las señales TS, serán en amarillo. 
Según lo expuesto en la Orden Circular nº 300/89 sobre Señalización, balizamiento, defensa y 
terminación y limpieza en vías fuera de poblado, las señales de Reglamentación y Prioridad (TR)  
empleadas durante la ejecución de las obras deberán estar constituidas de forma que permitan su fácil 
ocultación cuando no sean estrictamente aplicables, o llevar inseparablemente unido algún dispositivo 
destinado a esta misma finalidad. 
Las claves de la señalización corresponde a las Normas de carreteras 8.3-IC - Señalización de Obras 
(M.O.P.T.). 
Se instalarán carteles indicativos de riesgos en prevención de riesgos en los distintos tajos de la obra. 
Se usará cinta de balizamiento para acotar y balizar zonas de riesgos en la obra; la clave de este 
elemento es TB-13. 
Se instalarán pórticos de limitación de altura, en las proximidades de las líneas eléctricas, quedará 
acotado a un máximo de proximidad de 5 m., según establece el R.E.B.T. Se construirán sobre pies 
derechos, postes de madera, y se revestirán con láminas de teflón como aumento de la seguridad 
previamente al paso bajo un pórtico se interpondrá a una cota de 5 cm. por debajo de la del pórtico 
una línea de balizamiento de aviso por latas colgantes. 
Se dotará a la maquinaria de movimiento de tierras y camiones de señales acústicas automáticas de 
retroceso, en evitación de atropellos. 
Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada 6 meses como máximo. Serán extintores de sustentación manual, códigos A, B y para fuegos 
eléctricos, según norma UNE 23.110. 
Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
La protección contra el riesgo eléctrico se realizará mediante la instalación de interruptores diferenciales 
de 30 mA para fuerza y para el alumbrado, colocados en el cuadro eléctrico general y en cada zona de 
trabajo independiente, en combinación con la correspondiente red de toma de tierra. 
Cada interruptor diferencial tendrá en combinación un solo anillo de toma de tierra al que se conectarán 
todas las tierras de las máquinas por él protegidas. Se prohíbe expresamente por arriesgado y 
generador de derivaciones, la instalación de tomas de tierra individualizadas para una determinada 
máquina fuera del sistema de protección descrito. 
Las tomas de tierra se preverán mediante pica o placa de cobre normalizada según el cálculo dado por 
los terrenos en los que se instala. Las tomas de tierra se medirán y comprobarán periódicamente con el 
uso de telurómetros. 
Además se preverá la instalación de interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 mA. en los 
cuadros eléctricos de la maquinaria fija en combinación con el del cuadro eléctrico general y su anillo 
de toma de tierra, con el objeto de que la derivación de una máquina no paralice el trabajo del resto. 
• Señalización normalizada de seguridad 
Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir sobre 
riesgos, recordar obligaciones de usar determinadas protecciones, establecer prohibiciones o 
informar sobre la situación de medios de seguridad. 
• Cordón de balizamiento 
Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída por 
desnivel o por caída de objetos, sobre soportes adecuados. Si es necesario será reflectante. 
• Balizamiento luminoso 
Se colocará cuando sea preciso indicar obstáculos a vehículos y peatones ajenos a la obra, 
mediante guirnalda para luces y portalámparas de alimentación autónoma. 
• Señalización normalizada de tráfico 
Se colocará en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la circulación de 
vehículos y peatones lo hagan preciso. 
• Pórtico de limitación de gálibo 
Se utilizará para prevenir contactos o aproximaciones excesivas de máquinas y vehículos en las 
cercanías de una línea eléctrica u obstáculo. 
• Tope para vehículos 
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Se dispondrá en los límites de zonas de acopio, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. Se 
podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
• Avisador acústico en vehículos 
Alarma sonora de marcha atrás de los vehículos y maquinaria de obra. 
• Filtro de monóxido de carbono en motores de explosión 
Filtro para reducir las emisiones de monóxido de carbono situado en el escape del grupo 
electrógeno y compresor, si éstos deben actuar en recintos cerrados. 
• Cubiertas y resguardos para máquinas 
Todas las partes móviles de las máquinas estarán protegidas contra atrapamientos, golpes, 
contactos térmicos, proyecciones, cortes, etc., con cubiertas o resguardos. 
Ningún trabajador inutilizará los dispositivos de protección de que vayan provistas las máquinas 
o herramientas que utiliza. 
• Válvulas antirretorno 
Equipo de válvulas en previsión del retorno de llama instalado sobre mangueras del equipo de 
oxicorte. 
• Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 
seis meses como máximo. 
• Iluminación provisional de obra 
Se instalará una guirnalda de puntos de luz situados cada 5 m. en las zonas de paso y circulación 
interior de la obra, alimentada por transformador de seguridad de 24V. 
• Transformador de seguridad de 24 V. 
Se situará en las líneas alimentadoras de herramientas y lámparas manuales cuando se trabaje en 
zonas con alto contenido de humedad. 
• Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 
mA para fuerza. 
La resistencia de las tomas de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Su resistencia se 
medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del año. 
• Redes subterráneas y de tierra 
Antes de efectuar el corte de un cable subterráneo de alta tensión, se comprobará la falta de 
tensión en el mismo y a continuación se pondrán en cortocircuito y a tierra los terminales más 
próximos. 
Para interrumpir la continuidad del circuito de una red de tierra en servicio, se colocará 
previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo 
estará perfectamente aislada. 
En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas, se suspenderá el trabajo al probar 
las líneas en caso de tormenta, aunque los operarios utilicen piezas de protección y herramientas 
aislantes de la electricidad. 
En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos, se colocarán 
previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda. 
• Viseras de protección 
Se colocará en accesos o pasos obligados, en la obra y/o su entorno, donde no sea posible 
eliminar el riesgo de caída de objetos. Su longitud y anchura dependerá de las circunstancias de 
cada caso. Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 
también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubos o perfiles y la cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 
• Lonas y redes 
Se colocarán en las estructuras para impedir la caída de trabajadores y objetos, y serán de 
poliamida. 
En caso de que se realicen trabajos de soldadura o similares será resistente a la propagación de 
la llama (ignífugas). 
Se preverán los anclajes de la lona a la estructura soporte, y se utilizarán pértigas para el tendido 
de las redes. La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos de 
red se atarán entre sí con cuerdas igualmente de poliamida de 3 mm. de diámetro como mínimo.  
• Cerramientos de huecos 
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Serán de madera, chapa, mallazo, etc., e impedirán la caída de personas y materiales. Estas 
cubiertas estarán debidamente fijadas al piso. 
• Barandillas 
Son obligatorias siempre que exista la posibilidad de caída de altura superior a 2 m., y en los lados 
abiertos de las escaleras fijas. 
Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm, de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. 
• Plataformas y pasarelas 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, y las que ofrezcan riesgo de caída superior a 2 m. estarán 
dotadas de barandillas reglamentarias, capaces de resistir una carga de 150 kg. por metro lineal. 
• Plataformas voladas 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deben soportar, estarán convenientemente 
ancladas, dotadas de barandilla y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la 
misma vertical en ninguna de las plantas. 
• Cable de sujeción del cinturón de seguridad 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos en 
relación a su función protectora. 
• Entibaciones 
Se instalarán en función del tipo de terreno, de la profundidad, etc., cuando las paredes no se 
puedan dejar con el talud natural. 
 
 MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
Las protecciones colectivas se revisarán diariamente, antes de iniciar la jornada, corrigiéndose todas las 
deficiencias observadas. 
Así mismo, si durante la jornada se observa la alteración de alguna de ellas, se corregirá inmediatamente. 
Durante el transcurso de la obra, las protecciones colectivas deben garantizar el mismo nivel de 
seguridad y eficacia que el día que se instalaron. 
 
6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Los equipos de protección individual que se prevé puedan ser necesarios en la obra son:  
• Casco de seguridad, clase N: 
Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza o caída de objetos. 
• Gafa contra proyecciones y polvo: 
Para trabajos con posible proyección de partículas y/o ambientes pulvígenos. 
• Mascarilla contra polvo con filtro recambiable: 
Se utilizará cuando la formación de polvo durante el trabajo, no se pueda evitar por absorción 
o humidificación. Irá provista de filtro mecánico recambiable. 
• Protector auditivo: 
En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesiva. 
• Cinturón de seguridad antivibratorio: 
Para conductores de toda máquina que se mueve por terrenos accidentados. 
• Ropa de trabajo: 
Para todo tipo de trabajo. 
• Traje impermeable: 
Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 
• Guantes de goma o P.V.C.: 
Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias tóxicas formadas por 
aglomerantes hidráulicos. 
• Guantes de loneta y cuero o de material de uso general: 
Para manejar todos los materiales que normalmente se utilizan en la obra. 
• Mandil de cuero: 
Para trabajos de soldadura. 
• Bota de goma con plantilla de acero y puntera reforzada: 
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Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. También en trabajos 
de hormigonado cuando se manejan objetos pesados que pueden provocar aplastamientos en 
dedos de los pies. 
• Botas de cuero con plantilla de acero y puntera reforzada: 
En todo trabajo en que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. 
• Chalecos reflectantes: 
Se emplearán chalecos reflectantes en todos aquellos trabajos realizados en las proximidades 
de la carretera existente, con objeto de destacar la presencia de los operarios y disminuir el 
riesgo de accidentes o atropellos por falta de visibilidad. 
 
 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Al iniciar la jornada, el trabajador revisará su equipo de protección personal y comprobará que el mismo 
se encuentra en perfecto estado. Si aprecia algún tipo de deficiencia que pueda comprometer la eficacia 
de las protecciones mencionadas, solicitará la sustitución de las mismas. 
Si durante la utilización de los equipos se produce algún incidente que altere el buen estado de los 
mismos, el trabajador lo comunicará a su superior y solicitará la sustitución del equipo defectuoso. 
Al finalizar la jornada, cada trabajador guardará sus prendas de protección personal convenientemente. 
Nunca se dejarán abandonadas en la obra. 
 
7 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES 
Según el plazo estimado, se considera un número máximo de operarios de 6 trabajadores. 
• SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable, vestuarios, lavabos y retretes. La superficie 
por trabajador contratado, será de 2 m², por lo que serán necesarios un mínimo de 14 m2., para 
estas instalaciones mínimas: 
 
CONCEPTO Nº DE UNIDADES POR NORMATIVA NECESIDADES 
W.C. 1 ud. por cada 25 operarios 1 uds. 
LAVABOS 1 ud. por cada 10 operarios 1 uds. 
DUCHAS 1 ud. por cada 10 operarios 1 uds. 
ESPEJOS 1 ud. por cada 25 operarios 1 uds. 
TAQUILLAS 1 ud. por cada operario 5 uds. 
 
Las cabinas de W.C. estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico. Cerradas 
mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de 
accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojo simple. Para el 
suministro de agua caliente sanitaria se instalará un calentador eléctrico. 
Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora caliente-fría y 
alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas montadas a 50 cm. del pavimento 
para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.) y cada cabina 
se cerrará con cerrojillo simple. 
Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora caliente - fría. 
• VESTUARIO 
El vestuario albergará los asientos necesarios, taquillas metálicas individuales, con llave para 
guardar los efectos personales de los trabajadores, y bancos de madera con capacidad para 5 
personas. Tendrá ventilación directa al exterior facilitada por las ventanas del local, calefacción en 
invierno e iluminación eléctrica. 
• COMEDOR 
Se instalará un comedor y tendrá las mismas características que las descritas para servicios 
higiénicos; estarán separados de vestuario y aseo; dotado de bancos o sillas, mesas y 
calientacomidas, disponiendo de calefacción en invierno y ventilación directa al exterior facilitada 
por las ventanas del vagón o del local. 
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8 ASISTENCIA SANITARIA Y ACCIDENTES 
• BOTIQUÍN DE OBRA 
Se dispondrá de 1 botiquín portátil de urgencia; se realizará una revisión semanal, reponiendo lo 
encontrado a faltar. El contenido previsto de cada botiquín es: 
- Agua Oxigenada. 
- Alcohol de 96o. 
- Tintura de Yodo. 
- Mercurocromo o Povidona iodada (betadine o similar). 
- Amoníaco. 
- Gasa estéril. 
- Algodón hidrófilo. 
- Vendas. 
- Esparadrapo. 
- Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia. 
- Torniquetes. 
- Bolsas de goma para agua o hielo. 
- Guantes esterilizados. 
- Jeringuillas desechables. 
- Agujas para inyectables desechables. 
- Termómetro clínico. 
- Pinzas. 
- Tijeras. 
• ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Las actuaciones de socorro en caso de accidente laboral son: 
- Se atenderán de inmediato las necesidades de cada accidentado con el objetivo de 
evitar el progreso de las lesiones o su agravamiento. 
- En caso de caída y antes de mover el accidentado se detectará en lo posible si las 
lesiones han podido afectar a la columna vertebral para tomar las máximas 
precauciones en el traslado. 
- Al accidentado se le moverá en camilla para garantizar en lo posible un correcto 
traslado. 
- En caso de ser necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia (tlfno: 
061) para que proceda al traslado del accidentado. 
- Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre del 
centro asistencial al que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre este 
y la obra y el itinerario más adecuado para acudir a los mismos. 
El centro asistencial público con servicios de urgencia más próximo al lugar de las obras es: 
ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROXIMADA 
Hospital - Urgencias 
COMPLEJO HOSPITALARIO 
UNIVERSITARIO DE A CORUÑA 
As Xubias 84, A Coruña  
(A Coruña) 
Tlfno: 981 178 000 
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El hospital más cercano sin embargo es: 
ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROXIMADA 
Hospital - Urgencias 
HOSPITAL QUIRÓNSALUD A 
CORUÑA 
Rúa Londres 2, A Coruña  
(A Coruña) 
Tlfno: 981 219 800 
Aprox. 3,9 km 
(7 min) 
Se relacionan los datos de otros centros y servicios asistenciales cercanos al ámbito de la obra: 
ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 
APROXIMADA 
Centro de salud   
CENTRO DE SAÚDE MATOGRANDE 
Rúa Luis Quintas Goyanes 1, 
A Coruña (A Coruña) 
Tlfno: 981 286 665 
Aprox. 5,7 km 
(9 min) 
Centro de salud  
CENTRO DE SAÚDE NOVO MESOIRO 
Rúa Os Ancares, 2 A Coruña 
(A Coruña) 
Tlfno: 981 081 899 
Aprox. 4,6 km 
(7 min) 
9 NORMAS DE PREVENCIÓN  
En este apartado se relacionan las normas de prevención asociadas a distintas unidades constructivas y 
equipos de trabajo: 
A.- Movimiento de tierras y trabajos previos 
A.1.- Desbroce y explanación de tierras 
Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la explanación con el fin de 
descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la 
estabilidad de las máquinas. 
Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante motosierra. Una vez 
talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al arranque del tocón, que 
deberá realizarse a marcha lenta para evitar el “tirón” y la proyección de objetos al cesar la 
resistencia. 
La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará recurrir al fuego. 
Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro de la 
zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, 
impidiendo toda circulación junto a los bordes  de la excavación. 
Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante 
escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos. 
Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del Permiso de 
Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos 
los depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 
La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre superficies 
suficientemente sólidas. 
Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de 
la pendiente y apoyado en el suelo. 
Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar, así 
como las zonas de paso de vehículos rodados. 
Se atirantarán o apuntalarán los elementos de gran porte que amenacen con equilibrio inestable. 
Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. 
En caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y 
se señalizará la zona susceptible de desplome. 
A.2.- Excavaciones a cielo abierto 
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
Se ordenará adecuada y separadamente los accesos y tránsitos para personas y vehículos. 
Si durante la excavación aparece alguna anomalía no prevista, como interferencias con 
canalizaciones de servicios, se parará el tajo, y si es preciso la obra, comunicándoselo a la Dirección 
Técnica. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
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El frente de una excavación realizada mecánicamente no sobrepasará en más de 1 m. la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 
El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin 
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 
Se parará cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad 
definidas por la Dirección Facultativa. 
Tienen que prohibirse los trabajos en las proximidades de postes eléctricos, etc., cuando la 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de los trabajos. 
Tienen que eliminarse los árboles, arbustos y matorrales cuando las raíces hayan quedado al 
descubierto, reduciendo la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. 
Se deben utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de 
desprendimiento. 
La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima de 3 m., para vehículos ligeros, y 4 
m., para pesados, del borde de la excavación. 
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo los baches, eliminando blandones y 
compactando. 
Se taluzará la excavación en bisel con una pendiente del 1/1, 1/2 ó 1/3 según el tipo de terreno. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recién abierto, antes de 
proceder a su saneo, entibado, etc. 
Las coronaciones de taludes permanentes accesibles a personas se protegerán con barandillas, 
situadas a 2 m. como mínimo del borde. 
La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la distancia 
de seguridad (mínima de 2 m.), para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se podrá indicar 
mediante topes limitadores en el terreno o marcando líneas sobre el terreno con yeso, cal o similar. 
El operario colocará la máquina o el camión con las ruedas o cadenas paralelas a la excavación, 
procurando evitar colocarse frente a ellas. 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelamiento o congelación del agua del terreno. 
Se eliminarán los bolos o viseras del frente de excavación que ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
El cazo de la retro, cuando la máquina esté parada, permanecerá junto al suelo. 
En las operaciones de vuelco de la carga del Dumper, tanto en pendiente como en horizontal, se 
inmovilizará el vehículo con calzos. 
A.3.- Excavación de zanjas 
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas 
autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m. del borde superior del corte. 
Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm. de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. de grosor), 
bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié de 15 cm. 
Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes 
que imposibiliten la caída a la zanja. 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja 
no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas 
en línea en el suelo. 
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen 
en 1 m. en borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia 
inferior a 2 m. del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el 
problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, siendo 
realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 
En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 
necesarios. 
En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden 
de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que 
pueda estar sometido. 
A falta de un estudio geotécnico del terreno, cuando la profundidad de una zanja sea igual o 
superior a 1,5 m. se entibará. 
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Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m. del 
borde. 
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, 
si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior 
de las zanjas. 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Se revisarán las posibles entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo. 
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
El encargado o capataz inspeccionará las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la 
coronación o en la base. 
Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuando la garantía de estabilidad sea 
dudosa. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, se reforzará, apuntalará, etc. la 
entibación. 
La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m., para vehículos ligeros, y a 4 m., para 
pesados, del borde de la excavación. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su 
saneo, entibado, etc. 
Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del borde 
de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m., salvo en el caso de 
excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad 
de la excavación. 
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas 
se entibarán. 
Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará 
el entibado desde fuera de la zanja. 
No se utilizarán las entibaciones para el ascenso y descenso de los operarios. 
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas 
de interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. 
Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas 
estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
A.4.- Excavación de pozos 
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m. el 
borde del pozo y estarán amarradas firmemente al borde superior. 
No se permitirá que en las inmediaciones de los pozos haya acopios de materiales a una distancia 
inferior a 2 m. del borde. 
Es obligatoria la entibación en pozos con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes sean menos 
tendidos que los naturales. 
La desentibación a veces constituye un riesgo mayor que el entibado. Se hará en el sentido contrario 
que habíamos procedido en la entibación, siendo realizados y vigilados estos trabajos por personal 
especialista. 
Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, con mayor interés al comienzo de 
la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los trabajos hasta haber 
resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o gunitado. 
La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de seguridad si el lugar 
es húmedo., alimentados mediante grupos electrógenos debidamente instalados. 
A.5.- Excavación por procedimientos mecánicos 
No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en prevención del riesgo 
de golpes por objetos o fragmentos. 
Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión, estarán en perfectas condiciones de 
conservación, revisándose dos veces como mínimo en el transcurso de la jornada de trabajo, y 
reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes de reanudar los trabajos. 
Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la 
herramienta que se esté utilizando, cerciorándose de que el puntero esté sólidamente fijado antes 
de iniciar el trabajo, en evitación de roturas o lanzamientos descontrolados. 
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
Anejo Nº19 – Estudio de Seguridad y Salud 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Pbúblicas Curso 2020-2021 
 
No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de presión. A la 
interrupción del trabajo se desconectará el martillo, depositándose en el almacén de herramientas. 
Los compresores se ubicarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar en lo posible 
la conjunción acústica. 
Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los martillos 
neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 
Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección personal 
necesarias para eliminar los riesgos. 
A.6.- Rellenos y compactados de tierra 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a 
trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de 
mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en número 
superior a los asientos existentes, en el interior. 
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por personal 
especializado, en evitación de desplomes y caídas. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro 
indefinido y stop. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en 
la obra. 
Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o 
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la tara y la carga 
máxima. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, 
especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido 
para el vertido de retroceso. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma general, en 
torno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha atrás. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad para evitar las 
consecuencias de un vuelco. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 
B.- Trabajos complementarios para hormigonado 
B.1.- Encofrado y desencofrado 
Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de 
elevación de la madera, puntales y tablones con grúa. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano 
reglamentarias. 
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se 
realizarán bajo vigilancia constante. 
Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después 
de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante 
barrido y apilado. 
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El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 
utilizar. 
En paralelo se mantendrá un tajo de limpieza y ordenado para evitar el desencofrado caminando 
sobre objetos inestables. 
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla, sobre las puntas de los redondos. 
En los frentes se instalarán barandillas. 
Los clavos arrancados se barrerán y apilarán en un lugar conocido para su posterior retirada. Lo 
mismo se hará con el material sobrante. 
El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas, procurando situarse en el lado del que 
no pueda desprenderse la madera. 
B.2.- Ferrallado 
Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del 
personal. 
El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga 
en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso 
de personas bajo cargas suspendidas. El ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo 
a la altura de la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90º. 
Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se acopiarán 
sobre durmientes por capas ordenadas constituyendo pilas de 1,5 m. de altura máxima, de tal forma 
que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 
Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 
Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el 
pie al andar por encima. De idéntica manera se marcarán pasos antes del hormigonado, para 
facilitar en lo posible esta tarea. 
La ferralla armada presentada, se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una vez desprendida del 
gancho de cuelgue. 
Las parrillas de ferralla para armado de muros se acodalarán hasta concluir el montaje para evitar 
vuelcos. 
Se prohibe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano 
reglamentarias. 
Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba, para evitar que al 
rodar sobre ella caigan al suelo los redondos en barras. 
Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base de dobladora 
mecánica, para evitar golpes al resto de los trabajadores. 
Las barras de gran longitud conformadas mediante dobladora mecánica serán acompañadas 
durante el trayecto para evitar la proyección de pequeños objetos por roce contra el suelo. 
Se habilitará una zona próxima al lugar de montaje de las armaduras, para el acopio clasificado de 
los redondos. 
Se barrerá diariamente la zona del banco de trabajo para recoger puntas, alambres y recortes de 
ferralla, acopiándose en un lugar conocido para su posterior transporte al vertedero. 
Para circular sobre las armaduras se instalarán pasarelas de madera. 
B.3.- Hormigonado 
• Vertido de hormigón (hormigón directo por canaleta): 
- Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán 
fuertes topes antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 
- Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de 
marcha atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo 
por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que 
el camión hormigonera no esté en posición de vertido. 
- Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar 
trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se 
colocarán escaleras reglamentarias. 
- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte 
el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados. 
- Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m. de los cortes del terreno. 
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación para las operaciones de 
guiado de la canaleta. 
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- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgos de caída de altura. 
- Se habilitarán puntos de permanencia seguros e intermedios, en aquellas situaciones de 
vertido a media ladera. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen 
maniobras bruscas. 
• Hormigonado mediante cubilote: 
- No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
suspende. Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, 
que se mantendrá visible. 
- Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para evitar 
golpes por fragmentos desprendidos. 
- Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, al uso de guantes protectores para 
su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre. 
- Se señalizará mediante trazas en el suelo, o cuerda con banderolas, las zonas batidas por 
el cubilote. 
- La abertura del cubilote para vertido se realizará exclusivamente accionando la palanca 
con las manos protegidas con guantes impermeables. 
- Se procurará no golpear con el cubilote los encofrados ni las entibaciones. 
- Del cubilote colgarán cuerdas de guía para ayudar en la colocación sobre la posición de 
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del cubilote. 
• Hormigonado mediante bombeo: 
- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo.  
- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de 
hormigonar, se lubricarán las tuberías, enviando masas de mortero de pobre 
dosificación, para posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida. 
- Hay que evitar los “tapones” porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. 
Evitar los codos de pequeño radio. 
- La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpe de 
la manguera. 
- Un trabajador, será el encargado permanente de cambiar de posición los tableros de 
apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para 
evitar las posibles caídas. 
- Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de 
manejo de la manguera en previsión de accidentes por movimientos inesperados. 
- Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final 
del tubo y manguera de vertido. 
- Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola 
sobre caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en 
prevención de golpes por reventón. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá 
realizarse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un 
trabajador especialista. 
- Cuando se utilice la “pelota de limpieza” se colocará un dispositivo que impida la 
proyección; no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible 
trayectoria. 
- Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el 
fabricante. 
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- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para 
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un 
camino de tablones seguro sobre los que se apoyen los operarios que gobiernan el 
vertido con la manguera. 
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desde torretas de hormigonado. 
• Hormigonado de cimientos 
- Mientras se realiza el vertido se prestará atención al comportamiento de los taludes para 
detectar los riesgos por vuelco. 
- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas mediante una cuadrilla de 
limpieza. 
- Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder 
atravesar las zanjas o caminos. Las pasarelas a más de 2 m. de altura estarán limitadas 
por barandillas. 
- Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al vertido 
del hormigón. 
- Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera, pintada 
a bandas amarillas y negras ubicadas a 2 m. del borde. 
- Los vibradores estarán provistos de toma de tierra, en el caso de ser eléctricos. 
- Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o 
derrames innecesarios sobre los trabajadores. 
- Antes del inicio del vertido el capataz o el encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de las entibaciones y de los encofrados. 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura mínima). 
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
- El acceso a la parte superior del muro se efectuará mediante escaleras de mano. Está 
prohibido el acceso a través del encofrado. 
- A la plataforma de coronación del encofrado para vertido y vibrado construida antes del 
hormigonado se accederá mediante escalera de mano. 
- El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente 
a lo largo del mismo, por tandas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que 
puedan deformar o reventar el encofrado. 
- Se prohíbe terminantemente subir por los encofrados de las pilas o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido de hormigón, 
paralizándolo en el momento en que se detecten errores. 
- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra la caída de objetos, 
corrigiéndose diariamente los desperfectos. 
B.4.- Andamios 
Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con baranda de 90 cm. de alto, y rodapié 
de 15 cm. y un listón intermedio. 
El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o barras de sus 
estructuras. 
Antes de su utilización se comprobará su verticalidad, y estabilidad, de forma que su altura no sea 
superior a cuatro veces su lado menor. 
Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de 
tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 
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En caso de que tengan ruedas éstas estarán provistas de dispositivos de bloqueo; en caso contrario 
se acuñarán por ambos lados y durante el movimiento del andamio, este permanecerá totalmente 
libre de objetos, herramientas, materiales y personas. Además, antes del desplazamiento del 
andamio desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá subir al mismo hasta 
que el andamio esté situado y calzado, en su nuevo emplazamiento. 
La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio. 
El acceso a la plataforma permanecerá cerrado durante la permanencia de los operarios sobre ella 
mediante una cadena o barra de seguridad. 
C.- Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento 
Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montajes o con balancines 
que cumplan con la siguiente prevención: 
➢ Eslingas: Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante 
casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. 
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los otros dos 
extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. 
Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasando por su propio 
gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo. 
El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 
90o. 
➢ Uñas de montaje: del tipo contrapesado por la propia disposición en carga. 
➢ Balancines: formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus extremos de 
orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de características idénticas 
a las descritas en el punto anterior; y otros dos para cada hondilla de cuelgue. 
Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las hondillas de 
cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. 
Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca 
directamente con las manos, para evitar golpes, atrapamientos o empujones por movimientos 
pendulares. 
Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en contacto 
con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión. 
Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas, apilados y 
contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena 
resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios. 
La acumulación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no menos de 2 
m. de borde superior. En todo momento permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. 
Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de seguridad, 
enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la estanqueidad de las 
conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas por barandillas tipo ayuntamiento. 
El transporte de tramos de conductos de reducido diámetro a hombro, se realizará inclinando la 
carga hacia atrás. Si es preciso, el extremo delantero de la carga superará la altura del operario. 
Las tuberías, conductos, y en general, las piezas grandes, se transportarán entre dos hombres como 
mínimo. 
Está prohibido transportar, cargar y descargar a brazo, pesos superiores a 80 kg. 
Está prohibido elevar a mano, por escaleras manuales, cargas superiores a 25 kg. 
D.- Firmes 
D.1.- Extendido de base, subbase y aglomerado. 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a 
trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de 
mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de aglomerado. 
Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Se prohíbe que 
los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en 
la obra. 
Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los 
riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
En todos los tableros de los correspondientes puentes y pasos superiores, que ofrezcan riesgos de 
caída, se instalará la barandilla perimetral de seguridad. 
Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de circulación para 
que, en caso de riesgo, pueda avisar a sus compañeros. 
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Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación. 
Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en posición de 
volquete antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de personal en las cercanías 
de las máquinas en movimiento. 
El personal técnico, que debe realizar trabajos en la traza estará convenientemente señalizado y 
protegido mediante vallas reglamentarias para evitar el atropello. 
En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al movimiento de tierras, el 
camión cisterna hará los preceptivos riegos para evitar la generación de polvo. 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva de la extendedora 
estarán dirigidas por un especialista. 
Todos los operarios, auxiliares al proceso, se mantendrán en la cuneta durante la operación de 
llenado de la tolva y ello es así en previsión de riesgos de atrapamiento y atropello durante las 
maniobras. 
Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en 
prevención de accidentes. 
En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medida de 
advertencia, sino tienen avisador acústico marcha atrás. 
Los operarios que realicen los riegos superficiales, para evitar las salpicaduras del alquitrán asfáltico, 
que puedan producir quemaduras, protegerán sus manos con guantes de cuero, la cara con 
máscara de tejido metálico y sus pies con botas de cuero y suela aislante: la ropa de trabajo será 
de color amarillo. 
Toda discontinuidad en los firmes debido a la ultimación de una pequeña obra de fábrica se 
señalizará para evitar el riesgo que conlleva el estar descubierta dicha obra de fábrica. 
Debe de prohibirse el tránsito de terceros por la obra, aunque ésta esté prácticamente terminada. 
Para ello se señalizará exhaustivamente tal prohibición e, incluso es conveniente que de tanto en 
tanto se realicen fotografías de al situación de dichas señalizaciones en la obra, levantando un acta 
notarial, o simplemente, reflejándolo en el acta del comité de seguridad y salud. 
E.- Varios (Señalización vertical, horizontal, balizamiento y defensa, acabados, urbanización, etc) 
 
E.1.- Urbanización 
El corte de piezas deberá hacerse por vía húmeda en evitación de afecciones respiratorias. 
En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, es de aplicación las normas de seguridad 
contenidas en este estudio para este medio auxiliar. 
Se cerrarán al paso las zonas de trabajo en prevención de accidentes a otros trabajadores por 
tropiezo o pisadas sobre superficies frescas. 
Se instalarán pasarelas sobre las zonas recientemente soladas, en prevención de caídas de personas. 
Se cerrarán al paso las zonas con morteros frescos. 
Las piezas de peso elevado serán manejadas a brazo por no menos de una cuadrilla para evitar en 
lo posible los sobreesfuerzos y atrapamientos. 
El operario que guíe los pisones mecánicos será advertido del riesgo de atropello por manejo 
incorrecto del pisón. 
Se prohíbe abandonar los pisones mecánicos en funcionamiento, en prevención de accidentes. 
Las pequeñas zanjas o resaltos en zonas de paso, permanecerán señaladas con cinta de banderolas, 
en prevención de caídas. 
Las aberturas en los suelos, zanjas de canalización, permanecerán cerradas con madera encajada 
para evitar los riesgos de caída por tropiezo, instalándose las tapas definitivas lo antes posible. 
E.2.- Plantaciones 
Para los trabajos de plantaciones se exigirá el uso de las siguientes prendas de protección personal: 
- Mono de trabajo. 
- Guantes para carga y descarga. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Faja de protección antilumbalgias. 
- Sombrero de paja o gorra-visera. 
- Botas antideslizantes. 
El personal será especialista en trabajos de ajardinamiento. 
El trasiego de plantas y tierras se realizará mediante el uso de carretones chinos. 
Se evitará la carga a hombro de más de 50 Kg. 
Se evitará la creación de barrizales y encharcamiento. 
E.3.- Señalización vertical y horizontal 
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Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla 
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
El vertido de pinturas y materias primas sólidas: pigmentos y cemento se llevará a cabo desde poca 
altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, se 
prohíbe fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes 
de calor, teniendo previsto en las cercanías del tajo, un extintor adecuado de polvo químico seco. 
El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen aquellos 
que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico para evitar el riesgo de 
inflamación.  
El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados de polvo químico seco. 
Las señales verticales se acopiarán ordenadamente en prevención del riesgo de vuelco y 
atrapamiento. 
Las señales se repartirán una a una ubicándose junto a la zona de instalación para su posterior 
colocación. 
El izado de las señales que deban ser instaladas en altura se realizará con la ayuda del camión grúa, 
sujetando la señal mediante cabos guía para evitar los movimientos indeseables y un camión con 
guindola telescópica para estancia del operario que deba realizar el anclaje al soporte. 
F.- Instalaciones y tendido de red de alumbrado 
F.1.- Instalaciones eléctricas 
• Estudio previo 
Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como las 
protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo contenido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Cables y empalmes 
Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función del 
cálculo realizado. 
Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V.; la funda de los cables 
tendrá un aislamiento de 1.000 V. 
La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad 
perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su 
trayecto en los lugares de paso. 
Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales antihumedad, del 
tipo estanco. 
Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una 
elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes serán 
de modelos normalizados para intemperie. 
Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de sujeción estarán perfectamente 
aislados, no serán simples clavos. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse 
y perder protección, son obstáculos para el tránsito normal de trabajadores. 
• Interruptores 
Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 
ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se 
instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “Peligro 
Electricidad” sobre la puerta. 
• Cuadros eléctricos 
Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro 
eléctrico general y señal normalizada de “Peligro Electricidad” sobre la puerta, que estará 
provista de cierre. 
Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados 
sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 
El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 
específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 
El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación 
continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero 
específico en el cuadro de llaves en la oficina de la obra. 
• Tomas de corriente 
Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 
Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 v. del de 
380 V. 
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• Interruptores automáticos 
Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que “salten” antes de 
que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. 
Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 
• Interruptores diferenciales 
Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un interruptor 
diferencial de 30 mA. 
Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante interruptores 
diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten 
antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda 
la obra. 
• Tramos de tierra 
En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra 
adecuada, ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la empresa suministradora. 
La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y por 
intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los 
interruptores diferenciales generales o selectivos. 
G.- Maquinaria 
G.1.- Maquinaria auxiliar en general 
Las máquinas - herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares, deberán estar provistas de 
horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá de 
equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes, almohadillas, botas, 
etc). 
Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos apropiados, 
dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos. 
Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán protegidos 
con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten engrasarlos, adoptándose 
análogos medios de protección para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 
Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se prohibirá su 
manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en 
marcha se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la 
máquina averiada y si ello no es posible, se colocará un letrero con la prohibición de maniobrarla, 
que será retirado solamente por la persona que lo colocó. 
Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en 
locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un 
blindaje antideflagrante. 
La carga debe estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y en casos en que 
irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las señales 
adecuadas, para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga. 
Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el 
trayecto de recorrido de las mismas. 
Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para frenado 
efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y los accionados 
eléctricamente, estarán provistos de dispositivos limitadores que automáticamente corten la 
energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo permisible. 
Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las  
operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura se hará 
mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el 
fabricante. 
Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 
guardacabos metálicos resistentes. 
Se inspeccionará semanalmente en número de los hilos rotos, desechándose aquellos cables que 
lo estén en más de 10% de los mismos. 
Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u otros dispositivos 
de seguridad para evitar que la cargas puedan salirse y las partes que estén en contacto con 
cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible  con indicaciones de carga máxima que puedan 
admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 
Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de “toma de tierra”, y protecciones diferenciales 
correctos. 
G.2.- Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 
Estarán equipadas con: 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
- Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 
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- Servofrenos y frenos de mano. 
- Pórticos de seguridad. 
- Retrovisores de cada lado. 
- Extintor. 
Y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso al 
terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se señalizará su zona de 
peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 
- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina 
a puntos donde pudiese entrar en contacto. 
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la 
pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 
- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 
- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 
- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, 
poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor 
pendiente admita. 
- No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas 
de movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro de no ofrecer riesgo de 
vuelcos o desprendimiento de tierra. 
G.2.1.- Bulldozers 
La hoja deberá estar bajada para desplazarse con seguridad, tanto hacia delante como hacia atrás. 
Cuando la máquina esté aparcada o durante la revisión, la hoja deberá descansar sobre el suelo. 
En general, se utilizarán velocidades moderadas. 
No se trabajará en pendientes excesivamente pronunciadas susceptibles de producir vuelco. 
Cuando se quiten obstáculos como troncos de árboles, piedras de gran tamaño, etc., no se cargará 
contra ellos a alta velocidad: se eliminarán haciendo la excavación a modo de palanca. 
Cuando se trabaje en un vertedero no se llegará nunca hasta el borde, se utilizarán topes de 
frenado. 
G.2.2.- Pala cargadora 
Utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar. Utilizar palas sobre orugas en terrenos blandos sobre 
materiales duros. 
Utilizar palas sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos. 
Utilizar el equipo adecuado; para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales muy densos 
precisan cucharones muy densos. En todo caso recuérdese que las palas son para carga, no para 
excavar. 
Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota, se provoca el riesgo. 
Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En 
muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el 
riesgo. 
Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible colocar 
balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierras 
y vertederos es necesario, la presencia de un señalista. 
En todas las operaciones el maquinista estará cualificado. 
Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles agujeros, 
surcos, hierros o encofrados. 
Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. Si existiese una 
pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán calzos en las ruedas o en 
las cadenas. 
Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar cada turno, 
especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrame de aceites o combustibles. 
Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso de 
inspección disponible, lo normal es levantar la máquina con la pala de un extremo, permitiendo así 
el poderse situar debajo de la máquina. Cuando se hace esta operación la máquina debe estar 
bloqueada en la posición elevada, por ejemplo utilizando traviesas de ferrocarril. 
No se excavará de manera que se forme un saliente. 
No se circulará nunca con la cuchara en alto, tanto si está llena como vacía. 
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No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno. 
G.2.3.- Retroexcavadora 
Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a utilizar. Utilizar orugas en terrenos blandos para 
materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar retroexcavadora sobre 
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos y/o de continuo 
desplazamiento. 
Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos 
húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes. 
Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina, cuando la cuchara 
comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina pues puede 
volcar en la excavación. 
Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión. 
En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es preciso atención 
especial a la entibación de seguridad, impidiendo los derrumbamientos de tierras que puedan 
arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las zanjas. 
Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En 
muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye 
el riesgo. 
Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible colocar 
balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierras 
y vertederos es necesario, la presencia de un señalista. 
Cuando no esté trabajando, debe estar parada con los frenos puestos. Las máquinas con ruedas 
deben tener estabilizadores. 
Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a la superficie de 
trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido retroceso. 
Si se utiliza la de cadenas con pala frontal, deben quedar las ruedas cabillas detrás para que no 
puedan sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales. 
En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando las capas 
superiores para evitar derrumbamientos. 
Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina ensanche 
suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo. Esto impide que caigan sobre la 
máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la situada en la parte inferior excave bajo la 
plataforma superior. 
Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se introducirá 
en la excavación. 
Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, se situará la cuchara a una 
altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente baja como para actuar 
de soporte de la máquina en caso de que ésta fuese a volcar. 
La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio desprendidas. 
Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en la parte 
trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 
Por la razón antes mencionada, cuando se usa el cucharón retroexcavador, las ruedas cabillas deben 
estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por encima de la 
cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, alejado del 
alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad para que pueda actuar 
de guía. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella. 
Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las características 
de trabajo. 
Siempre que se cambien accesorios, hay que asegurarse de que el brazo está abajo y parado. 
Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar con el brazo 
levantado, se utilizarán puntales para evitar que vuelque. 
Se descargará la tierra a una distancia prudencial del borde de la zanja. 
G.2.4.- Motoniveladora 
Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchilla, es muy difícil de manejar, requiriendo 
que sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso. 
Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No deben 
nunca utilizarse como bulldozer, causa de gran parte de accidentes así como el deterioro de la 
máquina. 
El refino de taludes debe realizarse cada 2:3 m. de altura. La máquina trabaja mejor, con mayor 
rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes. 
Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%. 
Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso a la cabina de mando. 
Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en movimiento. 
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Se cuidará especialmente la visibilidad. 
Se utilizará para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No debe emplearse como si fuera un 
bulldozer. 
Se comprobará frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la máquina. 
Se atenderá escrupulosamente las normas dictadas por el fabricante para el mantenimiento de la 
máquina. 
Dispondrán de dispositivo de aviso sonoro y de luz indicadora de marcha atrás. 
No se transportarán personas. 
Dispondrá de extintor en la cabina. 
G.2.5.- Maquinaria compactación 
Estas máquinas por su manejo sencillo y cuyo trabajo consisten en ir y venir repetidas veces por el 
mismo camino. Son unas de las que mayores índices de accidentabilidad tienen, fundamentalmente 
por siguientes causas: 
- Trabajos monótonos que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando atropellos, 
vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar períodos de 
permanencia en su manejo. 
- Inexperiencia del maquinista, pues en general, se deja estas máquinas en manos de cualquier 
operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de 
marcha y poco más. El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación 
para manejo de maquinaria pesada. 
- Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy 
inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco. 
Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 
Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de la 
máquina y que no pasen al operario. 
Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en las 
inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indique pérdidas de fluidos. 
Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 
No se transportará pasajero alguno. 
Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de máxima 
pendiente. 
Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada, con el motor parado. 
Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se tomarán 
precauciones para evitar quemaduras. 
Se efectuarán todas las revisiones indicadas en el manual de mantenimiento. 
No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 
G.2.6.- Extendedora de productos bituminosos 
Se evitará que haya personas sobre la extendedora con excepción del maquinista durante su 
funcionamiento. 
Las maniobras de posición para empuje y vertido de la carga del camión en la tolva serán dirigidas 
por personal especializado. 
Los bordes de la máquina se señalizarán con una franja horizontal en bandas negras y amarillas. 
Se prohibirá el acceso de operarios a la regla vibrante durante operaciones de extendido. 
G.2.7.- Motovolquete autopropulsado (Dúmper) 
Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes en 
los que el dúmper deba verter su carga. 
Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. 
Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h. tanto en el interior como en el exterior de la 
obra. 
Si el dúmper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del 
preceptivo permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para tránsito 
interno). 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote. 
Se prohíbe el “colmo” de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 
Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper (para esta norma, se establece que la 
excepción debida aquellos dúmperes dotados de transportín para estos menesteres). 
El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha al frente, y los descensos en 
marcha de retroceso, en prevención del riesgo de vuelco. 
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La movilidad de estos vehículos es grande por lo que se recomienda usarlos a velocidades medias 
o bajas. Las demostraciones de destreza están expresamente prohibidas pues se consideran 
“maniobras inseguras peligrosas”. 
G.2.8.- Camión de transporte de materiales 
Todos los vehículos dedicados a transportes de materiales, deberán estar en perfectas condiciones 
de uso. 
Son extensivas las condiciones generales expresadas o aplicables a lo descrito en las generalidades 
de maquinaria. 
Las cargas se repartirán sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, que desnivelen la 
horizontalidad de la carga. 
El “colmo” del material a transportar se evitará supere una pendiente ideal en todo el contorno del 
5%. 
Se procurará regar las cargas con materiales sueltos. (En especial las que se han de transportar a 
vertedero), en evitación de polvaredas innecesarias. 
En caso de estacionar el vehículo en pendientes, se utilizará los calzos antideslizantes. 
Se recomienda cubrir las cargas con una lona, situada bajo flejes de sujeción de la carga, en 
evitación de vertidos. 
G.2.9.- Camión hormigonera 
En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, 
no obstante a lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones: 
 Se procurará que las rampas de accesos a los tajos, sean uniformes y que no superen la 
pendiente del 20%. 
 Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante el 
transporte de hormigón. 
 Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 
 Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo 
posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. del borde de la zanja. 
 Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 
hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser 
necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada 
por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un tope 
firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y deslizamientos. 
G.2.10.- Camión grúa 
Se atenderá a todo lo indicado en el punto anterior. 
Durante la elevación, la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, con todos los 
gatos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el aire. De existir barro o 
desniveles, los gatos se calzarán convenientemente. 
Durante los trabajos el operario vigilará atentamente la posible existencia de líneas eléctricas aéreas 
próximas. 
En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la cabina sin moverse 
hasta que no exista tensión en la línea o haya concluido el contacto. Si fuese imprescindible bajar 
de la máquina, lo hará dando un salto. 
En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitará situarse debajo de ella. 
A fin de evitar atrapamientos entre la parte giratoria y el chasis, nadie deberá permanecer en el 
radio de acción de la máquina. 
El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso, por lo que si el realizarlo fuera imprescindible, 
deberán observarse minuciosamente las siguientes reglas: 
- Poner la pluma en la dirección del desplazamiento. 
- Evitar las paradas y arranques repentinos. 
- Usar la pluma más corta posible. 
- Guiar la carga por medio de cuerdas. 
- Llevar recogidos los gatos. 
- Mantener la carga lo más baja posible. 
G.2.11.- Camión bomba de hormigón 
Se revisará la tubería, principalmente el tramo de goma. 
En los casos que la tubería sea de enchufe rápido, se tomarán medidas para evitar la apertura 
intempestiva de los pestillos. 
Se asentarán los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso necesario. 
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Se tendrá especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas eléctricas aéreas, 
manteniéndose en todo momento las distancias de seguridad. 
Se vigilará frecuentemente los manómetros: un aumento de presión indicaría que se ha producido 
un atasco. 
Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las tajaderas. 
No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible, parar el 
agitador. 
Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 
Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla en el extremo. 
Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir la compuerta 
antes de efectuar el disparo, se eliminaría la presión previamente. 
G.2.12.- Hormigonera eléctrica 
Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión, (engranajes y 
corona en su unión) en evitación de atrapamientos. 
Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo. 
Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a 
tierra). 
Se instalará fuera de zona batidas por cargas suspendidas, sobre plataforma lo más horizontal 
posible y alejada de cortes y desniveles. 
Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina desconectada de la 
red. 
El personal que la maneja tendrá autorización expresa para ello. 
G.2.13.- Compresor 
Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha (limpieza, 
apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos auriculares puestos. 
Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, área en la que será obligatorio 
el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas del compresor, en 
evitación de desplazamientos indeseables. 
El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del borde de las zanjas, 
en evitación de vuelcos por desplome de las “cabezas” de zanjas. 
Se desecharán toas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 
mangueras se efectuará por medio de racores. 
Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 
Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha. 
Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano, a elementos que estén en movimiento, ni 
se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y, 
en general, todos los medios que puedan ser enganchados llevando tras de si un miembro a la 
zona de peligro. 
El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, por 
elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una explosión. 
El filtro del aire debe limpiarse diariamente. 
La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este 
reglaje debe efectuarse frecuentemente. 
Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 
encargados de los aparatos: solo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes 
responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro al que pueden dar lugar 
y reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las 
protecciones y dispositivos con la eficiencia de origen. 
Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de hasta 2,5 m. deberán 
estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, 
reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 
Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de motores de 
gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática. 
Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple es 
afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada al manejo 
de éstos. 
Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos: 
En sus proximidades se prohíbe fumar, encender fuego, etc. 
Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 
Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos. 
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Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería 
conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la tensión 
de la batería sea idéntica. 
G.2.14.- Martillo neumático 
Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal forma que pueda 
evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas las horas de trabajo, 
en evitación de lesiones en órganos internos. Los operarios que realicen estos trabajos, deberán 
pasar reconocimiento médico mensual de estar integrados en el trabajo de picador. 
Las personas encargadas del manejo del  martillo deberán ser especialistas en el manejo del mismo. 
Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la 
posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se transmitan al terreno. 
Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 
Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir vibraciones 
indeseables. 
Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión. 
Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la barrena hincada. 
G.2.15.- Vibradores de hormigón 
Se evitará vibrar directamente sobre las armaduras. 
El vibrado se efectuará desde tablones dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 
Se prohíbe dejar abandonado el vibrador. 
Se vigilará que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Las 
conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 
G.2.16.- Mesa sierra circular 
Las partes metálicas estarán conectadas a la red general de toma de tierra en combinación con los 
disyuntores del cuadro eléctrico de alimentación. 
Será manejada por el personal especializado y con instrucción sobre su uso, que poseerá 
autorización expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 
El personal que la maneje utilizará obligatoriamente gafas antiproyecciones y mascarilla de 
protección de las vías respiratorias. 
El disco de corte será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja recalentada o que presente 
grietas, ya que podría romperse y producir el accidente. 
Estarán protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor. 
Los cortes de materiales se realizarán mediante el disco más adecuado para el corte del material 
componente, en prevención de roturas y proyecciones. 
Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizarán en vía húmeda; es decir bajo el chorro 
de agua que impida el origen del polvo. 
En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es posible 
utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue: 
 El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento 
incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte 
efectuado. 
 El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al 
material específico a cortar; y quedará obligada a su uso. 
El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado expresamente autorizado 
por la Jefatura de Obra. 
El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante las grúas se efectuará amarrándolas de 
forma equilibrada de cuatro puntos distintos. 
La mesa de sierra circular irá provista de una señal de “Peligro” y otra de “Prohibido el uso a personal 
no autorizado”. 
G.2.17.- Grúas automotoras 
Se instalarán letreros o avisos en las cabinas indicando las cargas máximas admisibles para los 
distintos ángulos de inclinación. 
Las cabinas estarán provistas de una puerta a cada lado y las plataformas serán de materiales 
antideslizantes. 
Existirá un espacio mínimo de 35 cm. entre los cuerpos giratorios y los elementos fijos, con el fin 
de evitar el aprisionamiento de los trabajadores entre ambos. 
Estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 
G.2.18.- Manejo de materiales con medios mecánicos 
En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por medios 
mecánicos. 
La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos. 
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Los fallos humanos los encontramos en la mala elección o en la utilización incorrecta de estos 
elementos auxiliares. 
➢ Ganchos: Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas 
fundamentales: 
▪ Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización. 
▪ Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos. 
▪ Fallos de material en el gancho. 
▪ Desenganche de la carga por falta de pestillo. 
➢ Cables: Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la forma 
de enrollamiento, etc. Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de 
otra forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 
▪ Elegir el cable más adecuado. 
▪ Revisarlo frecuentemente. 
▪ Realizar un mantenimiento correcto. 
Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para 
la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. No obstante, se puede dar una 
regla muy importante: un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, 
porque puede partirse con facilidad aun con cargas muy inferiores a lo habituales. Por eso es 
absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo especialmente a: 
▪ Alambres rotos. 
▪ Alambres desgastados. 
▪ Oxidaciones. 
▪ Deformaciones. 
En cuanto a mantenimiento de los cales, damos a continuación las siguientes reglas: 
▪ Desarrollo de cables: si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. 
Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje. 
▪ Cortado de cables: El método más práctico para cortar un cable es por medio de 
soplete; también puede utilizarse una cizalla. 
▪ Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosión. 
▪ Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los 
cables no deben apoyar en el suelo. 
➢ Eslingas: Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso 
es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos 
elementos o al desenganche de la carga. En general, estos accidentes pueden estar ocasionados 
por: 
▪ Mala ejecución de la eslinga: las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de tres 
maneras: 
- Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los cordones 
del cable. Tienen buena resistencia. 
- Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. 
El número de perrillos y la separación entre ellos depende del diámetro del cable 
que se vaya a utilizar. 
Hasta 12 mm. Núm. Perrillos: 3 Distancia: 6 Diámetros 
12 mm. a 20 mm. Núm. Perrillos: 4 Distancia: 6 Diámetros 
20 mm. a 25 mm. Núm. Perrillos: 5 Distancia: 6 Diámetros 
25 mm. a 35 mm. Núm. Perrillos: 6 Distancia: 6 Diámetros 
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- Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto 
de los dos ramales mediante un casquillo metálico. 
▪ Mala elección de eslingas: para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta 
que el cable que la constituye tenga: 
- Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del 
ángulo formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la 
capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un 
ángulo superior a 90 grados (Ángulo recto). 
- Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy 
flexibles, por eso se desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante 
es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para sustituir a 
la eslinga. 
▪ Mala utilización de eslingas: para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos 
tener en cuenta los puntos siguientes: 
- Cuidar del asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien 
asentada en la parte baja del gancho. 
- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos 
ramales en un anillo central. 
- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos 
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta. 
- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aun 
tiradas por el suelo. Como mejor están es colgadas. 
H.- Medios auxiliares 
H.1.- Andamios sobre ruedas 
Durante el movimiento del andamio, este permanecerá totalmente libre de objetos, herramientas, 
materiales y personas. 
Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con baranda de 90 cm. de alto, y rodapié 
de 15 cm., y un listón intermedio. 
Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no 
volverá subir al mismo hasta que el andamio esté situado y calzado, en su nuevo emplazamiento. 
El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o barras de sus 
estructuras. 
Antes de su utilización se comprobará su verticalidad, y estabilidad, de forma que su altura no sea 
superior a cuatro veces su lado menor. 
Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de 
tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 
Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo; en caso contrario se acuñarán por ambos 
lados. 
La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio. 
El acceso a la plataforma permanecerá cerrado durante la permanencia de los operarios sobre ella, 
mediante una cadena o barra de seguridad. 
H.2.- Escaleras de mano 
Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1 m. la altura a salvar una vez puestas 
en correcta posición. 
Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados, y los largueros serán de una sola pieza, 
y en caso de pintarse se hará con barnices transparentes. 
En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán fijadas 
con garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos. 
Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para 
ello. 
Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m., a menos que estén reforzadas en su centro, 
quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a siete metros. 
Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m. sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de 
cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente fijado, las escaleras de mano sobrepasarán 
1 m., el punto de apoyo superior una vez instalados. 
Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura 
a salvar. 
El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 
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No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 Kg. 
Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan 
su abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior. 
H.3.- Soldadura 
➢ Soldadura eléctrica 
La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro eléctrico 
general y sus protecciones diferenciales en combinación con la red general de toma de tierras. 
Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la caída de 
chispas sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio, sobre las personas o 
sobre el resto de la obra con el fin de evitarlo de forma eficaz. 
Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma “aérea” quedarán interrumpidos en 
días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia. 
Queda expresamente prohibido: 
▪ Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte 
aislante cuando se deba interrumpir el trabajo. 
▪ Tender de forma desordenada el cableado por la obra. 
▪ No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de soldadura. 
▪ Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura. 
▪ No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de 
consideración durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o comida por 
ejemplo). 
▪ El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar 
conectadores estancos de intemperie, o fundas termosoldadas. 
▪ La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a 
envejecimiento por uso o descuido. 
➢ Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 
El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar 
posibles deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas. 
Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol tanto en el acopio como durante su utilización. 
Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno pueden estar 
tumbadas pero procurando que la boca quede algo levantada, pero en evitación de accidentes por 
confusión de los gases las botellas siempre se utilizarán en posición vertical. 
Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama. 
Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos, o sopletes, pero sin emplear 
nunca para ello una llama, sino mechero de chispa, o sumergirlas en el interior de un recipiente con 
agua. 
Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo cortado 
no exista posibilidad de que caiga en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o materiales. 
Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a tal efecto 
poseen, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que aparte de no ser totalmente efectivas 
estropean el vástago de cierre. 
Las mangueras se recogerán en carretes circulares. 
Queda expresamente prohibido: 
▪ Dejar directamente en el suelo los mecheros. 
▪ Tender de forma desordenada las mangueras de gases. Se recomienda unir entre sí las 
gomas mediante cinta adhesiva. 
▪ Utilizar mangueras de igual color para distintos gases. 
▪ Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). 
Las botellas siempre se almacenarán en posición “de pie”, y atadas para evitar vuelcos y 
a la sombra. 
10 ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 
Los accesos a obra serán señalizados con advertencia de: 
▪ “Zona de obras” 
▪ “Prohibido el paso a personas no autorizadas a la obra” 
▪ “Obligatorio el uso de casco” 
En la confluencia de accesos con las vías públicas se colocarán señales de “STOP”. 
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Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber desaparecido 
y retirándola cuando ya no sea necesaria. 
Cuando se produzcan afecciones a vías públicas, se solicitará, con suficiente antelación, la autorización 
pertinente de los Organismos propietarios, adoptando las medidas que a tal efecto prescriban. 
11 SERVICIOS AFECTADOS 
 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
11.1.1 Distancia de seguridad 
La distancia de seguridad mínima varía en función de la tensión de la línea, y deberá respetarse en 
la situación más desfavorable, en función de las operaciones a realizar en sus inmediaciones y de 
la maquinaria a emplear, de la velocidad y dirección del viento, y del aumento de la temperatura 
ya que dilata los conductores. 
El valor de la tensión eléctrica no puede ser determinada por el simple examen de una línea aérea 
o de sus partes: se consultará a la Compañía Suministradora, y ésta deberá manifestar por escrito 
la información solicitada. 
Para líneas de alta tensión (superior a 1000 V, según el R.A.T.), esta distancia no podrá ser inferior 
a 5 m. Para líneas de baja tensión (inferior a 1000 V en corriente alterna y 1500 V en continua, según 
el R.E.B.T.), la distancia mínima será de 1 m. desde las extremidades del cuerpo humano o elementos 
conductores hasta la línea. 
11.1.2 Eliminación del riesgo 
En el caso de no poder garantizar la distancia de seguridad, se solicitará a la Compañía 
Suministradora con la suficiente antelación, proceder al descargo, al desvío o a la elevación de la 
línea. 
Una vez realizado el corte de tensión, y antes del inicio de los trabajos, un técnico competente 
deberá verificar la ausencia de tensión. 
11.1.3 Dispositivos de balizamiento y advertencia 
La altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas debe delimitarse con barreras de protección 
a ambos lados de la línea. 
La altura de paso máxima deberá indicarse en paneles fijados a la barrera de protección. 
11.1.4.- Máquinas de elevación 
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueo de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar las distancias de seguridad. 
11.1.5.- Información 
Todas las personas que intervienen en la ejecución de la obra deben ser informadas de los riesgos 
existentes en los trabajos próximos a líneas aéreas y medidas a adoptar para eliminarlos y qué se 
debe hacer en caso de contacto. 
11.1.6.- Contacto de personas con líneas 
No se debe tocar a la persona en contacto con la línea, al no ser que se trate de una línea de baja 
tensión. En éste último caso se intentará separar a la víctima mediante elementos aislantes, sin 
tocarla directamente. 
En líneas de alta tensión se avisará rápidamente a la Compañía para que interrumpa el suministro. 
11.1.7.- Caída de la línea 
Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista compruebe la 
ausencia de tensión. 
Si hay personas en las proximidades de la línea caída, deberán permanecer inmóviles o salir de la 
zona a pequeños pasos. No deberán tocar la línea caída. 
11.1.8.- Contacto de máquinas con líneas 
El contacto con la línea eléctrica no provoca, generalmente, el disparo de los dispositivos de corte 
de corriente y si así ocurre, la tensión será restablecida automáticamente en un período muy corto. 
Por ello, en caso de contacto, se avisará inmediatamente a la Compañía. 
El maquinista observará las siguientes normas: 
▪ Conservará la calma incluso si los neumáticos empiezan a arder. 
▪ Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo 
de electrocución. 
▪ Intentará retirar la máquina de la zona de contacto con la línea y situarla fuera del área 
peligrosa. 
▪ Advertirá a las personas que allí se encuentren para que no toquen la máquina. 
▪ No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. En 
caso contrario, el conductor puede electrocutarse ya que entra en el circuito línea-
máquina-suelo. 
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▪ Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor saltará 
lo más lejos posible desde la cabina, sin tocar la máquina. 
Estas recomendaciones se entregarán por escrito con acuse de recibo a los maquinistas. 
Si hay personas en las proximidades de la máquina, deberán permanecer inmóviles o salir de la 
zona a pequeños pasos. No deberán tocar la máquina. 
 CONDUCCIONES DE AGUA 
11.2.1 Normas de seguridad 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, 
en consecuencia, se suprima el servicio, estas son: 
➢ Identificación 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se 
solicitarán a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y Dirección de estos 
Organismos). 
➢ Señalización 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su Dirección y 
profundidad. 
11.2.2 Recomendaciones en ejecución 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería 
en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 
Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación será superior a la situación 
de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En tramos de 
excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por 
maquinaria, herramientas, etc. 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 
requiera. 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
11.2.3 Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalización 
Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la 
conducción haya sido reparada. 
 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 
Se solicitará antes del inicio de la obra a la Dirección Facultativa, y en caso de haberlas, planos relativos 
al trazado, tensión, profundidad y tipo de protección de la conducción. 
Con estos datos se marcará sobre el terreno el trazado exacto de la línea, antes de iniciar la excavación. 
Gestionar con la Compañía Suministradora la posibilidad de dejar los cables sin tensión. 
En caso de encontrarse con una conducción no prevista, se suspenderán los trabajos con excavadoras 
próximos a la línea, y se comunicará su presencia a la Dirección Facultativa y a la Compañía con el fin 
de acordar las medidas de seguridad a adoptar para proseguir los trabajos. 
No se tocará o alterará la posición de los cables. 
Se evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir alteraciones al paso de la maquinaria o vehículos, 
así como posibles contactos accidentales por parte del personal de obra o ajeno a la misma. 
Utilizar señalización indicativa del riesgo. 
En caso de deterioro, impedir el acceso e informar a la Compañía Suministradora. 
En caso de contacto con la línea subterránea se seguirán las normas y recomendaciones indicadas para 
líneas aéreas. 
 LÍNEAS TELEFÓNICAS 
Estas líneas desde el punto de vista de la seguridad no plantean graves problemas más que la posible 
interrupción del servicio, por lo que los maquinistas deberán extremar las precauciones para evitar tocar 
las mismas con algún elemento de la máquina. 
No obstante, por tratarse de líneas en tensión, aunque ésta sea insignificante, se tendrá presente lo 
especificado en el apartado "Líneas eléctricas aéreas". 
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 TUBERÍAS DE AGUA A PRESIÓN 
Se señalizará la tubería una vez localizada, marcando con piquetas su dirección y profundidad. 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,5 m. de la tubería en 
servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 
Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de 
la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. Si fuera preciso se instalará 
iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc. 
Está prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio. 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
En caso de rotura o fuga, paralizar los trabajos y comunicar el hecho a la Compañía Instaladora para su 
reparación. 
 CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO 
En redes de saneamiento, se tomarán las mismas medidas que para redes de abastecimiento de agua. 
 TRÁFICO RODADO 
En los puntos donde se afecten vías de uso público, bien mediante desvíos, bien mediante cortes con 
paso alternativo, se empleará la señalización indicada en los croquis que se adjuntan, recurriendo a 
señalistas si se precisa.  
 CONDUCCIONES DE GAS 
En caso de haber tuberías de gas cercanas, cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, 
se tomarán precauciones especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en 
presencia de gas. Estas precauciones serán contempladas en el plan de seguridad y salud y adoptadas 
durante la ejecución de la obra. 
Cuando se trate de conducciones principales de gas, petróleo o cualquier otro fluido, se dispondrá de 
una persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que puedan afectar a 
la conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto, oleoducto o, en general, una 
conducción de líquidos energéticos, se seguirán las normas siguientes: 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los planos constructivos de la 
misma, localizando también en los planos disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios 
que puedan ser afectados. 
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad; se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando 
siempre el área de seguridad a adoptar. 
En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se empezará 
siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en número que se 
estime necesario para asegurarse de su posición exacta. 
En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con máquina hasta 
llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se indica en el punto anterior. 
Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de solicitarse los 
protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción. 
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12 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en 
el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere 
este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su 
caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II 
del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 
de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 
lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes 
intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 
13 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS 
En virtud de lo dispuesto en la Orden Circular 15/03, sobre señalización de los tramos afectados por la 
puesta en servicio de las obras, y remates de obras, se tendrán en cuenta las modificaciones en el tramo 
de proyecto en relación con la necesidad o no de modificar la señalización de los tramos contiguos. 
Además, para conseguir un mejor nivel de calidad en la terminación de las obras, es necesario insistir en 
los remates y limpieza de las obras terminadas. 
En todo caso, respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa 
actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma de carreteras 8.3-IC - Señalización de 
Obras (M.O.P.T.). 
14 MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las 
que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado 
para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. Si en algún mes o parte 
de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas insuficientes por la Dirección 
Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no recuperándose posteriormente. 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección de 
obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, considerándose 
repercutidas en los diferentes conceptos de varios, medios auxiliares y en costes indirectos. Se abonarán a 
los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios nº 1, del Contrato. Dichos precios incluyen 
la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos elementos y medios auxiliares sean 
precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén explícitamente citados en la descomposición 
del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la vigente legislación en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el Contratista, reclamar cantidades distintas a las indicadas. 
Las unidades de seguridad y salud cubren, con esa sola unidad, a todo el personal que interviene, directa 
o indirectamente en la obra, en todos sus tajos y lugares y en toda la duración de la obra. La señalización 
horizontal y las señales normalizadas necesarias en los desvíos proyectados se representan en los Planos 
de Seguridad y Salud, midiéndose y valorándose en el presupuesto del presente Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
A Coruña, septiembre de 2021 
El Ingeniero Autor del Proyecto 
 
Pablo García-Echave Pérez 
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SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS01.01 ud Casco de seguridad
6,000
SS01.02 ud Gafas antiproyecciones
6,000
SS01.03 ud Mascarilla antipolvo con filtro
6,000
SS01.04 ud Protector auditivo
6,000
SS01.05 ud Cinturón portaherramientas
6,000
SS01.06 ud Traje de trabajo
6,000
SS01.07 ud Traje impermeable
6,000
SS01.08 ud Guantes de goma finos
6,000
SS01.09 ud Guantes de cuero
6,000
SS01.10 ud Botas impermeables
6,000
SS01.11 ud Botas de seguridad
6,000




SS01.14 ud Faja elástica
6,000
SS01.15 ud Guantes de protección para trabajos de albañilería
6,000
SS01.16 ud Muñequera elástica antivibraciones
6,000
MEDICIONES
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SS02.01 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico
3,000
SS02.02 ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación
5,000
SS02.03 ud Valla autónoma metálica
15,000
SS02.04 m Barandilla con soportes y tablón
50,000
SS02.05 m Cordón de balizamiento reflectante
1.500,000
SS02.07 ud Tope final de recorrido
2,000
SS02.08 ud Cartel de advertencia
4,000
SS02.09 ud Cartel de obligación / prohibición
4,000
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
  
Anejo Nº19 – Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Pbúblicas Curso 2020-2021 
 
MEDICIONES
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS03.01 ud Extintor de incendios de polvo seco
1,000
SS03.02 ud Extintor de incendios de CO2
1,000
SS03.03 ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg
1,000
MEDICIONES
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SS04.01 ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA
2,000
SS04.02 ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA
2,000
SS04.03 ud Instalación de puesta a tierra
1,000
 
Proyecto de recuperación del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora 
de las Calles Praga y Varsovia (A Coruña) 
  
Anejo Nº19 – Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
Pablo García-Echave Pérez Grado en Ingeniería de Obras Pbúblicas Curso 2020-2021 
 
MEDICIONES
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR
SS05.01 ud Mes de alquiler de caseta para vestuario
6,000
SS05.02 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor
6,000
SS05.13 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos
6,000
SS05.03 ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón
1,000
SS05.04 ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable
1,000
SS05.05 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica
3,000
SS05.06 ud Recipiente para la recogida de basura
1,000
SS05.07 ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado
1,000
SS05.08 ud Taquilla metálica individual con llave
6,000
SS05.09 ud Mesa de madera
1,000
SS05.10 ud Banco de madera
1,000
SS05.11 ud Calienta comidas
1,000
SS05.12 ud Fregadero para comedor
1,000
SS05.14 ud Mes de alquiler de grupo electrógeno
6,000
MEDICIONES
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
6. PRIMEROS AUXILIOS
SS06.01 ud Botiquín de primeros auxilios
1,000
SS06.02 ud Reposición material sanitario
1,000
SS06.03 ud Camilla portátil
1,000
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MEDICIONES
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
SS07.01 h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene
21,000
SS07.02 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad
6,000
MEDICIONES
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
8. SEGURIDAD VIAL DURANTE LAS OBRAS
SS08.01 ud Señalización y balizamiento de la zona de obras
2,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CUADRO DE PRECIOS 1
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 SS01.01
Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en ma-
terial de plástico, dotado de arnés y antisudatorio frontal.
9,01
ud Casco de seguridad
NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
0002 SS01.02
Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montu-




DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0003 SS01.03
Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y
C, homologada según las Normas Técnicas de Prevención del
Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.
7,69
ud Mascarilla antipolvo con filtro
SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0004 SS01.04
Tapones para protección de oidos. 1,59
ud Protector auditivo




OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0006 SS01.06
Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algo-
dón 100%, con bolsillos y cierre de cremalleras, certificado.
15,37
ud Traje de trabajo
QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0007 SS01.07
Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y
pantalón) fabricado en PVC, certificado.
14,31
ud Traje impermeable
CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0008 SS01.08
Par de guantes de látex. 2,75
ud Guantes de goma finos
DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0009 SS01.09
Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en
cuero y certificados.
21,73
ud Guantes de cuero
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0010 SS01.10
Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla
metálica y suela antideslizante, certificadas.
16,11
ud Botas impermeables
DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0011 SS01.11
Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plan-
tilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante, certificadas.
26,50
ud Botas de seguridad
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0012 SS01.12
Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espal-
dera de tejido sintético; ajustable y certificado.
6,68
ud Chaleco reflectante
SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0013 SS01.13
Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elemen-




DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0014 SS01.14
Faja elástica para protección contra sobreesfuerzos. 11,35
ud Faja elástica
ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0015 SS01.15
Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para tra-
bajos en materiales húmedos, albañilería, hormigonado, etc., ho-
mologado.
11,19
ud Guantes de protección para trabajos de albañilería
ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0016 SS01.16
Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de
sarga de algodón pegado, con refuerzos en partes vitales, oje-
tes metálicos para transpiración y cierre de velcro.
7,10
ud Muñequera elástica antivibraciones
SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0017 SS02.01
Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso coloca-
ción
13,26
ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico
TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0018 SS02.02
Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación 6,73
ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación
SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0019 SS02.03
Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longi-
tud, de 4 usos.
14,06
ud Valla autónoma metálica
CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0020 SS02.04
Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaus-
tre metálico, listón intermedio y rodapié de 20 cm de madera. In-
cluido colocación y desmontaje.
16,87
m Barandilla con soportes y tablón
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0021 SS02.05
Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación
y desmontaje
1,88
m Cordón de balizamiento reflectante
UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0022 SS02.07
Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de
madera.
31,49
ud Tope final de recorrido
TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0023 SS02.08
Cartel de advertencia de riesgo 14,17
ud Cartel de advertencia
CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0024 SS02.09
Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso
colocación
13,79
ud Cartel de obligación / prohibición
TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0025 SS03.01
Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Efica-
cia extintora de 13A a 21A y 89B o C.
65,19
ud Extintor de incendios de polvo seco
SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0026 SS03.02
Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmon-
taje.
63,81
ud Extintor de incendios de CO2
SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
0027 SS03.03
Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de
soporte para extintor, completamente instalado incluyendo p.p.
de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario
37,58
ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg
TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0028 SS04.01
Interruptor diferencial bipolar de 30 mA. 32,50
ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA
TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0029 SS04.02
Interruptor diferencial bipolar de 300 mA. 31,95
ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0030 SS04.03
Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pi-
ca,  electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.; se-
gún R.E.B.T.
59,59
ud Instalación de puesta a tierra
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0031 SS05.01
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra
de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conforma-
dos en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento
de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas
de aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación,
transporte y retirada.
159,00
ud Mes de alquiler de caseta para vestuario
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
0032 SS05.02
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de
3,25x1,90m. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenóli-
ca antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fi-
bra de vidrio acabadas en gel coat blanco, y pintura antideslizan-
te, incluso instalación, transporte y retirada.
159,00
ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
0033 SS05.03
Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada. 7,57
ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón
SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0034 SS05.04
Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradu-
ra, colocado.
9,97
ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0035 SS05.05
Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la ca-
seta de obra. Totalmente terminada y en servicio.
160,34
ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica
CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0036 SS05.06
Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado
de 200 litros de capacidad.
23,84
ud Recipiente para la recogida de basura
VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0037 SS05.07
Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado 53,00
ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado
CINCUENTA Y TRES EUROS
0038 SS05.08
Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura. 13,36
ud Taquilla metálica individual con llave
TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0039 SS05.09
Mesa de madera con capacidad para 10 personas. 37,10
ud Mesa de madera
TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0040 SS05.10
Banco de madera con capacidad para 10 personas 23,32
ud Banco de madera




CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0042 SS05.12
Fregadero para comedor totalmente instalado. 31,80
ud Fregadero para comedor
TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0043 SS05.13
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra
de 5,50x2,75 m, con estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de correde-
ra, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50
l., tres inodoros, dos platos de ducha, tres pilas con grifos e ins-
talación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-
térmico, totalmente instalada, incluso transporte, instalación y re-
tirada.
104,94
ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos
CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0044 SS05.14
Mes de alquiler de grupo electrógeno industrial diesel portátil,
de 80 kVA de potencia, incluso suministro, transporte, instala-
ción, conexionado, y retirada.
163,77
ud Mes de alquiler de grupo electrógeno
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
0045 SS06.01
Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros
auxilios, conteniendo el material que especifica la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
42,40
ud Botiquín de primeros auxilios
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0046 SS06.02
Reposición de material sanitario del botiquín. 31,80
ud Reposición material sanitario
TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0047 SS06.03
Camilla portátil de evacuaciones y traslados. 37,10
ud Camilla portátil
TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0048 SS07.01
Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el
trabajo, considerando 1 hora a la semana y realizada por un en-
cargado.
16,62
h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0049 SS07.02
Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud. 63,60
ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad
SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0050 SS08.01
Señalización y balizamiento de la zona de obras mientras duren
los trabajos, incluida pintura, cartelería, semáforos, conos, barre-
ras newjersey, señalización vertical y todas las operaciones ne-
cesarias para asegurar el correcto funcionamiento del tráfico du-
rante las obras.
3.279,32
ud Señalización y balizamiento de la zona de obras
TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1
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0001 SS01.01
Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en ma-
terial de plástico, dotado de arnés y antisudatorio frontal.





Gafas antiproyecciones y antiimpactos certificadas, con montu-







Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable tipos A, B y
C, homologada según las Normas Técnicas de Prevención del
Ministerio de Trabajo MT-7 y MT-8.
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0006 SS01.06
Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algo-
dón 100%, con bolsillos y cierre de cremalleras, certificado.





Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y






Par de guantes de látex.





Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en
cuero y certificados.





Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y plantilla
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0011 SS01.11
Par de botas de seguridad, provistas de puntera reforzada, plan-
tilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante, certificadas.





Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espal-






Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elemen-













Par de guantes de protección de goma fina, reforzados, para tra-
bajos en materiales húmedos, albañilería, hormigonado, etc., ho-
mologado.
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0016 SS01.16
Muñequera elástica antivibraciones formado por doble loneta de
sarga de algodón pegado, con refuerzos en partes vitales, oje-
tes metálicos para transpiración y cierre de velcro.





Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico incluso coloca-
ción
ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico





Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación
ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación





Valla autónoma metálica tipo ayuntamiento de 2,5 m de longi-
tud, de 4 usos.
ud Valla autónoma metálica





Barandilla de protección de 90 cm de altura formada por balaus-
tre metálico, listón intermedio y rodapié de 20 cm de madera. In-
cluido colocación y desmontaje.
m Barandilla con soportes y tablón
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0021 SS02.05
Cordón de balizamiento reflectante incluso soportes, colocación
y desmontaje
m Cordón de balizamiento reflectante





Tope final de recorrido para camiones formado por calzos de
madera.
ud Tope final de recorrido





Cartel de advertencia de riesgo
ud Cartel de advertencia





Cartel de obligación / prohibición con soporte metálico incluso
colocación
ud Cartel de obligación / prohibición





Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Efica-
cia extintora de 13A a 21A y 89B o C.
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0026 SS03.02
Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y desmon-
taje.





Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg, i/montaje de
soporte para extintor, completamente instalado incluyendo p.p.
de revisiones obligatorias, sin incluir recargo si fuera necesario
ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg





Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.
ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA





Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.
ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA





Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pi-
ca,  electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.; se-
gún R.E.B.T.
ud Instalación de puesta a tierra
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0031 SS05.01
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra
de 6x2,35m, con estructura metálica mediante perfiles conforma-
dos en frío y ceramiento en chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido y revestimiento
de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas
de aluminio anodizado con persianas correderas, i/instalación,
transporte y retirada.





Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de
3,25x1,90m. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenóli-
ca antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fi-
bra de vidrio acabadas en gel coat blanco, y pintura antideslizan-
te, incluso instalación, transporte y retirada.





Jabonera de uso industrial con dosificador de jabon, colocada.
ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón





Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable, con cerradu-
ra, colocado.
ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable
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0035 SS05.05
Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica para la ca-
seta de obra. Totalmente terminada y en servicio.
ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica





Recipiente para la recogida de basura en polietileno inyectado
de 200 litros de capacidad.





Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado





Taquilla individual metálica con llave de 1,78 m de altura.





Mesa de madera con capacidad para 10 personas.





Banco de madera con capacidad para 10 personas
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Fregadero para comedor totalmente instalado.





ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra
de 5,50x2,75 m, con estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de correde-
ra, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50
l., tres inodoros, dos platos de ducha, tres pilas con grifos e ins-
talación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-
térmico, totalmente instalada, incluso transporte, instalación y re-
tirada.





Mes de alquiler de grupo electrógeno industrial diesel portátil,
de 80 kVA de potencia, incluso suministro, transporte, instala-
ción, conexionado, y retirada.
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0045 SS06.01
Botiquín de primeros auxilios instalado en obra para primeros
auxilios, conteniendo el material que especifica la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.





Reposición de material sanitario del botiquín.











Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene en el
trabajo, considerando 1 hora a la semana y realizada por un en-
cargado.





Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.
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0050 SS08.01
Señalización y balizamiento de la zona de obras mientras duren
los trabajos, incluida pintura, cartelería, semáforos, conos, barre-
ras newjersey, señalización vertical y todas las operaciones ne-
cesarias para asegurar el correcto funcionamiento del tráfico du-
rante las obras.




CUADRO DE PRECIOS 2
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SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS01.01 ud Casco de seguridad 54,066,000 9,01
SS01.02 ud Gafas antiproyecciones 97,326,000 16,22
SS01.03 ud Mascarilla antipolvo con filtro 46,146,000 7,69
SS01.04 ud Protector auditivo 9,546,000 1,59
SS01.05 ud Cinturón portaherramientas 52,986,000 8,83
SS01.06 ud Traje de trabajo 92,226,000 15,37
SS01.07 ud Traje impermeable 85,866,000 14,31
SS01.08 ud Guantes de goma finos 16,506,000 2,75
SS01.09 ud Guantes de cuero 130,386,000 21,73
SS01.10 ud Botas impermeables 96,666,000 16,11
SS01.11 ud Botas de seguridad 159,006,000 26,50
SS01.12 ud Chaleco reflectante 40,086,000 6,68
SS01.13 ud Orejeras 64,866,000 10,81
SS01.14 ud Faja elástica 68,106,000 11,35
SS01.15 ud Guantes de protección para trabajos de albañilería 67,146,000 11,19
SS01.16 ud Muñequera elástica antivibraciones 42,606,000 7,10
TOTAL 1........................................................................................................................................... 1.123,44
PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SS02.01 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 39,783,000 13,26
SS02.02 ud Cartel de riesgo sin soporte incluso colocación 33,655,000 6,73
SS02.03 ud Valla autónoma metálica 210,9015,000 14,06
SS02.04 m Barandilla con soportes y tablón 843,5050,000 16,87
SS02.05 m Cordón de balizamiento reflectante 2.820,001.500,000 1,88
SS02.07 ud Tope final de recorrido 62,982,000 31,49
SS02.08 ud Cartel de advertencia 56,684,000 14,17
SS02.09 ud Cartel de obligación / prohibición 55,164,000 13,79
TOTAL 2........................................................................................................................................... 4.122,65
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PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS03.01 ud Extintor de incendios de polvo seco 65,191,000 65,19
SS03.02 ud Extintor de incendios de CO2 63,811,000 63,81
SS03.03 ud Extintor de polvo polivalente, homologado, de 6 kg 37,581,000 37,58
TOTAL 3........................................................................................................................................... 166,58
PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SS04.01 ud Interruptor diferencial bipolar alta sensibilidad de 30 mA 65,002,000 32,50
SS04.02 ud Interruptor diferencial bipolar de media sensibilidad 300 mA 63,902,000 31,95
SS04.03 ud Instalación de puesta a tierra 59,591,000 59,59
TOTAL 4........................................................................................................................................... 188,49
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PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR
SS05.01 ud Mes de alquiler de caseta para vestuario 954,006,000 159,00
SS05.02 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor 954,006,000 159,00
SS05.13 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos 629,646,000 104,94
SS05.03 ud Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón 7,571,000 7,57
SS05.04 ud Portarrollos de uso industrial de acero inoxidable 9,971,000 9,97
SS05.05 ud Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica 481,023,000 160,34
SS05.06 ud Recipiente para la recogida de basura 23,841,000 23,84
SS05.07 ud Radiador eléctrico de 1000 W de potencia, instalado 53,001,000 53,00
SS05.08 ud Taquilla metálica individual con llave 80,166,000 13,36
SS05.09 ud Mesa de madera 37,101,000 37,10
SS05.10 ud Banco de madera 23,321,000 23,32
SS05.11 ud Calienta comidas 42,401,000 42,40
SS05.12 ud Fregadero para comedor 31,801,000 31,80
SS05.14 ud Mes de alquiler de grupo electrógeno 982,626,000 163,77
TOTAL 5........................................................................................................................................... 4.310,44
PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6. PRIMEROS AUXILIOS
SS06.01 ud Botiquín de primeros auxilios 42,401,000 42,40
SS06.02 ud Reposición material sanitario 31,801,000 31,80
SS06.03 ud Camilla portátil 37,101,000 37,10
TOTAL 6........................................................................................................................................... 111,30
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PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
SS07.01 h Formación de personal en cursillo de seguridad e higiene 349,0221,000 16,62
SS07.02 ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad 381,606,000 63,60
TOTAL 7........................................................................................................................................... 730,62
PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8. SEGURIDAD VIAL DURANTE LAS OBRAS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
SEG. SALUD. PROY. RECUPERACIÓN MIRADOR A ZAPATEIRA - A CORUÑA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................................................................. 1.123,44 6,49
2. PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................................................................................... 4.122,65 23,81
3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.......................................................................................................................................... 166,58 0,96
4. PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................................................. 188,49 1,09
5. INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................................................................................... 4.310,44 24,90
6. PRIMEROS AUXILIOS.................................................................................................................................................... 111,30 0,64
7. REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO............................................................................................................ 730,62 4,22
8. SEGURIDAD VIAL DURANTE LAS OBRAS.................................................................................................................. 6.558,64 37,88
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 17.312,16
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
, .
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1 INTRODUCCIÓN 
Los trabajos de control de calidad incluidos en el presente anejo tienen por finalidad la de proporcionar 
la información necesaria a todos los agentes involucrados en la ejecución del “Proyecto de recuperación 
del mirador de A Zapateira y su entorno y urbanización y mejora de las Calles Praga y Varsovia”, para 
verificar que tanto los materiales utilizados como la propia ejecución de ciertas unidades de obra por 
parte del Contratista cumplen los requisitos y estándares de calidad mínimos establecidos tanto en el 
proyecto de ejecución como en las normativas de aplicación vigentes. 
En base a los resultados obtenidos en los diferentes ensayos e inspecciones se podrán tomar las 
decisiones oportunas para alcanzar los requisitos de calidad exigidos tanto en los materiales empleados 
en las diferentes unidades de obra como en la propia ejecución de las mismas. 
2 PLAN DE CONTROL Y ENSAYOS 
Como punto de partida y referencia para el desarrollo de los trabajos de control de calidad se establece 
un Plan de Control y Ensayos que se incluye en el presente anejo, el cual se valora económicamente.  
No obstante, se presupone que esta propuesta queda abierta y a disposición y criterio de la D.O. para 
su modificación en función del desarrollo de la propia obra y las posibles propuestas que se puedan 
realizar desde los diferentes frentes de la actuación, adaptando este plan a particularidades concretas 
que puedan darse durante el desarrollo de la obra., debiendo en este caso ser reestudiado el alcance. 
Los controles, ensayos e inspecciones propuestos en el presente anejo deberán ser realizados por una 
entidad de control o laboratorio, habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el Registro General del 
CTE, en las siguientes áreas de actuación: 
• EH ENSAYOS HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
• EA ENSAYOS ESTRUCTURAS ACERO ESTRUCTURAL 
• EFA ENSAYOS OBRAS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA 
• EM ENSAYOS MADERA ESTRUCTURAL 
• GT ENSAYOS GEOTECNIA 
• VS ENSAYOS VIALES 
• PS PRUEBAS SERVICIO 
 
3 PLAN DE ENSAYOS Y LOTES A CONSIDERAR 
Se incluye en el presente apartado una estimación de los lotes necesarios para la realización de los 
ensayos del proyecto, desglosados en las diferentes categorías: 
Tal y como se puede comprobar, los ensayos de contraste estimados ascienden a 5.097,00 €. Dicho 
presupuesto representa menos del 1% del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto, por lo que 
no es necesario incluir un incremento presupuestario asociado a la ejecución de dichos ensayos, 
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      CONTROL DE PRODUCCIÓN CONTROL DE RECEPCION 
Medición 
Proyecto 






















                  
    MOVIMIENTO DE TIERRAS                       
    SUELO: RELLENOS LOCALIZADOS                       
    
Ensayos de identificación y 
clasificación 
1 Lote: 1.000 m3, al menos uno por 
naturaleza 
                  
3.155 m3 Rellenos localizados                   
    
Análisis granulométrico por tamizado 
de suelos UNE 103101 
1.000 m3 1 4 4 38,00 152,00 30% 2 38,00 76,00 
    
Límites de Atterberg. Límite Líquido y 
Limite Plástico UNE 103103, 103104 
1.000 m3 1 4 4 55,00 220,00 30% 2 55,00 110,00 
    
Ensayo de compactación Proctor 
Modificado UNE 103501 
1.000 m3 1 4 4 80,00 320,00 30% 2 80,00 160,00 
    
Índice CBR en Laboratorio, sin incluir 
Proctor UNE 103502 
1.000 m3 1 4 4 72,00 288,00 30% 2 72,00 144,00 
    
Determinación del contenido de 
materia orgánica oxidable por el 
método del permanganato potásico 
UNE EN 103204 
1.000 m3 1 4 4 29,00 116,00 30% 0 29,00 0,00 
    
Contenido de sales solubles en suelos 
UNE 103205 
1.000 m3 1 4 4 48,00 192,00 30% 2 48,00 96,00 
    
Determinación cuantitativa del 
contenido de sulfatos solubles UNE 
103201 
1.000 m3 1 4 4 61,00 244,00 30% 2 61,00 122,00 
    Contenido de yeso UNE 103206 1.000 m3 1 4 4 60,00 240,00 30% 2 60,00 120,00 
    
Ensayos de control de compactación 
1 Lote: 500 m, 3.500 m2 o mismo 
material (e=0,25 m) 
                  
3.155 m3 Rellenos localizados                   
    
Determinación de la densidad "in situ", 
incluyendo humedad por medio de 
isótopos radiactivos (mínimo facturable 
10 determinaciones por 
desplazamiento) UNE 103900 
3.500 m2 5 4 20 24,00 480,00 30% 0 24,00 0,00 
                  
    FIRMES Y PAVIMENTOS                       
    ZAHORRA                       
1.779 m3 
Ensayos de control de procedencia 
Para cualquier volumen  mínimo  4 
muestras, añadiéndose una más por 
cada 10.000 m3 o fracción, de exceso 
sobre 50.000 m3 
                  
    
Análisis granulométrico por tamizado 
de zahorra UNE 933-1 
-   1 4 4 52,00 208,00 30% 2 52,00 104,00 
    
Límites de Atterberg. Límite Líquido y 
Limite Plástico UNE 103103, 103104 
-   1 4 4 50,00 200,00 30% 2 50,00 100,00 
    
Coeficiente de desgaste Los Ángeles 
UNE EN 1097-2 
-   1 4 4 90,00 360,00 30% 2 90,00 180,00 
    
Equivalente de Arena de un suelo UNE 
EN 933-8 (AnexoA) 
-   1 4 4 44,00 176,00 30% 2 44,00 88,00 
    
Índice de lajas del árido grueso UNE EN 
933-3 
-   1 4 4 57,00 228,00 30% 2 57,00 114,00 
    
Porcentaje de caras de fractura del 
árido grueso UNE EN 933-5 
-   1 4 4 30,00 120,00 30% 2 30,00 60,00 
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    Humedad natural UNE EN 1097-5 -   1 4 4 14,00 56,00 30% 2 14,00 28,00 
1.779 m3 
Ensayos de control de ejecución: 
fabricación 
1 Lote: 2 muestras cada 1.000 m³ o 
fracción diaria 
Se reducirán a mitad tras 10 lotes consecutivos 
homogéneos 
                
    Humedad natural UNE EN 1097-5 1.000 m3 2 2 4 14,00 56,00 30% 2 14,00 28,00 
    
Análisis granulométrico por tamizado 
de zahorra UNE 933-1 
1.000 m3 2 2 4 52,00 208,00 30% 2 52,00 104,00 
1.779 m3 
Ensayos de control de ejecución: 
fabricación1 Lote: 1 muestra cada 
5.000 m³ o fracción semanal 
Se reducirán a mitad tras 10 lotes consecutivos 
homogéneos 
                
    
Límites de Atterberg. Límite Líquido y 
Limite Plástico UNE 103103, 103104 
5.000 m3 1 1 1 50,00 50,00 30% 1 50,00 50,00 
    
Ensayo de compactación Proctor 
Modificado UNE 103501 
5.000 m3 1 1 1 80,00 80,00 30% 1 80,00 80,00 
    
Equivalente de Arena de un suelo UNE 
EN 933-8 (AnexoA) 
5.000 m3 1 1 1 44,00 44,00 30% 1 44,00 44,00 
    
Contenido de finos del árido grueso 
UNE-EN 933-1 
5.000 m3 1 1 1 15,00 15,00 30% 1 44,00 44,00 
1.779 m3 
Ensayos de control de ejecución: 
fabricación 
1 Lote: 1 muestra cada 20.000 m³ o 
fracción mensual 
Se reducirán a mitad tras 10 lotes consecutivos 
homogéneos 
                
    
Coeficiente de desgaste Los Ángeles 
UNE EN 1097-2 
20.000 m3 1 1 1 90,00 90,00 30% 1 90,00 90,00 
    
Índice de lajas del árido grueso UNE EN 
933-3 
20.000 m3 1 1 1 57,00 57,00 30% 1 57,00 57,00 
    
Porcentaje de caras de fractura del 
árido grueso UNE EN 933-5 
20.000 m3 1 1 1 30,00 30,00 30% 1 30,00 30,00 
    
Contenido ponderal en azufre total UNE 
EN 1744-1 
20.000 m3 1 1 1 100,00 100,00 30% 1 100,00 100,00 
1.779 m3 
Ensayos de control de compactación 
1 Lote: 500m, 3500m2 o mismo 
material (e=0,25 m) 
                  
    
Ensayo de Carga con Placa (sin incluir 
elemento de reacción) UNE 103808 
3.500 m2 1 3 3 157,00 471,00 30% 0 157,00 0,00 
    
Determinación de la densidad "in situ", 
incluyendo humedad por medio de 
isótopos radiactivos (mínimo facturable 
10 determinaciones por 
desplazamiento) UNE 103900 
3.500 m2 7 3 21 24,00 504,00 30% 0 24,00 0,00 
    









                
  Tn Betunes Asfálticos                       
91 Tn Ensayos de unidad terminada                   
    
Verificación de albaranes de suministro 
comprobando posesión de 
Sello/Marcado CE, conforme al Anejo 
ZA de la norma UNE 
300 t 1 1 1 100,00 100,00 30% 0 100,00 0,00 
    
Penetración de materiales bituminosos 
UNE EN 1426 
300 t 1 1 1 48,00 48,00 30% 0 48,00 0,00 
    
Punto de reblandecimiento anillo y bola 
UNE EN 1427 
300 t 1 1 1 47,00 47,00 30% 0 47,00 0,00 
    
Índice de penetración UNE EN 12591 
(Anejo A), UNE EN 13924 
300 t 1 1 1 22,00 22,00 30% 0 22,00 0,00 
1 mes Ensayos de unidad terminada                   
    Solubilidad UNE EN 12592 1 mes 3 1 3 60,00 180,00 30% 0 60,00 0,00 
    
Punto de Fragilidad Fraas UNE EN 
12592 
1 mes 3 1 3 100,00 300,00 30% 0 100,00 0,00 
    Punto de inflamación UNE EN 2592 1 mes 3 1 3 72,00 216,00 30% 0 72,00 0,00 
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Resistencia al envejecimiento. Cambio 
de masa, Penetración retenida e 
Incremento del punto de 
reblandecimiento.  UNE EN 12607-1, 
UNE EN 1426, 1427 
1 mes 3 1 3 180,00 540,00 30% 0 180,00 0,00 
                  
    Emulsiones Bituminosas                       
2 cisterna Ensayos de unidad terminada                   
    
Verificación de albaranes de suministro 
comprobando posesión de 
Sello/Marcado CE, conforme al Anejo 
ZA de la norma UNE 
1 cisterna 1 2 2 100,00 200,00 30% 0 100,00 0,00 
    
Carga de partículas de las emulsiones 
bituminosas UNE EN 1430 
1 cisterna 1 2 2 48,00 96,00 30% 0 48,00 0,00 
    Índice de rotura UNE EN 13075-1 1 cisterna 1 2 2 52,00 104,00 30% 0 52,00 0,00 
    
Contenido en agua en emulsiones 
bituminosas UNE EN 1428 
1 cisterna 1 2 2 65,00 130,00 30% 0 65,00 0,00 
    
Tamizado de las emulsiones 
bituminosas UNE EN 1429 
1 cisterna 1 2 2 36,00 72,00 30% 0 36,00 0,00 
2 Tn Ensayos de control de ejecución                   
    
Carga de partículas de las emulsiones 
bituminosas UNE EN 1430 
30 t 1 1 1 48,00 48,00 30% 0 48,00 0,00 
    Índice de rotura UNE EN 13075-1 30 t 1 1 1 52,00 52,00 30% 0 52,00 0,00 
    
Contenido en agua en emulsiones 
bituminosas UNE EN 1428 
30 t 1 1 1 65,00 65,00 30% 0 65,00 0,00 
    
Tamizado de las emulsiones 
bituminosas UNE EN 1429 
30 t 1 1 1 36,00 36,00 30% 0 36,00 0,00 
    
Penetración de materiales bituminosos 
NLT-124 
30 t 1 1 1 48,00 48,00 30% 0 48,00 0,00 
1 mes Ensayos de control adicional                   
    
Contenido en aceite destilado UNE EN 
1431 
1 mes 3 1 3 105,00 315,00 30% 0 105,00 0,00 
    
Tiempo de fluencia (2mm, 40 ºC) UNE 
EN 12846 
1 mes 3 1 3 65,00 195,00 30% 0 65,00 0,00 
    
Residuo de tamizado (por tamiz 0,5 
mm) UNE EN 1429 
1 mes 3 1 3 36,00 108,00 30% 0 36,00 0,00 
    
Tendencia a la sedimentación (7d) UNE 
EN 12847 
1 mes 3 1 3 160,00 480,00 30% 0 160,00 0,00 
    Adhesividad UNE EN 13614 1 mes 3 1 3 65,00 195,00 30% 0 65,00 0,00 
8.269 m2 Ensayos de control adicional                   
    
Toma de muestra sobre bandeja y 
determinación de la dotación de riego. 
3.500 m2 1 3 3 190,00 570,00 30% 0 190,00 0,00 
    
Árido y filler para hormigón 
bituminoso (Áridos sin marcado CE) 
                      
1 lote 
Ensayos de control de procedencia. 
Árido grueso 
Para cualquier volumen mínimo de 4 
muestras 
                  
    
Densidad relativa y absorción de áridos 
gruesos (6/12, 12/18 y 18/25) UNE EN 
1097-6 
3 fracción 4 1 4 35,00 140,00 30% 0 35,00 0,00 
    
Granulometría de las partículas por 
tamizado (6/12, 12/18 y 18/25) UNE EN 
933-1 
3 fracción 4 1 4 29,00 116,00 30% 0 29,00 0,00 
    
Porcentaje de caras de fracturadas de 
árido grueso (6/12, 12/18 y 18/25) UNE 
EN 933-5 
3 fracción 4 1 4 30,00 120,00 30% 0 30,00 0,00 
    
Limpieza superficial. Contenido de 
impurezas (6/12, 12/18 y 18/25)  UNE 
EN 146130; Anexo C 
3 fracción 4 1 4 29,00 116,00 30% 0 29,00 0,00 
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Índice de lajas del árido grueso (6/12, 
12/18 y 18/25) UNE EN 933-3 
3 fracción 4 1 4 40,00 160,00 30% 0 40,00 0,00 
    
Resistencia a la fragmentación. Ensayo 
"Los Ángeles"(Mezcla áridos 6/12 y 
12/18 ) UNE EN 1097-2 
1 fracción 4 1 4 90,00 360,00 30% 0 90,00 0,00 
    
Coeficiente de Pulido Acelerado C.P.A. 
(Árido 6/12) UNE EN 1097-8 
1 fracción 4 1 4 560,00 2.240,00 30% 0 560,00 0,00 
1 lote 
Ensayos de control de procedencia. 
Árido fino 
Para cualquier volumen mínimo de 4 
muestras 
                  
    
Densidad relativa y absorción de áridos 
finos UNE EN 1097-6 
2 fracción 4 1 4 45,00 180,00 30% 0 45,00 0,00 
    
Granulometría de las partículas por 
tamizado UNE EN 933-1 
2 fracción 4 1 4 29,00 116,00 30% 0 29,00 0,00 
    
Evaluación de finos. Ensayo de 
equivalente de arena UNE EN 933-8 
2 fracción 4 1 4 44,00 176,00 30% 0 44,00 0,00 
    
Evaluación finos. Índice Azul de 
metileno UNE EN 933 
2 fracción 4 1 4 59,00 236,00 30% 0 59,00 0,00 
1 lote 
Ensayos de control de procedencia. 
Polvo mineral 
Para cualquier volumen mínimo de 4 
muestras 
                  
    
Densidad aparente del polvo mineral en 
tolueno UNE EN 1097-3 Anexo A 
1 fracción 4 1 4 26,00 104,00 30% 0 26,00 0,00 
    
Granulometría de las partículas por 
tamizado UNE EN 933-1 
1 fracción 4 1 4 29,00 116,00 30% 0 29,00 0,00 
4 semana 
Ensayos de control de calidad de los 
áridosLote: 1 vez a la semana o por 
cambio de procedencia 
                  
    
Porcentaje de caras de fracturadas de 
árido grueso (Áridos 6/12, 12/18 y 
18/25) UNE EN 933-5 
3 fracción 1 2 2 30,00 60,00 30% 0 30,00 0,00 
    
Limpieza superficial. Contenido de 
impurezas(Áridos 6/12, 12/18 y 18/25) 
UNE EN 146130; Anexo C 
3 fracción 1 2 2 29,00 58,00 30% 0 29,00 0,00 
    
Índice de lajas del árido grueso (Áridos 
6/12, 12/18 y 18/25) UNE EN 933-3 
3 fracción 1 2 2 40,00 80,00 30% 0 40,00 0,00 
1 mes 
Ensayos de control de calidad de los 
áridos 
Lote: 1 vez al mes o por cambio de 
procedencia 
                  
    
Resistencia a la fragmentación. Ensayo 
"Los Ángeles"(Mezcla áridos 6/12 y 
12/18) UNE EN 1097-2 
1 fracción 1 1 1 90,00 90,00 30% 0 90,00 0,00 
    
Coeficiente de Pulido Acelerado C.P.A. 
(Árido 6/12) UNE EN 1097-8 
1 fracción 1 1 1 560,00 560,00 30% 0 560,00 0,00 
    
Densidad relativa y absorción de áridos 
gruesos y finos UNE EN 1097-6 
5 fracción 1 1 1 35,00 35,00 30% 0 35,00 0,00 
2 lote 
Ensayos de control del polvo mineral 
Lote: 1 muestra por partida de filler de 
aportación 
                  
    
Densidad aparente del polvo mineral en 
tolueno UNE EN 1097-3 Anexo A 
1 fracción 1 2 2 26,00 52,00 30% 0 26,00 0,00 
    
Granulometría de las partículas por 
tamizado UNE EN 933-1 
1 fracción 1 2 2 29,00 58,00 30% 0 29,00 0,00 
    
Hormigón bituminoso tipo AC (eq D-S-
G) 
                      
3 mezcla 
Comprobación fórmula de trabajo en 
el tramo de prueba 
Lote: por mezcla 
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Comprobación de las caracteristicas y 
propiedades específicas del hormigón 
bituminoso a a utilizar: toma de 
muestra en extendido de Tramo de 
Prueba , preparación y fabricación de 
probetas, determinación de la densidad 
aparente y máxima, cálculo de 
contenido de huecos, determinación 
del contenido de ligante y de la 
granulometría de los áridos extraidos, 
incluido elaboración de informe UNE 
EN 12697 Partes 1-2-5-6-8-30 y 32 
1 mezcla 1 3 3 500,00 1.500,00 30% 1 500,00 500,00 
    
Resistencia a la deformación plástica 
mediante la pista de ensayo de 
laboratorio UNE EN 12697-22 
1 mezcla 1 3 3 420,00 1.260,00 30% 0 420,00 0,00 
1 tramo 
Comprobación fórmula de trabajo en 
el tramo de prueba 
Lote: por tramo de prueba 
                  
    
Comprobación de la compactación de 
Tramo de Prueba: extracción de 5 
testigos y determinación de la densidad 
y espesor NLT-168  
1 tramo 1 1 1 345,00 345,00 30% 0 345,00 0,00 
    
Comprobación de la macrotextura 
superficial del Tramo de Prueba: 4 
puntos por la técnica volumétrica 
Círculo de Arena  NLT-335 
1 tramo 1 1 1 240,00 240,00 30% 0 240,00 0,00 
2.267 Tn 
Ensayos de control de fabricación 
(mezclas sin marcado CE) 
1 Estimando producción diaria de 1200 
t 
                  
    
Análisis granulométrico del árido 
combinado (mezcla en frio antes de 
entrada en secador)  UNE EN 933-1 
1.200 Tn 2 2 4 29,00 116,00 30% 2 29,00 58,00 
    
Ensayo equivalente de arena (mezcla 
en frio antes de la entrada en secador) 
UNE EN 933-8 
1.200 Tn 2 2 4 44,00 176,00 30% 0 44,00 0,00 
    
Análisis granulométrico de la mezcla de 
áridos en caliente UNE EN 933-1 
1.200 Tn 1 2 2 29,00 58,00 30% 0 29,00 0,00 
    
Resistencia a la deformación plástica 
mediante la pista de ensayo de 
laboratorio UNE EN 12697-22 
12.000 Tn 1 1 1 420,00 420,00 30% 0 420,00 0,00 
    
Resistencia conservada a tracción 
indirecta tras inmersión UNE EN 12697-
12 
24.000 Tn 1 1 1 591,00 591,00 30% 0 591,00 0,00 
2.267 Tn 
Ensayos de control de ejecución: 
Puesta en obra1 Estimando producción 
diaria de 1200 t 
                  
    
Fabricación de probetas y 
determinación de la densidad máxima 
del hormigón bituminoso, de la 
densidad aparente de la probetas y del 
contenido de huecos del hormigón 
bituminoso UNE EN 12697-5, 6, 8 ,30 y 
32 
1.200 Tn 1 2 2 159,00 318,00 30% 0 159,00 0,00 
    Dosificación de ligante UNE EN 12697-1 1.200 Tn 1 2 2 66,00 132,00 30% 0 66,00 0,00 
    
Granulometría áridos extraídos del 
hormigón bituminoso UNE EN 12697-2 
1.200 Tn 1 2 2 36,00 72,00 30% 0 36,00 0,00 
500 m 
Ensayos de unidad terminada 
1 Lote: 500ml. 3.500m² ó fracción 
diaria 
                  
    
Extracción probeta-testigo del 
hormigón bituminoso con diámetro 100 
mm y determinación de espesor y 
densidad NLT-168 (mínimo 3 por lote) 
500 m 3 1 3 69,00 207,00 30% 0 69,00 0,00 
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Comprobación de la adherencia entre 
capas (sobre los testigos extraidos), 
NLT-382 
500 m 3 1 3 60,00 180,00 30% 0 60,00 0,00 
    
Macrotextura superficial mediante 
círculo de arena en capa de rodadura 
UNE EN 13036-1 (mínimo 3 puntos por 
lote) 
500 m 3 1 3 60,00 180,00 30% 0 60,00 0,00 
    
Unidad de movilización y 
desplazamiento de perfilómetro láser, e 
informe de cálculo del índice de 
regularidad internacional IRI en 
pavimentos de carreteras, NLT-330 
Por capa Ud 1 1 1 2200,00 2.200,00 100% 1 2200,00 2.200,00 
    
Km. de medida con perfilómetro láser 
para cálculo de IRI 
1.000 m 1 0,50 10 15,00 150,00 100% 10 15,00 150,00 
                  
    Pavimento de hormigón                       
144  m2 
Ensayos de control de ejecución 
1 Lote: 500ml. 3.500m² ó fracción diaria 
                  
    
Toma de muestra de hormigón fresco, 
medida de Cono, fabricación de 2 series 
de 2 probetas prismáticas y ensayo a 
flexotracción  a 7 y 28 días, (incluyendo 
desplazamientos) UNE EN 12390-2, 
UNE EN 12390-5 
3.500  m2 1 1 1 151,00 151,00 30% 0 151,00 0,00 
144  m2 
Ensayos de unidad terminada 
1 Lote: 500ml. 3.500m² ó fracción 
diaria 
                  
    
Macrotextura superficial de un 
pavimento  por la técnica volumétrica. 
Círculo de Arena. (mínimo facturable 10 
determinaciones por desplazamiento) 
UNE EN 13036-1 
3.500  m2 3 1 3 60,00 180,00 30% 0 60,00 0,00 
                  
    SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                       
    Pinturas. Marcas viales horizontales                       
833 ml 
Ensayos de control de ejecución 
1 Lote: 6000 ml de línea 
                  
    
Determinación global de la dotación de 
pintura + microesferas aplicadas por 
metro cuadrado (5 planchas) UNE 
135274 
6.000 ml 1 1 1 90,00 90,00 30% 0 90,00 0,00 
    
Determinación de la dotación de 
microesferas aplicadas por metro 
cuadrado (5 planchas) UNE 135274 
6.000 ml 1 1 1 90,00 90,00 30% 0 90,00 0,00 
833 ml Ensayos de unidad terminada                   
                        
    
Km. de medida de retrorreflexión con 
equipo de alto rendimiento (ECODYN) 
1.000 ml 1 0 10 20,00 200,00 100% 0 20,00 0,00 
                  
    Señalización vertical                       
19 Ud. 
Ensayos de comprobación y puesta en 
obra 
                  
    
Espesor de galvanizado por método 
electromagnético UNE EN ISO 1461 
0 Ud. 1 2 2 60,00 120,00 30% 1 60,00 60,00 
                  
    
HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO Y 
SUS COMPONENTES 
                      
679 m3 Control de hormigón HM-20                       
    
Toma de muestra de hormigón fresco, 
medida de Cono, fabricación de 5 
probetas cilíndricas de 15x30 cm, 
100 m3 3 7 21 91,00 1.911,00 30% 0 91,00 0,00 
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curado, refrentado y ensayo a 
compresión  a 7 y 28 días, (incluyendo 
desplazamientos), UNE EN 12390-2 
(Art. 86.3.2 de la EHE-08) 
    MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                       
    Bordillos y rígolas de hormigón                       
    
Dimensión geométricas UNE EN 1340, 
127340 
    1 2 2 85,00 170,00 30% 0 85,00 0,00 
    
Coeficiente Absorción de Agua UNE EN 
1340, 127340 
    1 2 2 55,00 110,00 30% 0 55,00 0,00 
    
Resistencia a la compresión UNE EN 
1340, 127340 
    1 2 2 135,00 270,00 30% 0 135,00 0,00 
    
Resistencia a la flexión UNE EN 1340, 
127340 
    1 2 2 190,00 380,00 30% 0 190,00 0,00 
    
Resistencia al rozamiento UNE EN 1340, 
127340 
    1 2 2 245,00 490,00 30% 0 245,00 0,00 
                  
    REDES DE SERVICIO                       
    Saneamiento y/o Drenaje                       
811 m                     
    
Supervisión de Pruebas de 
estanqueidad en un tramo de la red 
según el PPTG para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones y Emisión 
de Acta de Prueba, por jornada  UNE EN 
1610 
500 m 1 2 2 500,00 1.000,00 30% 0 500,00 0,00 
    
ml de Inspección de colectores de 
saneamiento mediante robot con 
videocámara. Se entregará DVD con 
video en formato "avi" e  informe 
resumen. Rango de utilización 200 - 
1200 mm de diámetro, S/PPTG. Mínimo 
facturable por desplazamiento 400 ml 
1 m 1 811 0 3,00 0,00 30% 0 3,00 0,00 
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A Coruña, septiembre de 2021 
El Ingeniero Autor del Proyecto 
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1 OBJETO 
Se redacta el presente anejo a fin de analizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
accesibilidad. 
2 NORMATIVA APLICABLE 
A continuación se incluye la normativa aplicable en materia de accesibilidad: 
 NORMATIVA ESTATAL: 
• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados Real Decreto 1544/2007 
• Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad 
 Normativa autonómica 
• Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. Galicia 
• Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad de Galicia 
3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 RAMPAS 
Las rampas ya ejecutadas cuentan con un diseño que tiene en cuenta los criterios marcados en el artículo 
14 de la Orden VIV/561/2010. Se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar 
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm. Cumplen las siguientes características: 
• Anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10 m. 
• Pendiente longitudinal máxima para tramos de hasta 3 m de longitud: 10% y del 8% para tramos 
de hasta 10 m de longitud. 
• Pendiente transversal máxima será del 2%. 
• Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una 
profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 
m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 
• El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 
11 de la citada Orden. 
Además, se prevé la instalación de pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos 
en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir 
desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. 
Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos 
en el artículo 30. 
Al inicio y al final de la rampa se deja un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de 
1,50 m libre de obstáculos. 
Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador 
direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el 
artículo 46. 
 VADOS 
La configuración de los vados peatonales en los pasos de cebra se han diseñado de modo que se 
adapten a las exigencias recogidas en el artículo 20 de la Orden VIV/561/2010. Se diseñan con las 
siguientes características: 
• La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada 
• Encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada enrasado. 
• Se garantiza la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el 
vado peatonal. 
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• El pavimento del plano inclinado proporciona una superficie lisa y antideslizante en seco y en 
mojado, y se incorpora la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la 
seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual. 
• Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados son del 10% para tramos de 
hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima es en todos 
los casos del 2%. 
• Los 3 planos inclinados tendrán la misma pendiente. 
 REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIONES 
Todos los elementos instalados en las zonas peatonales se ejecutan enrasados con el pavimento y sus 
aberturas tienen como máximo una dimensión que permítala inscripción de un círculo de 1cm de 
diámetro. 
 BANCOS 
Según lo recogido en el artículo 26 de la Orden VIV/561/2010, se han instalado bancos accesibles 
repartidos por el ámbito para facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la 
discriminación. 
Estos dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una 
altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y 
reposabrazos en ambos extremos. A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de 
una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como 
mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo 
de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PEATÓN 
En cuento a barandillas y pasamanos, se escoge el diseño acorde con las exigencias recogidas en el 
artículo 30 de la ORDEN VIV/561/2010. 
 PLAZAS DE APARCAMINETO RESERVADAS 
Una vez establecidas las plazas en superficie indicadas en el Plan Parcial se disponen plazas de 
aparcamiento para uso de personas con movilidad reducida, en cumplimiento del artículo 35 de la 
ORDEN VIV/561/2010 
Se reserva una de cada cuarenta plazas de aparcamiento como mínimo.  
Las dimensiones de las plazas y las zonas de aproximación y transferencia se han diseñado acorde a las 
características y dimensiones recogidas en el citado artículo. 
Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas 
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en 
el artículo 43. 
 PAVIMENTO PODOTÁCTIL 
Se han dispuesto pavimento táctil indicador en los siguientes supuestos recogidos en los artículos 45 y 
46 de la ORDEN VIV/561/2010: 
En rampas y escaleras se colocan franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en ambos 
extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas 
coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m. 
Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel se 
señalizarán de la siguiente forma: 
• Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m 
entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a 
nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico 
peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora 
ubicada al lado opuesto de la calzada. 
Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el 
itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil 
indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 
 VEGETACIÓN 
Los árboles instalados en ningún caso invaden los itinerarios peatonales accesibles tal y como establece 
el artículo 18 de la Orden VIV/561/2010. 
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 PAPELERAS 
Se ha seleccionado un modelo de papelera acorde con las condiciones recogidas en el artículo 28 de la 
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1 OBJETO 
El presente Anejo dispone una serie de fotografías para ver el estado inicial previo al inicio de las obras, 
y en el momento de redacción del presente Proyecto Constructivo. 
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1 OBJETO 
Se redacta el presente anejo a fin de poner de manifiesto la legislación aplicable para la redacción del 
Proyecto y durante la ejecución de las obras en él englobados. 
2 JERARQUÍA DEL MARCO LEGAL 
El ordenamiento jurídico español se estructura en los siguientes cinco niveles: 
- Normativa Internacional. 
- Normativa Europea. 
- Normativa Estatal. 
- Normativa Autonómica. 
- Normativa Local. 
En el caso de este proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la Normativa Estatal y 
Autonómica, que en un gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento de Normativas 
Europeas precedentes. 
3 LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROYECTO 
 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
La Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, fue ratificada en 
referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S. M. el Rey el 27 de diciembre de 1978. 
La Constitución Española en su artículo 148 habla sobre las competencias asumibles por las 
Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas. En este caso, los viales urbanos pertenecen 
al Ayuntamiento, siempre y cuando su recorrido se desarrolle íntegramente en el interior del municipio. 
Por lo tanto, concluimos que el presente Proyecto será de competencia municipal, según lo establecido 
en el apartado anterior. 
 LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (TRLCSP) 
La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 3.1.a) define como 
Sector Público a los efectos de esta ley a las administraciones de las comunidades autónomas. En el 
artículo 13 recoge todo lo referente a los contratos de obra: 
1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización 
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad 
del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la 
obra. 
2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, 
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien 
inmueble. 
En el artículo 25, se recoge todo lo concerniente a los Contratos administrativos. Tendrán carácter 
administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: 
a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. 
 
En el artículo 99, se recoge el Objeto del contrato: 
1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en 
atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto 
del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los 
que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren 
la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de 
contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que 
deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de 
obras. 
 
El artículo 103, sobre Procedencia y límites, en lo relativo a la revisión de precios, se recoge lo siguiente: 
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y 
predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. Salvo en los contratos no sujetos a 
regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica 
no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. Se entenderá por precio cualquier 
retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por 
los usuarios. 
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2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se 
refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, 
la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, 
en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período 
de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. No se considerarán revisables en ningún caso 
los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni 
el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el 
período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del 
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el 
Real Decreto. 
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión 
periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a 
la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de 
revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de 
precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización 
se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o 
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con 
posterioridad. 
5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 
predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos 
en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe 
y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la 
revisión. 
 
Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución. 
Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese 
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que 
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas 
en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período 
real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 
Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido. 
1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación 
del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad 
del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el 
perfil de contratante. 
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes. 
3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones 
técnicas que hayan de regir el contrato. (…). 
4. En el expediente se justificará adecuadamente: 
a) La elección del procedimiento de licitación. 
b) La clasificación que se exija a los participantes. 
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de 
ejecución del mismo. 
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, 
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. 
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación 
de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser 
directa, clara y proporcional. 
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. 
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 
5. Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se 
trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano 
de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena 
disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una 
garantía para su efectividad. 
 
Artículo 117. Aprobación del expediente. 
1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de 
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha 
resolución implicará también la aprobación del gasto (…) 
2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba 
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iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones 
que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a 
esta Ley. 
 
Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización 
del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, 
antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho 
o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones. 
2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y 
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de 
solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan; (…) 
3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer penalidades, conforme a lo 
prevenido en el apartado 1 del artículo 192, para los casos de incumplimiento o de cumplimiento 
defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma, en especial cuando se hayan 
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, (…) 
4. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuyas 
cláusulas se consideran parte integrante de los mismos. 
5. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano de 
contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas 
categorías de contratos de naturaleza análoga. 
6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado deberá informar con carácter previo todos los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones 
contrarias a los correspondientes pliegos generales. 
7. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público 
estatal, la aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el informe previo del Servicio Jurídico 
respectivo. Este informe no será necesario cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe. 
 
Artículo 123. Pliegos de prescripciones técnicas generales. 
Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro correspondiente, podrá establecer los pliegos de prescripciones técnicas 
generales a que hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la 
condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal. 
 
Artículo 231. Proyecto de obras. 
1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa 
elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con 
precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación 
salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 
2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución de esta quedará 
condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación. 
 
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y 
situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución 
adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, 
así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás 
derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se 
regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones 
de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la 
medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del 
proceso de ejecución. 
d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de 
los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 
El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 
en su caso, del tiempo y coste. 
f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los 
términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 
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2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación 
inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y para los restantes proyectos 
enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos 
de los documentos anteriores en la forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, 
siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que 
comprenda. 
No obstante, solo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado anterior 
en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula. 
3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio 
geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos 
necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. 
4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la Administración, el autor 
o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos establecidos en esta Ley. En el 
supuesto de que la prestación se llevara a cabo en colaboración con la Administración y bajo su 
supervisión, las responsabilidades se limitarán al ámbito de la colaboración. 
Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto determinadas 
circunstancias que supongan un incremento en más del 10 por ciento del precio inicial del contrato en 
ejecución, al autor o autores del mismo les será exigible la indemnización que establece el artículo 315, 
si bien el porcentaje del 20 por ciento que este indica en su apartado 1 deberá sustituirse, a estos 
efectos, por el 10 por ciento. 
5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento. 
6. Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública el proyecto deberá ir 
acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a obtener por la Administración 
que vaya a explotar la obra. 
 
Artículo 236. Replanteo del proyecto. 
1. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se 
procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de 
la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo se deberán 
comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a 
celebrar. 
2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, 
de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si 
bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. 
3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para acreditar la 
disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos 
competentes. 
4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación. 
 
Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones 
que en interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección facultativa de las obras. 
2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve 
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
En virtud de todo lo anterior, el presente Proyecto se debe regir siguiendo lo dispuesto anteriormente 
y, en general, en lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS 
1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y 
proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 
territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo 
sostenible, mediante: 
a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación 
o autorización de los planes, programas y proyectos; 
b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables; 
c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 
efectos adversos sobre el medio ambiente; 
d) el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir 
con las finalidades de esta ley. 
2. Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental 
de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
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así como el régimen de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas a través de la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente. 
Según lo dispuesto en lo anterior, y al estar este Proyecto fuera del alcance de los Anexos 1 y 2 de la 
Ley 21/2013, no es necesario realizar Estudio de Impacto Ambiental. 
 LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Esta Ley se ve complementada por la normativa siguiente, que aquí se presenta: 
- R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud 
- R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- R.D. 487/1997 sobre disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorso lumbares. 
- R.D. 488/1997 sobre disposiciones mínimas relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
- R.D. 665/1997 sobre protección de riesgos relativos a la exposición de agentes cancerígenos. 
- R.D. 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual. 
- R.D. 1215/1997 relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 39/1997 sobre los servicios de prevención. 
- R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
- R.D. 374/2001 relativa a la seguridad y salud en relación con los riesgos por agentes químicos 
durante el trabajo. 
- R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- R.D. 783/2001 sobre protección contra radiaciones ionizantes. 
- R.D. 1311/2005 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
- R.D. 286/2006 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
 LEY 6/2021 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS DE GALICIA 
Constituye el objeto de esta ley la regulación de la producción y gestión sostenible de los residuos, 
potenciando medidas que prevengan su producción y disminuyan los impactos adversos sobre la salud 
humana y el medio ambiente, vinculados a su generación y gestión, al tiempo que se fomenta el uso 
sostenible de los recursos y la transición hacia una economía circular y baja en carbono en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 RD 105/2008 DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Este Real Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se 
identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir 
o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control 
físico de los que se generan en la misma. 
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un 
estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá 
incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que 
se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de 
su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de 
prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de 
hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega 
a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el estudio 
de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la 
separación de los residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior, 
si bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real decreto en función de la 
cantidad de residuos prevista en cada fracción. 
De las anteriores obligaciones se excluye a los productores y poseedores de residuos de construcción 
y demolición en obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen 
la consideración jurídica de residuo urbano y estarán, por ello, sujetos a los requisitos que establezcan 
las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales. 
 INSTRUCCIÓN 3.1-IC “TRAZADO” 
Esta Norma contempla las especificaciones de los elementos básicos para el estudio o proyecto de un 
trazado de carreteras. Sus diferentes capítulos recogen las condiciones relativas a la planta, al alzado y 
a la sección transversal, así como los criterios generales para obtener la adecuada coordinación entre 
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ellos. Se incluyen criterios para su aplicación a secciones transversales singulares, nudos, conexiones y 
accesos. La norma tendrá en cuenta las afecciones del trazado en el entorno, según el uso actual y 
previsto del suelo, así como el impacto ambiental. 
Esta norma, en el caso del presente Proyecto, y debido a no ser una carretera interurbana de nuevo 
trazado, no es de aplicación, si bien se ha tenido en cuenta en ciertos puntos como referencia. 
 NORMA 5.2-IC DE DRENAJE SUPERFICIAL 
El objeto de esta norma es establecer reglas generales y definir prescripciones para proyectar, construir 
y conservar adecuadamente las obras, elementos y sistemas de drenaje superficial de la Red de 
Carreteras del Estado. 
El drenaje superficial de las carreteras comprende: 
- La captación o recogida de las aguas procedentes de la plataforma y sus márgenes, de las 
estructuras y de los túneles, mediante elementos específicos. 
- La conducción y evacuación de dichas aguas, así como las provenientes del drenaje subterráneo 
de la carretera, a cauces naturales, sistemas de alcantarillado o a la capa freática. 
- La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados por la carretera, mediante 
su eventual acondicionamiento y la construcción de puentes u obras de drenaje transversal 
(ODT). 
Para el cálculo del sistema de drenaje de pluviales del presente Proyecto se ha tenido en cuenta esta 
norma. 
 INSTRUCCIÓN 6.1-IC DE SECCIONES DE FIRME 
La Instrucción 6.1 IC – FIRMES fue aprobada por la orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre, 
derogando las anteriores Instrucciones 6.1 y 2 – IC SECCIONES DE FIRMES aprobadas en la orden de 23 
de Mayo de 1989. 
El objeto de esta Norma es el establecimiento de los criterios básicos que deben ser considerados en el 
proyecto de los firmes de carreteras de nueva construcción. Esta instrucción nos presenta una 
metodología de proyecto acompañada de un catálogo de secciones contrastadas por la experiencia y 
comprobadas por métodos analíticos. 
Como es obvio, para el diseño de las secciones de firme a disponer en obra se ha seguido esta norma 
en todo momento, y por ello deberá de regir en todo momento. 
 INSTRUCCIÓN 8.1-IC DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
En la Instrucción 8.1-IC de señalización vertical se incluye la modificación realizada por la ORDEN 
FOM/185/2017. 
El contenido de la presente norma 8.1-I.C. se refiere a la señalización vertical de la Red de Carreteras 
del Estado, no estando incluida la señalización de obras. 
Lo dispuesto en esta norma se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, y en la legislación 
española que desarrolle su aplicación. 
La presente norma será de aplicación a vías urbanas del Estado, travesías. El resto de vías urbanas se 
regirán por su normativa específica siendo, no obstante, recomendable su aplicación. En este caso, la 
señalización se ha proyectado utilizando esta norma como base. 
 INSTRUCCIÓN 8.2-IC DE MARCAS VIALES 
La Instrucción 8.2 IC – MARCAS VIALES, fue aprobada mediante la orden de 16 de Julio de 1987. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer 
una o varias de las siguientes funciones: 
- Delimitar carriles de circulación. 
- Separar sentidos de circulación. 
- Indicar el borde de la calzada. 
- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
- Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. 
- Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
- Repetir o recordar una señal vertical. 
- Permitir los movimientos indicados. 
- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, 
por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del 
diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción. 
 RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y DISEÑO DEL VIARIO URBANO 
Aquí se recoge la Guía de Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, del ministerio 
de Fomento, utilizada para el diseño de las secciones de firme y otros elementos de las vías aquí 
propuestas. 
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 OTRAS NORMATIVAS 
También es de obligado cumplimiento la normativa siguiente: 
- La Instrucción española del Hormigón – EHE 08. 
- La Instrucción española referente al acero estructural, reflejada en el CTE. 
- Instrucción para la recepción de cementos, RC 08, aprobada según R.D. 956/2008, de 6 de junio, 
que sustituye a la RC-03, actualmente vigente, y aprobada por Real Decreto 1797/2003, de 26 
de diciembre. 
 DECRETO 245/2003, DEL 24 DE ABRIL, POR LO QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES 
Esta norma engloba en un único documento de aplicación en Galicia todas las recomendaciones 
europeas UNE, en concreto las UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177 relativas a la seguridad en los 
equipamientos e instalaciones de áreas de juego de manera obligada. 
Las disposiciones de este decreto serán de aplicación tanto en las instalaciones de titularidad pública 
(como es el caso) como en las de titularidad privada que sean destinadas a uso público o comunitario. 
 ACCESIBILIDAD 
En cuanto a accesibilidad, la normativa aplicable es la siguiente: 
3.15.1 Normativa Estatal 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados Real Decreto 1544/2007 
- Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad 
3.15.2 Normativa autonómica 
- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. Galicia 
- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 
de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad de Galicia 
El materia de accesibilidad, el cumplimiento de la normativa aplicable se analiza en su apartado 
correspondiente dentro del Anejo 22 de Accesibilidad. 
 CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS Y DE PLANEAMIENTO 
Se tendrá en cuenta el Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña, aprobado definitivamente 
por la Orden de 25 de febrero de 2013, y comentado en el Anejo correspondiente de Ordenación 
Urbanística. 
 
 
 
